


IoT Västra Götaland

Tillsammans skapar vi en smartare framtid



18 aug 2026

Agenda kl 9:25-10:00

- Övergripande status (I)
 - Anslutning och indikatorer
 - Styrgrupp
 - Permanent konceptförvaltning
- Diskussion och beslut (B)
 - Finansiering/ansökan konnektivitet



18 aug 2026


Agenda kl 9:25-10:00

- Övergripande status (I)
 - Anslutning och indikatorer
 - Styrgrupp
 - Permanent konceptförvaltning
- Diskussion och beslut (B)
 - Finansiering/ansökan konnektivitet




Aktuella anslutna och aktiva organisationer Augusti 2026

May 2026 (8 org)



Juni 2026 (10 org)



Nyanslutna:
Lidköpings kommun, Vara kommun

Indikatorer och målnivåer 2025 och 2026

Indikator	Mål 2028	Mål 2025	Utfall juni '25	Mål 2026
Antal deltagande kommuner och region	32	10-14	10	12-15
Antal deltagande regionala och kommunala bolag samt kommunalförbund	59	6-12	0	8
Antal personer som deltagit i utbildningsprogrammet*	455	80	45 pers 21 org	45 pers 24 org
Antal IoT-tillämpningar som spridits mellan deltagande organisationer**	30	4-5	4	4-5
Antal IoT-enheter	22 780	3000-10000	~3000	8000-10000
Antal tillämpningar som nyttjar delade IoT-data***	5	1-2	0	1-2

*Definieras tydligare i samband med projektplanering/utbildningsplanering

**Spridning definieras som att en tillämpning som tagits fram av en deltagande organisation överförs till och tas i bruk inom en eller flera andra deltagande organisationer.

Spridda tillämpningar: nätstyrka, postfack, besök bibliotek, markfukt

***Här avses lösningar inom en deltagande organisation eller hos en extern part som nyttjar IoT-data som delas av de deltagande organisationer.

Flera strukturella åtgärder pågår för att säkra långsiktigheten av länssamverkan IoT VG

1. Rekrytering till styrgrupp – kommunrepresentation
 - Trollhättan stad + Orust kommun + VGR (Smart VGR)
2. Konsultväxling mot anställda. Mer flexible konsultbemanning
 - Rekrytering pågår. 2 kandidater
 - Konsultstyrkan reducerat från 2 FTE till 1 FTE
3. Nya projektmedel med justerad projektomfattning
 - Se beslutspunkt




18 aug 2026

Agenda kl 9:25-10:00

- Övergripande status (I)
 - Anslutning och indikatorer
 - Styrgrupp
 - Permanent konceptförvaltning
- Diskussion och beslut (B)
 - Finansiering/ansökan konnektivitet





Ekonomi

- Aktuell balans ca 1,9 mkr (Ingående balans per 1 jan 2025 var 7,8 mkr).
- Fakturering påbörjat mot anslutna organisationer.
- Lägre intäktsflöde och svagare prognos än budget då officiell anslutning dröjt samt färre migreringar. Lägre utgifter än budget pga utdraget testning. Andra betalning inom RESCUE inkom under mars.
- Prognos att initiativet få en negative balans i januari 2027 (inklusive finansiering från EU)

Not 1. Samordning och Tech.utv avser externa konsultkostnader. Interna resurser avser kostnader för administration, kommunikation och konceptförvaltning som idag ligger internt hos VGR.

BESLUT

Finansiering/TU om konnektivet (1/2)

Bakgrund

- Konnektivitet för IoT-enheter är en grundläggande förutsättning i hela IoT-stacken. I nuläget ligger ansvar för konnektivitet på respektive organisation.
- Flera organisationer upplever idag konnektivitet som en begränsande faktor för att: a) ansluta sig till samverkan b) skala upp IoT-tillämpningar'
- Området har enligt nuvarande projektdirektiv varit delvis avgränsat från IoT VG.
 - Omfattning: *"Bevaka och bistå samtliga deltagande organisationer med råd avseende konnektivitet och IoT-enheter."*
 - Avgräsning: *"Ombesörja konnektivitet, vilket antas finnas eller implementeras av anslutande aktörer."*

Aktuellt

- Behov av utökad finansiering då anslutning sker långsammare än prognos.
- Ett tjänsteutlåtande (TU) tas fram för beslut inom Regional Utveckling Infrastruktur avseende ett nytt projekt för att: utforska samt skapa förutsättningar för en mer samordnad hantering av konnektivitet.
- Förslaget innebär en utökning av IoT VGs uppdrag till att även omfatta konnektivitet, vilket tidigare varit avgränsat.

BESLUT

Finansiering/TU om konnektivet (2/2)

Bedömning

- En utvecklad hantering av konnektivitet bedöms som nödvändig för: a) en ökad anslutning till IoT VG b) möjligheten att skala tillämpningar c) långsiktig finansiering och hållbarhet i satsningen
- Projektets bedömning är att det behövs utökat stöd med samordning, kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte, affärsutvecklingsstöd och rådgivning för kommuner, regionen samt kommunala och regionala bolag under perioden 2026-2028.
- Inriktning att utveckla och samordna lokala och regionala förmågor inom IoT-konnektivitet, utan finansiering av den fysiska infrastrukturen.

Förslag till beslut:

- 1) Digitaliseringsrådet ställer sig bakom att utöka IoT Västra Götalands uppdrag inom området konnektivitet, i syfte att skapa en mer sammanhållen hantering av digital infrastruktur och uppkopplade lösningar.
- 2) Digitaliseringsrådet ställer sig bakom att arbete genomförs för att ta fram och lämna tjänsteutlåtande (TU) avseende ett projekt kring konnektivitet.



Andra beslut/aktiviteter som behövs avseende projektets fortsättning, konnektivitet och anslutning?

- Finns några andra beslut eller aktiviteter hos Digitaliseringsrådet för IoT VGs fortsättning?
- Finns några beslut eller aktiviteter på lokal nivå som behövs för IoT VGs fortsättning?



Stort tack för idag!