

# Mötesanteckningar: Styrgruppsmöte - Läns-gemensam IoT i VG

**Datum:** 05 november 2025

**Tid:** 14:00 - 16:00

**Plats:** Digitalt

**Närvarande:** Carolina Magnusson, Catrin Ditz, Daniel Dersén, Fredrik Edholm, Fredrik Nilströmer, Karl Fors (ordf), Magnus Renck Holmes (sek), Matts Hellström, Sofia Ehn

**Frånvarande:** -

## 1. Inledning, incheckning

Karl Fors öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## 2. Föregående möte

Magnus Renck Holmes presenterade mötesanteckningarna från föregående möte utan synpunkt från mötesdeltagarna. Genomgång av beslutslogg.

## 3. Status

**Övergripande status:** Magnus Renck Holmes öppnade för frågor kring utskickad statusrapport. Projektet ligger efter tidplan, med samverkansavtal och testning försenade cirka 3 månader.

**Kommunikation, föredragningar och utbildningstillfällen:** Första utbildningsomgången genomförd (8 organisationer/15 deltagare). Fler dialoger pågår (t.ex. Orust, Tibro, Borås). Medverkan på kvalitetsmässan planeras (presentationer + monter). Nya utbildningstillfällen innan årsskiftet.

**Ekonomi:** Stabilt läge, inga större förändringar. Utbetalningsplan från RESCUE klargjord.

**Externa samarbeten:** RESCUE pågår och aktörer inom länet sökes som demonstrator. Dialog med Jönköping kring case-bank, visualisering och upphandling av IoT-enheter. Låg tempo fortfarande i samarbetet med Smart City Transformation Lab efter byte av projektledning.

Styrgruppen informerades om att Internetstiftelsen driver ett nationellt konsortieprojekt kring IoT-samordning. Karl Fors deltar i deras styrgrupp och följer arbetet. Uppdraget bedöms ännu som ottydligt och mer visionärt än konkret, och ingen formell koppling finns idag mellan projekten. Projektgruppen avser att fortsätta bevaka initiativet och återkomma när inriktningen klarnat.

## 4. Godkännande av samverkansavtal (B)

Projektgruppen redovisade remissutfallet: sex inkomna svar utan större invändningar och endast mindre justeringsförslag. Styrgruppen ställde sig positiv till avtalet.

**Beslut:** Styrgruppen godkände att samverkansavtalet färdigställs enligt inkomna remissynpunkter och att den justerade versionen fastställs genom ett efterföljande godkännande via e post.

**Åtgärds-punkter:** Projektgruppen justerar avtalet utifrån remisskommentarer och kompletterar saknade instruktioner. Slutversion skickas till styrgruppen för formellt godkännande via e post. Projektgruppen undersöker och föreslår lösning för digital signering av avtalet.

## 5. Marknadsplan (D)

Sofia Enh presenterade ett utkast till marknadsplan, inklusive nulägesanalys, prioriterade målgrupper och förslag på kommunikations- och aktivitetsinriktning för kommande halvår.

Diskussionen om behovet av att balansera insatser mot både organisationer med låg IoT mognad och aktörer med högre mognad och större volympotential. Styrgruppen lyfte vikten av sektorspecifika aktiviteter, kontaktbyggande mellan organisationer samt tydligare resursinriktning beroende på efterfrågan. Koppling till kommande gemensam webbplats/case bank identifierades som viktig del av marknadskommunikationen.

**Åtgärds punkter:** Projektgruppen arbetar vidare med revidering av marknadsplanen baserat på styrgruppens synpunkter, inklusive tydligare segmentering, aktivitetsnivåer och inriktning per sektor. Uppdaterad version återrapporteras till styrgruppen vid kommande möte.

## 6. Prioriteringar kommande period (B)

Projektgruppen redovisade aktuella prioriteringar:

- Slutföra och lansera samverkansavtalet.
- Stärka kommunikation och närvaro gentemot deltagande organisationer.
- Arbeta vidare med kompletterande lokala/nära stödstrukturer (t.ex. kommunalförbund).

Styrgruppen efterfrågade tydligare distinktion mellan punkt 2 och 3 samt betonade vikten av att anpassa resursfördelningen efter efterfrågan och sektorernas mognad.

**Beslut:** Styrgruppen ställer sig bakom föreslagna att nuvarande prioriteringar ligger fast för kommande period.

## 7. Övriga frågor (D)

Fredrik Edholm gav information om projektets medverkan på Kvalitetsmässan, där projektet deltar med monter och två scenframträdanden. Flera styrgruppsmedlemmar kommer bemanna ytan, och styrgruppen uppmanades att sprida information vidare i respektive nätverk.

Förslag lyftes om att presentera projektet i UBit nätverket (regional IoT-/digitaliseringsgrupp). Flera styrgruppsmedlemmar har ingångar dit och projektgruppen fick i uppdrag att ta vidare detta.

## 8. Sammanfattning och utvärdering

Mötet bedömdes ha haft en god balans mellan information och dialog. Styrgruppen uttryckte att materialet var tydligt och att genomgången fungerade väl. Inga önskemål om större ändringar av mötesupplägget inför nästa gång; arbetssättet upplevdes fungera bra.