

Mötesanteckningar: Styrgruppsmöte - Läns-gemensam IoT i VG

Datum: 04 februari 2026

Tid: 14:00 - 16:00

Plats: Digitalt

Närvarande: Catrin Ditz, Fredrik Edholm, Karl Fors (ordf), Magnus Renck Holmes (sek), Matts Hellström, Mona Ekesryd

Frånvarande: Carolina Magnusson, Fredrik Nilströmer

1. Inledning, incheckning

Karl Fors öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Karl informerade om att Mona Ekesryd ersätter Daniel Dersén i styrgruppen.

2. Föregående möte

Magnus Renck Holmes presenterade mötesanteckningarna från föregående möte utan synpunkt från mötesdeltagarna. Genomgång av beslutslogg.

3. Status

Övergripande status: Magnus Renck Holmes öppnade för frågor kring utskickad statusrapport. Läget beskrivs som "gul" då ambitionerna är större än tillgängliga resursre..

Kommunikation, föredragningar och utbildningstillfällen: Styrgruppen efterfrågar fler riktade budskap och sammanhållna kommunikationsinsatser.

Ekonomi: Aktuell balans ca 4,8 mkr som räcker till juni 2027.

Externa samarbeten: Smart City Transformation Lab- nu god fart efter ny projektledning. Rescue: partner vald (Naturbruksskolan/VGR). Ger finansiering + teknikutveckling. ADDA: oro för att deras modell riskerar skapa stuprör i IoT-landskapet. Jönköpingsregionen: pågår samarbete kring fastighetsfrågor; möjlighet att skapa sektorsspecifikt nätverk lyfts.

Diskussion om vikten av att externa samarbeten ger konkret nytta och ekonomi till projektet.

4. Uppföljning 2025 (D)

Genomgång av bokslut. Leveranser som genomförts 2025 i sammanfattning

- Upphandling avslutad
- Plattform testad och i drift
- Två omgångar utbildningsprogram genomförda
- Förvaltnings- och supportstruktur etablerad
- Samverkansavtal + prismodell färdiga
- Kommunikationskanaler etablerade
- Events & mässor genomförda (bl.a. Kvalitetsmässan, Digitalisering i människans tjänst, datadriven fastighetsförvaltning, webbsändning med regionsdirektören)

Uppnådda mål & gap i **sammanfattning**

- Färre anslutna sensorer än planerat
- Önskad anslutningsgrad inte helt uppnådd p.g.a. sen start
- Engagemang har ökat kraftigt senaste veckorna

Det fanns samstämmig uppfattning att resultatet för 2025 är robust och begripligt där indikatorerna speglar läget men är inte ett problem. Projektet står starkare inför 2026 och det viktiga nu är att kapitalisera på engagemanget och hålla prioriteringar tydliga.

5. Inriktning 2026 (B)

Presentation och diskussion om inriktning för 2026. Projektet fortsätta i samma bana med samma omfattning med fokus på tre övergripande prioriteringar: 1) Stöd till anslutna organisationer, 2) Volym och skalning samt 3) Långsiktighet, i den ordningen.

Diskussion om mer tillämpningsorienterat stöd, att engagera leverantören i skalningen och gradvis konsultväxling under året.

Beslut: Styrgruppen beslutade:

- Att godkänna den föreslagna inriktningen för 2026, med de tre prioriterade områdena.
- Att projektet får i uppdrag att fördela resurser och tid enligt denna prioritering
- Att projektet får i uppdrag att återkomma med ny budget och prognos för 2026.

6. Styrgrupp – sammansättning och ändringar (D) (KF)

Diskussion om transparens och öppen process för att inkludera nya betalande medlemmar, nationell kompetens och kommunal representation (som varierat i närvaro)

Förslag att även stärka projektgruppen med fler resurser från kommuner och bolag. Koppling till IoT Sverige bör bibehållas tills programmet avslutas vid årsskiftet 2026.

Beslut: Styrgruppen styrkte att Karl initierar process för öppen intresseanmälan och strukturerad tillsättning senare under året.

7. Övriga frågor (D)

Fredrik lyfte behovet av en gemensam webbplats som kan samla projektets syfte, aktuella statusuppdateringar, utbildningar, aktiviteter och exempel på tidiga use cases, och samtidigt fungera som kommunikationskanal ut till de cirka 140 organisationerna. Flera instämde i behovet, men konstaterade att frågan är komplex på grund av organisatoriska och tekniska begränsningar kopplade till bland annat IT, ADDA och VGR. Jönköping nämndes som ett gott exempel.

Beslut: Styrgruppen beslutade att frågan tas vidare och återkommer som huvudpunkt på nästa möte med förslag från projektgruppen.

8. Sammanfattning och utvärdering

Önskemål om agendapunkter till nästa möte:

- Kommunikationsstruktur och webbplats
- Rekryteringsunderlag för intern resurs
- Utveckling av sektorspecifika arbetsgrupper

- Tydligare paketering av måluppföljning inför extern kommunikation