

# Mötesanteckningar: Styrgruppsmöte - Läns-gemensam IoT i VG

**Datum:** 04 mars 2026

**Tid:** 14:30 - 16:00

**Plats:** Digitalt

**Närvarande:** Carolina Magnusson, Catrin Ditz, Fredrik Edholm, Karl Fors (ordf, 15:00-16:00), Magnus Renck Holmes (sek), Matts Hellström, Mona Ekesryd, Torbjörn Lahrin

**Frånvarande:** Fredrik Nilströmer

## 1. Inledning, incheckning

Magnus Renck Holmes öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## 2. Föregående möte

Magnus Renck Holmes presenterade mötesanteckningarna från föregående möte utan synpunkt från mötesdeltagarna. Genomgång av beslutslogg.

## 3. Status

**Övergripande status:** Magnus Renck Holmes öppnade för frågor kring utskickad statusrapport. Läget beskrivs som "röd" pga den ekonomiska prognosen.

**Aktuella ärenden:** Magnus Renck Holmes och Torbjörn Lahrin presenterade pågående anslutnings och rådgivningsärenden inom kommun respektive bolag.

**Kommunikation, föredragningar och utbildningstillfällen:** Arbetet återupptaget med event. Ny utbildning inplanerad till april/maj. Kommunikationsarbetet fokuserar på att öka anslutning genom riktad dialog, uppsökande kontakt och nätverk, med behov av tydligare nytto-beskrivning och konkreta exempel för att stärka förståelsen hos beslutsfattare

**Ekonomi:** Aktuell balans ca 3,7 mkr, vilket enligt prognos räcker till omkring 2027.

**Externa samarbeten:** Smart City Transformation Lab - fortsätter att utvecklas, med fokus på utbildningar, casebank, införandestöd och forsknings- och samverkansprojekt som bidrar till kunskapsspridning och långsiktig utveckling. ADDA: Dialog pågår tillsammans med Jönköping, Stockholm och Soltak för att påverka inriktningen på deras stöd till kommuner och regioner, särskilt kopplat till upphandling inom IoT.

## 4. Budget och ekonomi 2026 (D)

Genomgång av tidigare beslut och inriktningar samt det finansiella nuläget och prognos.

Styrgruppen beslutade mars 2025 om en mellannivå av service för att främja anslutning, med en prissättning anpassad därefter och en medveten acceptans av likviditetsrisk i tidigt skede för att möjliggöra tillväxt. Projektet visar ett underskott där kostnaderna överstiger intäkterna, med negativ balans från 2027 och först senare balans enligt prognos, vilket ställer krav på åtgärder för långsiktig finansiering.

Styrgruppen diskuterade olika handlingsalternativ såsom att öka anslutning och intäkter genom mer aktiv kommunikation och förenklad anslutning, att omfördela insatser mot försäljning/kommunikation, samt att vid behov justera kostnadsnivå och ambitionsnivå – med medvetenhet om att varje alternativ påverkar leveransförmåga och långsiktig utveckling. Det finns inga enkla kostnadsbesparingar utan konsekvenser.

Styrgruppen betonade vikten av att tydliggöra ekonomiska risker och ambitionsnivå gentemot deltagare, samt att säkerställa att åtaganden och leveransförmåga är realistiska i förhållande till tillgänglig finansiering.

Inga beslut fattades; punkten avsåg dialog och fortsatt analys av handlingsalternativ.

## **5. Övriga frågor (D)**

Inga övriga frågor