

Mötesanteckningar: Styrgruppsmöte - Läns-gemensam IoT i VG

Datum: 3 juni 2026

Tid: 15:00 - 16:45

Plats: Digitalt

Närvarande: Carolina Magnusson, Fredrik Edholm, Karl Fors (ordf), Magnus Renck Holmes (sek), Matts Hellström, Mona Ekesryd, Torbjörn Lahrin.

Frånvarande: Fredrik Nilströmer

1. Inledning, incheckning

Karl Fors öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående möte

Magnus Renck Holmes presenterade mötesanteckningarna från föregående möte utan synpunkt från mötesdeltagarna. Genomgång av beslutslogg och status på tidigare beslut och åtgärds-punkter.

3. Status

Övergripande status: Initiativet har nu nio anslutna organisationer (VGR och åtta kommuner), där Lidköpings kommun anslutit sedan föregående möte. Acceptanstesterna är genomförda och arbete pågår med åtgärdsplan tillsammans med leverantören. Intresset för samverkan fortsätter att öka och flera dialoger förs med såväl kommuner som bolag. Den ekonomiska situationen bedöms som god med fortsatt behov av ökad anslutning och extern finansiering för långsiktig hållbarhet.

Status tillämpningar: Styrgruppen informerades om den växande portföljen av IoT-tillämpningar i länet. Tillämpningar finns inom bland annat fastighet, miljö, VA, energi och samhällsbyggnad, med flera lösningar i både pilot- och driftfas. Arbetet med att dokumentera och sprida erfarenheter samt skapa en gemensam casebank fortsätter för att öka återanvändning och nyttorealiser-ing mellan organisationerna

Highlights till hösten: Fokus under hösten är konsultväxling och överlämning till en mer permanent konceptförvaltning, fortsatt arbete med utökad finansiering samt förtydligande av upphandlingsstrategi. Därutöver planeras satsningar på gemensamt införande av IoT-tillämpningar, avancerade utbildningsinsatser, dokumentation av prioriterade verksamhetsnära case och etablering av ytterligare sektorsspecifika arbetsgrupper.

4. Styrgrupp (I/D)

Karl Fors informerade om arbetet med att bredda styrgruppens sammansättning. Inkomna nomineringar från Trollhättans stad, Orust kommun, Knowit och VGR bereds vidare enligt tidigare beslutad process och arbetsordning. Styrgruppen betonade vikten av representation från deltagande organisationer.

Styrgruppen ställde sig positiv till en fysisk kickoff efter sommaren. Förslag om att minska mötesfrekvensen diskuterades, men bedömningen var att nuvarande mötesfrekvens bör behållas under den pågående omställningsperioden

5. Status – permanent konceptförvaltning (I/D)

Projektledningen informerade om planerade förändringar i bemanning och konceptförvaltning för att säkerställa långsiktig hållbarhet och ekonomisk balans. Konsultinsatsen minskas från hösten samtidigt som arbetet med att etablera en mer permanent och flexibel förvaltningsorganisation fortsätter, bland annat genom rekrytering av en samordnare/funktionskoordinator.

Styrgruppen diskuterade konsekvenserna av förändringarna och noterade både möjligheter i form av ökad flexibilitet och risker kopplade till minskad kapacitet under övergångsperioden. Styrgruppen ställde sig bakom den fortsatta inriktningen.

6. Finansiering/ansökan konnektivitet (B)

Styrgruppen informerades om att konnektivitet har identifierats som en central utmaning för både anslutning av nya organisationer och skalning av IoT-tillämpningar. Förslag presenterades om att ta fram ett tjänsteutlåtande för utökad finansiering och ett utökat uppdrag med fokus på att stärka kunskap, samverkan och stöd kring konnektivitetsfrågor inom IoT-samverkan. Diskussion fördes kring hur initiativet kan bidra till ökad förståelse och samordning mellan kommuner, bolag och nätägare.

Beslut: Styrgruppen ställde sig bakom att arbete genomförs för att ta fram och lämna tjänsteutlåtande (TU) avseende ett projekt kring konnektivitet.

7. Övriga frågor

Inga ytterligare frågor eller ärenden lyftes vid mötet.