

Projektplan

Datum: 2025-11-30

Västra Götalandsregionen**Fyll i förvaltning**

Projektplan – Rätt att veta

Projektmodell nivå litet

Projekt: Rätt att veta

Godkänd av: Alessio Degl'innocenti

Datum: 2025-11-30

1) Översikt

- Projektnamn: Rätt att veta
- Tidsplan: 2025-12-01 – 2026-06-30
- Uppdragsgivare: Alessio Degl'innocenti
- Projektägare: Lena Stenfeldt
- Projektledare: Erika Kaspersson
- Projektgrupp: Jonna Andersson, Jonathan Aler, Vanda Oskarsson, Linda Knappe, Ellinor Fredman Smith, Sara Ingevaldson
- Referensgrupp: Medarbetare från ungdomsmottagningar, SiS-institutioner samt brukarrepresentant från Hjärnkoll
- Produktion: VGR:s inhouse-kommunikationsbyrå
- Finansiering: Ekonomiskt stöd från projekt Integrerad vård (filmproduktion)

2) Bakgrund och problemformulering

- Ungdomar på SiS-hem har ofta förhöjd sårbarhet kopplat till SRHR och kan ha erfarenhet av sexuellt våld eller utsatthet/utövande.
- Trots etablerad samverkan och skolbesök kvarstår hinder: säkerhetsklass försvårar besök, otrygghet för personal, och varierande vistelsetider gör det svårt att nå alla.
- Ett filmat material kan jämna ut tillgängligheten, stödja dialog lokalt och komplettera fysiska insatser.

3) Syfte, mål och önskade effekter

- Syfte: Ta fram målgruppsanpassat filmat informationsmaterial om SRHR för unga på SiS-hem som kan användas av personal på plats och komplettera fysiska besök.
- Projektmål: Filmserie (5–8 avsnitt), handledarstöd, offline-version, tillgänglighetssäkring, juridisk granskning, implementeringspaket.
- Effektmål: Ökad kunskap hos ungdomar, ökad benägenhet att söka vård, ökad trygghet hos personal att initiera SRHR-dialog.

4) Omfattning

- Ingår: Koncept & manus, produktion, textning, grafik, handledarstöd, implementeringspaket, pilotning, distributionsplan.
- Ingår inte: Breddinförande i alla enheter, löpande uppdatering efter lansering, fullskalig effektutvärdering.
- Antaganden: Kommunikationsbyrån har kapacitet, tillgång till referensgrupp, säkerhetskrav kan mötas.

5) Intressenter

- Primär målgrupp: Ungdomar placerade på SiS-hem.
- Nyckelintressenter: SiS-personal, ungdomsmottagningar, Hjärnkoll, VGR kommunikationsbyrå, Integrerad vård, ledning.

6) Projektorganisation och styrning

- Projektgruppen rapporterar löpande till ungdomsmottagningens verksamhetsledningsgrupp.
- Beslutsforum: Löpande avstämningar, månatliga beslutsmöten, referensgruppsmöten vid milstolpar.

7) Leverabler

- Konceptdokument, manus & storyboard, inspelningsplan, råklipp + pilotvisning, slutklipp, handledarstöd, implementeringspaket, distributionslösning, godkännandepaket, projektavslut.

8) Tids- och aktivitetsplan (milstolpar)

- Dec 2025: Projektstart, kick-off.
- Jan 2026: Konzeptutveckling, manus version 0.9. Referensgrupp sätts.
- Feb 2026: Manus version 1.0, storyboard, produktionsplan.
- Mars 2026: Inspelning.
- April 2026: Råklipp, pilotvisning.
- Maj 2026: Slutklipp, handledarstöd, juridiskt godkännande.
- Juni 2026: Lansering & överlämning.

9) Arbetsnedbrytning

- Initiering & planering
- Konzept & manus
- Produktion (inspelning)
- Postproduktion (klipp, grafik, textning)
- Tillgänglighet & kvalitetssäkring
- Juridik/etik & samtycken
- Implementering (handledarstöd, utbildning)
- Distribution & förvaltning
- Uppföljning & utvärdering (pilot + plan för 2027)

10) Risker och åtgärder

- Försenad manusgodkännande – åtgärd: tydliga beslutspunkter.

- Otillräcklig målgruppsanpassning – åtgärd: brukarinvolvering och pilot.
- Tekniska hinder – åtgärd: offline-filer och USB-lösning.

11) Uppföljning och utvärdering

- Pilotfeedback under projektet.
- Intervjuer med personal våren 2027.
- Indikatorer: användning, trygghet, kunskap, hänvisningar till UM.