

Projektplan

Datum: 2026-11-12

Västra Götalandsregionen**Fyll i förvaltning**

Reviderad Projektplan – Rätt att veta (Version 2,0)

Projekt: Rätt att veta

Godkänd av: Alessio Degl'innocenti

Datum: 2026-09-04

Detta dokument är ett komplement till den ursprungliga projektplanen:

[Projektplan Rätt att veta, Ungdomsmottagning Regionhälsan 2025-11-30.pdf](#)

Bakgrund till revidering

Projektet Rätt att veta har under genomförandet följt den ursprungliga projektplanen avseende projektledning, konceptutveckling, manusarbete, samverkan med referensgrupp samt övriga interna aktiviteter.

Filmproduktionen genomförs av VGR:s inhouse-kommunikationsbyrå.

Under projektets slutfas har produktionsarbetet tagit längre tid än planerat, vilket har medfört att samtliga filmer ännu inte levererats. Fyra filmer återstår innan projektets leverabler kan färdigställas och godkännas.

Projektets mål, omfattning och förväntade effekter kvarstår oförändrade. Revideringen avser en förlängning av projektets genomförandetid för att möjliggöra slutförande av återstående leveranser samt revidering av den ursprungliga budgeten. Orsaken är dels att tidsåtgången för uppdraget varit svår att uppskatta och dels att behovet av illustrationer och animationer har visat sig vara större än beräknat för att säkerställa att materialet når fram till och engagerar målgruppen. Den ursprungliga tidsuppskattningen omfattade 30 timmar för konceptutveckling och 20 timmar per film, motsvarande en kostnad om 123 500 kronor. För att

färdigställa samtliga filmer bedöms ytterligare cirka 40 timmar behövas, vilket motsvarar en merkostnad om cirka 26 000 kronor. Ungdomsmottagningen har beslutat att finansiera de ökade kostnaderna.

Reviderad tidsplan

Ursprunglig tidsplan

2025-12-01 – 2026-06-30.

Ny tidsplan

2025-12-01 – 2026-12-31

Reviderade milstolpar

Milstolpe	Ny tidpunkt
Leverans av återstående filmer	juli-september
Slutlig kvalitetssäkring och godkännande	30 oktober
Färdigställande av implementeringspaket	oktober
Projektavslut och överlämning	31 december
Uppföljning	Höstterminen 2027

Konsekvenser av revideringen

- Projektets mål och syfte kvarstår oförändrade.
- Projektets planerade leverabler kvarstår oförändrade.
- Projektgruppen har genomfört sina aktiviteter enligt ursprunglig plan.

- Förlängningen möjliggör färdigställande av de återstående fyra filmerna och ett kvalitetssäkrat projektavslut.
- Ingen förändring av projektets förväntade effekter bedöms uppstå.

Beslut

Verksamhetsledningen beslutar att godkänna reviderad projektplan version 2.0 för projektet Rätt att veta.

Projektets slutdatum flyttas från den 30 juni 2026 till den 31 december 2026. Projektets mål, omfattning, leverabler och förväntade effekter kvarstår oförändrade.

Versionshistorik

Version	Datum	Beskrivning
1.0	2025-11-30	Ursprunglig projektplan
2.0	2026-09-04	Förlängning av projekttid med fyra månader på grund av försenad filmproduktion