

GITS ledningsgrupp

1

Agenda

1. Status/Hinder/Utmaningar
2. Idéskiss – genomgång av ett utökat GITS
3. FVM leverans målorganisation och leveransteam
4. Datahantering - digitala hjälpmedel och framtida förvaltning
5. Övriga frågor

Närvarande

- ✓ Mattias Hjelm, funktionsledare GITS (sammankallande)
- ✓ Karl Fors, enhetschef Västkom
- ✓ Madeleine Stark, funktionsledare vårdsamverkan, VGR
- ✓ Camilla Odenberger, enhetschef Regional leverans, VGR
- ✓ Johanna Karlsson Deucher, administratör GITS (sekreterare)

1. Status/Hinder/Utmaningar

GITS Status 2023-06-02

Namn: Mattias Hjelm

Status överlag



Gjort sedan föregående månad

- Elevhälsodatabas Väst har varit på Vitalis och presenterats.
- SIP-spelet är färdigt. Problem med överföring till "appfabriken".
- Första APT med Regional leverans genomförd, bra energi.
- SAMSA förstudie är igång för bifoga filer.
- Rekryteringsannons är ute och 6 sökanden till tjänst på Elevhälsodata Väst.
- Hemsidan är klar och publiceras för Elevhälsodata Väst. Vi avvaktar med överföring till Optimizely.
- Digitaliseringskonferens år 2023 är genomförd. Utvärdering pågår.
- Konsekvensanalys för att pausa Ledningsråd Samordnad hälsa, vård och omsorg är klar.
- PEXIP web-applikation har integrerats och satts igång. Det har dock varit en del rapporterade problem.



Pågående aktiviteter

- OKR (objective & key results) – målsättning på hög nivå.
- Fortsatt utredande aktiviteter kopplat till hur avtalsstruktur ska sättas upp för SAMVY och när SAMSA-avtalet går ut i koppling till supporten.
- Fortsatta avstämningar med option 1.
- Möte bokat med Peak Networks för att utvärdera support och inför framtida struktur.
- Arbeta med årshjul både inom GITS uppdrag samt i koppling till Regional Leverans
- Idéskiss för utökat GITS.



Planerade aktiviteter

- Regionhälsan skjuter upp anslutning till SAMSA till i höst.



Hinder

- Ansvarig för patientsäkerhet och samexistens av två lösningar med samma funktioner.

Gjort sedan föregående månad - kompletterande information

- **SIP-spelet**

VGR:s appbutik har inte den kompetensen som spelet är baserat på. Frågan är nu om man ska anställa någon konsult som är multikompetent i delar som Västra Götalandsregionen behöver och som är kunnig inom koden som spelet är baserat på eller om man ska ta dokumentationen från utvecklaren och göra om grundkoden. Designen är färdig men det är problem med att föra över förvaltningen. Den tekniska förvaltningen ligger hos Koncernstab digitalisering men ansvaret för SIP (samordnad individuell plan) ligger hos Vårdsamverkan Västra Götaland. Tidsplanen är under kontroll och man har året ut för att få in SIP-spelet i förvaltningen.

- **Bifoga filer**

En lösningsarkitekt är nu inne i projektet så framdrift är på gång.

Hinder - kompletterande information

- Samverkansavtal, PUB-avtal (personuppgiftsbiträden), patientsäkerhet - vem tar ansvar för risker med tanke på två lösningar (SAMSA och SAMVY) med samma funktionalitet? Så att patienterna inte faller mellan stolarna?

2. Idéskiss – genomgång av utökat GITS

Mattias berättar om hur GITS ser ut i dag, tankar och funderingar samt förändringsarbetet framåt.

GITS i dag och framåt

- GITS vill ha fasta administratörer som bygger upp nyckelkunskap. Som konsulter kan de försvinna närsomhelst. De är också ett kitt mellan koordinatörer och ledare.
- Personalutveckling/karriärsutveckling i GITS. Vi har konsulter som är experter på det de gör och de måste känna sig trygga i sin anställning och veta hur vi kan utveckla deras förmågor för framtiden. Hur ser deras uppdrag ut? Vad finns det för karriär inom GITS?
- GITS har i dag ingen resurs som arbetar specifikt med informationssäkerhet, riskhantering och kontinuitetshantering och det kommer många frågor om detta från verksamheterna.
- Samordnande kommunikation och strategier: Hur vi ska hålla ihop allt gällande information om parallella system och länsövergripande lösningar som kommer från olika håll. Hur vi ska kommunicera? Vad är riktningen framåt?

- Vi kommer ha flera interimslösningar under flera år, vilka resurser ska ta hand om dem? GITS, Regional leverans eller andra resurser inom Koncernstab digitalisering?
- Hur ser den länsövergripande arkitekturlösningen ut? Vem håller ihop helhetsgreppet om Enterprise-arkitekturen?

Förändringsarbetet framåt

- När GITS utvecklas behöver vi ha en tydlig modell framåt och formulera ett tydligt syfte till en förändring av GITS och varför vi gör det vi gör.
- Vad är det för ledarskap, vision, samarbete och organisation som ska uppstå av förändringen?
- Vilka fasta punkter har vi i GITS och vilken utveckling ser vi framåt? Titta på länsövergripande lösningar, mottagande och förvaltning. I dag är vi en slags systemförvaltare av SAMSA och Elevhälsodatabas Väst.
- Hur ska vi arbeta i framtiden? Ska vi vara systemförvaltare eller ska någon annan utanför GITS vara det? Ska GITS sköta grundservicen till den som är förvaltare? Ska vi vara en samverkande koordinator mellan leverantör och kund? Ska GITS stå för verksamhetsinnehåll? Vilken framtid tänker vi oss?
- GITS finns mellan leverantör och kund och vi sköter frågorna i mitten och är involverade i delar på båda sidorna och har fasta stödfunktioner emellan delarna.
- Samverkanskoordinatorer - vi äger inte processerna (regionprocesser och delregionala processer) men vi måste hela tiden beakta dem.

Inspel

Karl Fors – Bra med lista på förmågor och en lista på områden GITS kan ha ansvar för, exempelvis Enterprise-arkitektur, gemensamma avtal och ekonomiska kontroller. Vi har skrivit under en överenskommelse och då tar vi också ansvar för att tolka den, se vad den innebär och löser finansiering och resurser till arbetet. GITS är något av en skuggorganisation men behöver flyttas upp till den yttersta nivån i organisationsträdet för att arbetet med rekrytering och ekonomi ska flyta på.

3. FVM leverans målorganisation och leveransteam

Mattias visar en bild av kommande målorganisation med tillhörande leveransteam för FVM leverans. Målbilden har två scenarion och kräver fler grupperingar i form av enheter eller sektioner:



Dokumenttyp: Mötesanteckning
Sekreterare: Johanna Karlsson Deucher
Datum: 2023-06-02
Plats: Teamsmöte
Tid: 11:00-12.00
Justerat av: Mattias Hjelm 2023-06-20

- Scenario 1: Väx på bredden med nya enheter
- Scenario 2: Väx på djupet genom nya sektioner



Det finns en viss namnförvirring om exempelvis FVM Leverans och Program Millennium. FVM Leverans är alla typer av vårdssystem som krävs för leverans av vård. Det är ett sammanhållet sjukvårdssystem som man ska säkerställa.

4. Datahantering - digitala hjälpmedel och framtida förvaltning

Punkten om datahantering hanns inte med på dagens möte.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor. Mattias avslutar mötet.