

5 november 2014

Ägarutskottet beslutar att ställa sig bakom inriktningen med 3R-samarbete med Region Skåne och Stockholms läns landsting i syfte att gemensamt utarbeta framtidens vårdinformationsmiljö i enlighet med programdirektivet.

22 november 2016

Regionstyrelsen beslutar om upphandling av kärnsystem inom ramen för 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm). Upphandlingen av kärnsystem inom ramen för 3RFvm påbörjas och ska genomföras enskilt av VGR. Detta eftersom samarbetet med Region Skåne och Region Stockholm inte längre innebar gemensam upphandling.

13 december 2016

Regionstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för Västra Götalandsregionen arbete med upphandling av kärnsystem och för övrigt arbete med framtidens vårdinformationsmiljö.

4 april 2017

Regionfullmäktige beslutar, i samband med behandlingen av årsredovisning 2016, att reservera 1 400 miljoner kronor i det egna kapitalet för de särskilda kostnader som uppstår i samband med genomförandet av FVM. Reserveringen görs för de särskilda kostnader som uppstår i samband med att flertalet vårdadministrativa system inom VGR ska ersättas av ett gemensamt kärnsystem för vårdinformation.

14 maj 2013

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att snarast inleda ett regiongemensamt arbete för att utforma ett program för ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården. Grund för beslutet var en politisk motion som inkom 2012-10-23.

13-14 juni 2016

Regionfullmäktige beslutar att fastställa programdirektiv för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och upphandling av kärnsystem. Projektet benämndes då med tillägget "3R" eftersom arbetet initialt bedrevs tillsammans med Region Skåne och Region Stockholm (SLL). Beslutet innebar startskottet för att påbörja upphandling.

29 november 2016

Regionfullmäktige beslutar om övergripande principer för finansiering av kärnsystem inom programmet för 3RFvm. Regionstyrelsen fick i uppdrag att, mot bakgrund av det prognostiserade överskottet som redovisades i delårsrapporten, utreda förutsättningarna för att göra avsättning i bokslut 2016.

31 januari 2017

Regionfullmäktige presenterar förslag till principer för hantering av 2016 års överskott. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att i 2016 års bokslut lämna förslag till reservationer av årets överskott i det egna kapitalet, för att möta kostnader i samband med införandet av framtidens vårdinformationsmiljö samt kommande års omställnings- och engångskostnader för omställningen av hälso- och sjukvården och därmed hålla verksamheten ekonomiskt skadelös.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktshanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

6 februari 2018
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att omhänderta åtgärdsförslag inom upphandlingsprojektet som lämnats av anlitade externa experter efter genomlysning av projektets förutsättningar och eventuella risker kopplade till upphandlingsprocessen.

25 september 2018
Regionstyrelsen beslutar att Oracle svenska AB blir leverantör till kärnsystemet. Enligt den första tidplanen ska FVM införas i tre etapper med start våren 2021.

27 november 2018
Ingick VGR och leverantören i ett avtal avseende leverans av kärnsystem.

26 mars 2019
Information om programmets effektmål och organisation samt hur design- och standardiseringsarbetet framåt kommer gå till presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

25 juni 2019
Information om effektmål och nulägesanalyser inför införande. VGR:s organisering via kunskapsorganisationen och regionala processteam presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

24 oktober 2017
Regionfullmäktige ger mandat till regionstyrelsen att fatta beslut om slutligt förfrågningsunderlag i upphandlingen av kärnsystem samt att fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av kärnsystem.


15 maj 2018
Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören från 6 februari 2018 som avslutat då projektet återrapporerat vilka åtgärder som vidtagits.

9 oktober 2018
Regionfullmäktige beslutar om principer för privata vårdgivares anslutning till FVM. Huvudprincipen är att offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR ska ansluta sig.

18 januari 2019
Lägesrapport om FVM och pågående digitaliseringsarbeten 2019 presenteras för Regionstyrelsen digitaliseringsberedning.

14 maj 2019
Information om hur Millennium ska anpassas till VGR:s förutsättningar och vad för typ av dokumentation som genereras i respektive option presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

21 augusti 2019
Regiondirektören informerar om införande av FVM – kostnader, finansiering och regelverk för Ägarutskottet.



24 september 2019
Leverantören meddelar införandet kommer försenas.

8 oktober 2019
Regionfullmäktige godkänner föreslagna principer och utgångspunkter som grund för fördelning och finansiering av tillkommande kostnader som uppstår i samband med implementering av kärnsystemet. Regionfullmäktige fastställer att sjukvårdens utförare ansvarar för att volymerna enligt vårdöverenskommelser och andra överenskommelser och Krav- och kvalitetsböcker uppnås.

1 december 2019
Efter att VGR har skickat ett reklamationsbrev till leverantören på grund av förseningar så fastslås våren 2022 som första driftstart.

11 februari 2020
Regiondirektören informerar om att införandet av FVM kommer att försenas ett år.

30 mars 2020
Leverantören skickar ett brev till VGR där det framfördes att pandemin Covid-19 utgör force majeure enligt avtalet.


29 augusti 2019
Information om beräkningsmodell för kommunerna, införandeplan i region Skåne, molnfrågan och patientdatalagstiftning. Information om Millennium-turné i VGR och programstatus presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

2 oktober 2019
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM presenteras för Ågarutskottet. Regiondirektören skickar ett brev till Cerner Sverige AB:s VD angående försening av införandet av kärnsystem.

15 oktober 2019
Information om förändringar i införandet av FVM presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

21 januari 2020
Information om genomförda informationsträffar hösten 2019, syfte och mål med designarbetet, informatik, molnfrågan och PDL samt tidplan och kommunernas process presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

18 februari 2020
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM samt om optioner till kommuner.



1 maj 2020

Ingick VGR ett avtal med en konsult på BearingPoint för att stötta VGR med att säkra tidplan, krav och därtill hörande aktiviteter inom ramen för föreliggande avtal med leverantören och under ledning av en utsedd styrgrupp genomföra förhandlingar och som VGR:s företrädare arbeta med att säkerställa överenskommelser med leverantören.

2 april 2020

Regiondirektören skickar ett svar till leverantören och framförde bland annat att VGR förväntar sig att leverantören kommer att leverera fullt ut i alla delar av programmet, med undantag för de delar där leverans är omöjlig med hänsyn till den rådande situationen.

26 maj 2020

Information om status i införandet av FVM presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning. Informationen beskriver påverkan av Covid-19, programstatus, moln och PDL samt samverkan med kunskapsorganisationen. Under 2020 ska man enas om gemensamma processer och arbetssätt, planering för tester under 2021.

2 juni 2020

Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM för Ägarutskottet.

16 juli 2020

EU-domstolen meddelade dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

18 augusti 2020

Förhandlingsavdelningens chef informerar Ägarutskottet om FVM och hur det påverkar Västra Götalandsregionens arbetssätt och politiken.

8 september 2020

Information om tidplan och överväganden inför införandet av FVM. Information om hur Millennium tas emot i Skåne. Ett års försening med ökade kostnader presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

13 oktober 2020

Ägarutskottet får aktuell information om genomlysning av FVM.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktshanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

2 december 2020
 Ägarutskottet får information om införandet av FVM.

15 december 2020
 Aktuell status FVM samt fördjupning av legala och ekonomiska förutsättningar presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning. Problem med design som lett till en prioriteringsdiskussion med leverantören för att få en realistisk tidplan för driftsättning av södra området.

15 december 2020
 Regionstyrelsen fastställer en plan för intern kontroll för 2021 som innehåller tre risker. Regionstyrelsen har inte tillräcklig insyn i införandet av FVM för att kunna utöva sin uppsiktsplikt, bristande samordning av styrning eller oklara processer påverkar prioritering av avsatta medel för införandet av FVM negativt, och VGR får inte det man avtalat om inom ramen för FVM.

1 januari 2021
 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg lämnar sitt delbetänkande Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).

20 oktober 2020
 Information om gemensamma riktlinjer med Skåne och leverantören, Covids påverkan på programmet presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning, samt byte av IT-miljö och standardiserade arbetsätt.

15 december 2020
 Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samordna och planera arbetet med nyttorealiserings och att återrapportera detta senast maj 2021. Regionstyrelsen beslutar också att korrigera planbeslut gällande investeringar med hänsyn tagen till ny betalningsplan.

15 december 2020
 Regionstyrelsen beslutar att fördela 100mnkr till VGR:s fem sjukhusförvaltningar för att kompensera för produktionsbortfall i samband med implementeringen av Millennium hos Södra Älvsborgs sjukhus.

1 januari 2021
 Lag (2020:914) trädde kraft om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter i kraft. Lagen innebär att tystnadsplikt införs för den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar i eller har deltagit i en tjänsteleverantörs verksamhet att på uppdrag av en myndighet endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktshandlingsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

9 februari 2021
Regiondirektören informerar om kostnadsökningen för att FVM skjuts fram ett år.

16 januari 2021
Regiondirektören informerar om att Uppdrag granskning genomför en granskning av FVM.

16 februari 2021
Regionfullmäktige beslutar att årliga över- och underskott inom programmets ekonomiska ram kan hanteras som ram så att förändringar kan ske mellan åren. Regionfullmäktige bemyndigade regionstyrelsen att göra justeringar av fastställda regler som inte är av principiell art och gav regionstyrelsen i uppdrag att slutligen fastställa nivåer och schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.

9 februari 2021
Information om att programmet avviker från projektplan men att det kan hanteras inom programmet presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning. Designfasen fortsätter till och med mars 2021.

2 mars 2021
Regiondirektören informerar om kostnadsökningen för att FVM skjuts fram ett år.


23 februari 2021
Regiondirektören rapporterar en lägesrapport om FVM.


16 mars 2021
Information om Skånes hantering kring försening i press/media, extern drift, status på programmet, flaggning för synpunkter på exempelvis läkemedel, AN/OP/IVA, och designarbetet. Samverkan med kommuner och privata vårdgivare presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

16 mars 2021
Regiondirektören informerar om FVM-programmet och vägen framåt i arbetet tillsammans med leverantören.

27 april 2021
Information om pågående riskanalys utifrån regionstyrelsens uppdrag presenteras för Ägarutskottet.

1 april 2021
Ursprunglig driftstart enligt första tidsplanen.





Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

28 september 2021
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM.

14 december 2021
Information om att designen för labb inte är klar för implementering, problem att ny tidplan inte kommuniceras, HiL den 10 december om läkemedelsmodulen presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

18 januari 2022
Information om aktuell status för införandet av FVM presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

8 februari 2022
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM för Regionstyrelsen.

1 mars 2022
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM för Regionstyrelsen.

14 september 2021
Information om GDPR och sekretess. FVM:s koppling till digital kompetens och förändrade arbetssätt presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning. Programstatus och kommunernas optioner, samarbete med privata vårdgivare.

19 oktober 2021
Information om möten med leverantörens ledning, ny tidplan och affärsuppgörelse till regionstyrelsen, behov att säkra personella resurser, fortsatt design och validering, test i november och övergångsarkitektur presenteras för Regionstyrelsen digitaliseringsberedning.

14 december 2021
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM för Regionstyrelsen.

2 februari 2022
VGR skickar ett brev till leverantören där de sammanfattar fel och brister som utgör fullbordade avtalsbrott som kommer medföra betydande skada, kostnader och förluster för VGR.

8 februari 2022
Regionstyrelsen beslutar om att översända svar till revisorskollegiets uppföljande granskning av regionstyrelsens styrning av Framtidens vårdinformationsmiljö.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

25 mars 2022
Ett pressmeddelande om att EU och USA kommit överens på principnivå om ett nytt ramverk för överföring av data mellan EU och USA som skyddar integritet och medborgerliga friheter publiceras. Någon slutlig juridisk överenskommelse är dock inte klar.

30 mars 2022
VGR tar emot svar på reklamationsbrev skickat till leverantören den 2 februari 2022.

26 april 2022
Regiondirektören informerar om nuläget i arbetet med införandet av FVM, bland annat avseende samarbetet med Region Skåne och pågående skriftväxling med leverantören för Regionstyrelsen.

17 maj 2022
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring för det fortsatta samarbetet efter omförhandling av avtal mellan Västra Götalandsregionen och leverantören.

17 maj 2022
Regiondirektören får i uppdrag av regionstyrelsen att utföra en genomlysning och tillämpa eventuella förändringar av arbetsätt inom och i anslutning till FVM-programmet för att möta kraven i avsiktsförklaringen.

1 mars 2022
Information om aktuell status i arbetet med införandet av FVM presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.


29 mars 2022
Regiondirektören informerar, med flera, om nuläget i arbetet med införandet av FVM för Regionstyrelsen.

22 april 2022
VGR skickar ytterligare ett brev till leverantören där invändningarna från leverantörens svarsbrev bemöttes.

26 april 2022
Information om aktuella frågor avseende Framtidens vårdinformationsmiljö, bland annat avseende tidplan och IS/IT-relaterade frågor inom framtidens vårdinformationsmiljö och arbetet med övergångsarkitektur presenteras för Regionstyrelsens digitaliseringsberedning.

17 maj 2022
Regionstyrelsen beslutar att tidsplanen och implementationen träder i kraft hösten 2024 för merparten av hälso- och sjukvården, följt av södra området hösten 2025, norra och östra området våren 2026 samt västra området hösten 2026.

28 juni 2022
Regionstyrelsen noterar informationen om avsiktsförklaring FVM.



18 oktober 2022
Regionstyrelsen beslutar om att till och med 2027 säkra ett stort ekonomiskt ansvar för kostnader för införandet av Millennium.

18 oktober 2022
Regionstyrelsen godkänner budget och finansiering för Program Millennium för 2023 till och med kvartal 2 2027. Regionstyrelsen noterar informationen om hur en ny budget för Millennium påverkar framtida budgetramar för övriga digitaliseringssatsningar.

31 oktober 2022
Regiondirektören beslutar att benämningen FVM ersätts av Program Millennium. Regiondirektören fastställer en ny organisation och ansvarsfördelning för Program Millennium.

22 mars 2023
Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium håller sitt första möte och tillkommer därmed som en ny gruppering i programorganisationen för Avtalsgruppen att eskalera frågor till.

19 april 2023
Programledningsgrupp Millennium underkänner leverans av teststrategi och riktlinjer, huvudtestplan, deltestplan, testmiljö och testdata från leverantören.

1 oktober 2022
Ny regiondirektör tillträder.


18 oktober 2022
Uppdraget från regionstyrelsen den 17 maj 2022, § 129 beslutspunkt 6, att samverka med Region Skåne för att kravställa en gemensam svensk lösning av Millennium, är fullgjort. Uppdraget från regionstyrelsen den 17 maj 2022, § 129 beslutspunkt 8, att göra en genomlysning och eventuell förändring av arbetssätt och organisation inom och i anslutning till FVM-programmet för att möta kraven i avsiktsförklaringen, är fullgjort.

31 oktober 2022
Regiondirektören beslutar om förändrad ledning och ansvarsfördelning för FVM-programmet.

1 november 2022
Framtidens Vårdinformationsmiljö upphör och ersätts av Program Millennium.

13 april 2023
Programstyrgrupp Millennium beslutar om att anta en ny utbildningsstrategi som ger en moderniserad och mer tidseffektiv utbildning.

11 maj 2023
Representanter från leverantören lyfter till Programstyrgrupp Millennium att det behövs klarhet i vilket ansvar som ligger inom programmet, respektive i linjen och hos leverantören.





Politik, beslut/ händelser	Tjänstemän, beslut/ händelser	Regiondirektören, beslut/ händelser	Hypercare Executive sync, beslut/ händelser	Kontraktshanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser
Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser	Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser	RSO, beslut/ händelser	Avtalsgrupp, beslut/ händelser	Centrala händelser

21 september 2023
 Det råder total brist på backupfunktionalitet för akutmottagningar och all öppenvård, vilket är ett prioriterat hinder. Det är begränsade möjligheter att prova och demonstrera systemet.

21 september 2023
 Regiondirektören fastställer att inriktningen för den framtida organisatorisk hemvisten för Millennium processutveckling placeras på koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling. Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören får i uppdrag att påbörja en process för organisationsförändringen.

11 oktober 2023
 Program Millennium begär tillgång till testmiljöer för Dry Run samt End-to-End 1 och 2 från KsD. KsD ska prioritera denna begäran efter bästa förmåga.

27 september 2023
 VGR uttrycker stor oro till leverantören gällande förseningar av konsekvensanalys och den kopplade offerten under ett Programledningsgrupp Millenniums möte.


25 oktober 2023
 Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus presenterar att den första arbetsflödesgranskningen för akutsjukvård är genomförd och det tillkom positiv feedback.

18 oktober 2023
 Programledningsgrupp Millennium underkänner huvudtestplan och teststrategi.

8 november 2023
 Programledningsgrupp Millennium presenterar en mitigeringsplan för risken att utbildningsmaterial ej är klart, enligt nuvarande plan ska mer än 500 aktiviteter skrivas under de kommande 10 veckorna, cirka 30 har påbörjats.

26 oktober 2023
 Programstyrgrupp Millennium beslutar att privata vårdgivare i södra området kommer inte att ingå i den första driftstarten.

16 november 2023
 Regiondirektören beslutar om fördelning av 100 miljoner kronor till sjukhusen för produktionsbortfall under införandet av Millennium.



21 november 2023
 Det råder total brist på backupfunktionalitet för akutmottagningar och all öppenvård, vilket är ett prioriterat hinder. Det är begränsade möjligheter att prova och demonstrera systemet.

5 december 2023
 Programchef Millennium presenterar för Ägarutskottet att en svensk version av Millennium är i princip klar och att omfattande tester har pågått hela våren.

15 december 2023
 Utbildare rekryteras från förvaltningarna inom VGR.

17 januari 2024
 Programledningsgrupp Millennium underkänner leverantörens leverans av programhandbok.

18 januari 2024
 Programchef Millennium och Director & Client Program Manager presenterar för Programstyrgrupp Millennium en framtagna plan som kallas Get-to-Green, som ska ta programmet från gul status till grön status.


17 november 2023
 En plan för att stötta VästKoms resursbrist presenteras av ordförande för Programstyrgrupp Millennium och Programledningsgrupp Millennium till huvudprojektledare för Millennium för VästKom.

23 november 2023
 Programchef för Millennium får ansvar för att skapa ett demo-rum under ett Programstyrgrupp Millennium möte.

6 december 2023
 Leverantören lämnar förslag till Programledningsgrupp Millennium att godkänna Gateway 3.5.

20 december 2023
 Programstyrgrupp Millennium redovisar 2023 i siffror och anser att det ser fantastiskt ut. End-to-End torrsim för 5 av 5 patientresor har genomförts med tillfredställande resultat.

18 januari 2024
 Ordförande i Programledningsgrupp Millennium rapporterar till Programstyrgrupp Millennium från möte med Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan och Regionhälsan att de tre största orosmolnen är manuell datamigrering kopplat till produktionsbortfall, kunskap om nya arbetssätt och behovet av en demo-miljö.



30 januari 2024
 Regiondirektören rapporterar för Ägarutskottet att Södra Älvsborgs sjukhus tillskrev Regionstyrelsen om identifierade risker med Millennium och dess införande för att veta hur sjukhusstyrelsen bör hantera dem, förslag på svar kommer till nästa möte. Lägesrapport om införandet av Millennium stående information till Ägarutskottet. Program Millennium är i princip i fas och gemensamt arbete för produktionspåverkan pågår.

23 januari 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

30 januari 2024
 Regiondirektören får i uppdrag av Ägarutskottet att genomföra en genomlysning av hur HR är organiserat i VGR:s verksamheter i syfte att få en ändamålsändig struktur utifrån det faktiska behovet. Regiondirektören meddelar även om inkomna skrivelser från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om identifierade risker kopplat till införandet av Millennium.

31 januari 2024
 Programledningsgrupp Millennium godkänner: deltestplan, huvudtestplan, testmiljö och testdata, teststrategi och riktlinjer, programhandbok, plan för Cut Over, Key Dates, och utbildningsmaterial för slutanvändare.


6 februari 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.


22 februari 2024
 Leverantören presenterar resultaten av End-to-end test nummer 1 för Programstyrgrupp Millennium.

22 februari 2024
 Ordförande i Programstyrgrupp Millennium godkänner användandet av Lights on Network, ordförande för Programledningsgrupp Millennium tilldelas ansvaret för att säkerställa verksamhetsprocesserna vid implementering och IT-chef tilldelas ansvaret för de tekniska processerna.

28 februari 2024
 Leverantören summerar och sammanfattar förslag för återstående ärenden från Gateway 3.0, 3.5 och 4.0 till Programledningsgrupp Millennium.

5 mars 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.





6 mars 2024

Programstyvergrupp Millennium godkänner det officiella beslutet om den reviderade Utbildningsstrategin för att byta utbildningsmiljö från klassrumsbaserad miljö till digitala självstudier.

12 mars 2024

Ordförande i Programledningsgrupp Millennium presenterar för Ägarutskottet att en svensk version av Millennium är i princip klar och att patientresor genom hela vårdkedjan och hela arbetsflöden har testats under hela våren.

12 mars 2024

Regiondirektören presenterar till Ägarutskottet att program Millennium i princip är i fas. Simuleringar på Södra Älvsborgs sjukhus för att kunna ta fram detaljerad plan och manuell migrering efter driftstart kan få stor påverkan på produktion och tillgänglighet.

18 mars 2024

Leverantören återkopplar skriftligt på skadeståndskravet kring förändrade förutsättningar för extern drift med ett förslag på en kompensation på 1.5 M SEK för ett år räknat från september 2024.

19 mars 2024

Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

20 mars 2024

Avtalsgrupp Millennium beslutar för VGR om att avbryta acceptanstest av det levererade utbildningsmaterialet för Lärprogram Millennium.

28 mars 2024

Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

10 april 2024

Leverantören lämnar förslag till Programledningsgrupp Millennium att godkänna Gateway 4.0. Programledningsgrupp Millennium ska tillse och följa upp på mitigeringsplaner för ett framgångsrikt Go live eller inte Go live beslut i juni.

16 april 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar att en svensk version av Millennium är i princip färdig till Ägarutskottet. Patientresor genom hela vårdkedjan och hela arbetsflöden för medarbetare har testats hela våren. Förberedelser för utbildning har påbörjats och regiongemensamma Rokar pågår. Manuell migrering efter driftstart kommer få stor påverkan på produktion och tillgänglighet och migrering av läkemedel kommer ska automatiskt.

Politik, beslut/ händelser	Tjänstemän, beslut/ händelser	Regiondirektören, beslut/ händelser	Hypercare Executive sync, beslut/ händelser	Kontrakthanteringsstyvergrupp Millennium, beslut/ händelser
Programstyvergrupp Millennium, beslut/ händelser	Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser	RSO, beslut/ händelser	Avtalsgrupp, beslut/ händelser	Centrala händelser

23 april 2024
 Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad riskanalys och åtgärdsplan i oktober för övergripande risker som rör Program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering.

16 april 2024
 Regiondirektören får i uppdrag av Regionstyrelsen på Ägarutskottets rekommendation att återkomma i slutet av 2024 med en redovisning av arbetet med gemensam informations- och data struktur. Regiondirektören ska även återkomma med en analys av resursfördelning inom hälso- och sjukvården.

13 maj 2024
 VGR informerar leverantören att om ingen överenskommelse nås kan VGR överväga att kvitta ett belopp motsvarande skadeståndskravet mot en lämplig faktura.

23 april 2024
 VGR meddelar under ett Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium möte att de inte accepterar leverantörens förslag till kompensation för skadestånd och skickar skriftligt svar till leverantören.


14 maj 2024
 Ägarutskottet föreslår att Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande daterat 2024-05-07 till Revisorkollegiet som svar på deras granskning av program Millennium.

14 maj 2024
 Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att Manuell migrering är en utmaning, att olika förvaltningar har olika förutsättningar och att överföring från program till förvaltning pågår. Regiondirektören presenterar ingenting om Millennium på mötet.

23 maj 2024
 Programstyrgrupp Millennium konstaterar att Get-to-Green planen är försenad med 8 aktiviteter och projektstatus är gul, vilket inte påverkar tidsplanen.

21 maj 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

27 maj 2024
 Programledningsgrupp Millennium beslutar om att skjuta på acceptanstester till efter Go live som mitigeringsplan för att efterleva avtalet.



4 juni 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

11 juni 2024
 Hälso- och sjukvårdens digitaliseringsdirektör presenterar för Ägarutskottet lärdomar för produktion gällande införande är tätare kontakt mellan koncernkontoret och Program Millennium, analys av koncernövergripande åtgärder. Egenmonitoring och digitala vård-möten ökar. Regiondirektören tar inte upp någonting om Millennium på mötet.

12 juni 2024
 Styvgrupp för hälso- och sjukvårdens digitalisering ställer sig bakom regiondirektörens beslut om att starta upp en särskild organisation 4-26 november. En samordningsplan ska tas fram senast 2024-08-26.

18 juni 2024
 Leverantören lyfter problem med hur mötesanteckningar ska föras och godkännas till Kontrakthaneringsstyvgrupp Millennium.


27 maj 2024
 Leverantören meddelar VGR att det krävs en detaljerad skriftlig överenskommelse med tekniska specifikationer för att kunna ta ställning till skadeståndskrav.

11 juni 2024
 Hälso- och sjukvårdens digitaliseringsdirektör presenterar för Ägarutskottet att helheten i programmet är testat ur ett patient- och verksamhetsperspektiv och barnkonsekvensanalys är genomförd. Utöver det har förberedelser för utbildning påbörjats och att identifierade risker är kopplat till okända förseningar. 16-månadersplan etapp 2 startade i maj och helhetstester utifrån 17 patientresor har genomförts.

11 juni 2024
 Kontrakthaneringsstyvgrupp Millennium blir informerade om att ett möte mellan VGR och leverantören har ägt rum för genomgång av vad som krävs för att få fram en detaljerad skriftlig överenskommelse med tekniska specifikationer gällande skadeståndskraven från extern drift.

14 juni 2024
 Regiondirektören fastställer reviderat inriktningsbeslut för den organisatoriska hemvisten för Program Millennium processutveckling.

18 juni 2024
 Kontrakthaneringsstyvgrupp Millennium beslutar om att deadline för avtalskompensation som leverantören inte levererat ska vara i slutet av augusti.





Politik, beslut/ händelser	Tjänstemän, beslut/ händelser	Regiondirektören, beslut/ händelser	Hypercare Executive sync, beslut/ händelser	Kontakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser
Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser	Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser	RSO, beslut/ händelser	Avtalsgrupp, beslut/ händelser	Centrala händelser

3 juli 2024
Programledningsgrupp Millennium underkänner leverans av release- och versionsdokumentation- och plan.

22 augusti 2024
VGR och leverantören är eniga om att alla punkter på Drive-to-Live listan måste slutföras i tid för att godkännas i Gateway 5 till 10 oktober.

26 augusti 2024
En veckolång utbildning påbörjas för den första av tre grupper Millenniumcoacher på Södra Älvsborgs sjukhus.

29 augusti 2024
Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium har inte fått ett utkast på det nya avtalet som leverantören skulle presentera och fatta beslut om innan september gällande avtalsbrott.

28 juni 2024
Leverantören svarar VGR angående avbruten acceptanstest och påpekar att VGR inte gett dem detaljer, struktur, acceptanskriterier och önskat innehåll. Leverantören påpekar att dem lyft risker för förseningar från VGR:s sida till Programledningsgrupp Millennium och att risker som leverantören har loggat i november och december 2023 har tagits bort utan vidtagna åtgärder.

4 juli 2024
Programstyrgrupp Millennium beslutar att följa leverantörens förslag och godkänna Gateway 4.5a utan att ha klar-markerat ett enda kriterium så att tidsplanen inte behöver omprövas.

22 augusti 2024
Leverantören presenterar för Programstyrgrupp Millennium att resterande punkter för Gateway 4.5b är totalt 18 och 2 möten i veckan kommer att hållas för att bli redo för driftstart. Full Dress Rehearsal kommer ske 19/9.

27 augusti 2024
Lägesrapport från Södra Älvsborgs sjukhus till Regionstyrelsen där tid rödmarkeras och tas upp som informationsärende. Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt på Regionstyrelsemöten.

29 augusti 2024
VGR och leverantören är eniga om att viktiga ärenden där det råder meningsskiljaktigheter som eskaleras från Avtalsgrupp ska behandlas direkt av Programstyrgrupp Millennium i stället för att gå genom Programledningsgrupp Millennium.

Politik, beslut/ händelser	Tjänstemän, beslut/ händelser	Regiondirektören, beslut/ händelser	Hypercare Executive sync, beslut/ händelser	Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser
Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser	Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser	RSO, beslut/ händelser	Avtalsgrupp, beslut/ händelser	Centrala händelser

3 september 2024
 Regiondirektören nämner ingenting om Millennium under sin stående informationspunkt för Regionstyrelsen.

3 september 2024
 Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att risk- och konsekvensanalyser har genomförts och samverkats. Programmet går i konkreta förberedelser för driftstart. Generalrepetition kommer ske i september och nulägesanalyser med verksamheten kopplat till 16-månadersplan etapp 2 pågår.

11 september 2024
 VGR initierar ändring av Kontrakthanteringsstyrgrupp Millenniums beslutsprocess då VGR och leverantören är överens om att Kontrakthanteringsstyrgruppen ansvarar för att bereda och rekommendera lösningar på sådana frågor som eskalerats från Avtalsgruppen samt delge dessa för beslut av Programstyrgruppen i stället för Programledningsgruppen.


16 september 2024
 Leverantören lyfter problem gällande specifikationer om skadeståndskraven.

2 september 2024
 Leverantören delar inte VGR:s åsikt om att dokumentationen för utbildningsmaterialet inte uppfyller avtalskraven. VGR anser att leverantören ska leda arbetet med detaljeringen medan leverantören påpekar att VGR ska ta fram acceptanskriterier.

3 september 2024
 Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att Millenniums integrerade lösning hanteras i ordinarie struktur från och med 30 september. Arbetet och samarbetet med privata vårdgivare och kommuner intensifieras. En exekutiv task force är etablerad. Regiondirektören presenterar ingenting om Millennium på mötet under sin stående punkt.

3 september 2024
 VGR begär en ändring av Konthanteringsstyrgrupp Millenniums beslutsprocess.

11 september 2024
 Ordförande i Programledningsgrupp Millennium presenterar för Programledningsgrupp Millennium om den nya tekniska chefen för Millennium.



18 september 2024
Leverantören och ordförande i Programledningsgrupp Millennium beslutar att inte godkänna uppdateringar av län eller kommun från person till vårdhändelse, förändring i format av streckkod av personnummer på armband, ny position för chef inom kommunen och registreringskonversation för manuell migrering av nödvändig historik.

19 september 2024
Ordförande i Programledningsgrupp Millennium och leverantören redogör för syftet med att Programstyrgrupp Millennium beslutar om att driftstart sker tisdagen den 12 november kl. 04:00 och generalrepetition genomförs vecka 38.

19 september 2024
Leverantören accepterar VGR:s skrivning.

26 september 2024
Kommunerna skickar in ställningstagande till Programstyrgrupp Millennium om att skjuta på införandet, främst på grund av bristfällig kommunikation.

27 september 2024
Södra Älvsborgs sjukhus styrelse rapporterar status till Regionstyrelsen och bedömer att både tid och kvalitet klassificeras som röda.


17 september 2024
Regiondirektören informerar Regionstyrelsen att användarutbildningar startade 16 september och det är första gången Millennium lyfts under regiondirektörens stående punkt på Regionstyrelsens agenda.

19 september 2024
Leverantören presenterar för Programstyrgrupp Millennium att 57 punkter är öppna i Drive-to-Live listan.

20 september 2024
VGR översänder förslag till skrivning i PUB-instruktioner som hanterar ytterligare problem som identifieras i samband med skadeståndskraven till extern drift.

25 september 2024
Leverantören informerar Programledningsgrupp Millennium om planen att Go live och 27 september granskas statusen för att fatta beslut om Go live planen. Med tillfredställande förutsättningar så är målet att påbörja planen 30 september.

September 27 2024
Facklig referensgrupp Millennium presenterar projekt Samexistens vilket innebär att parallella verksamhetsprocesser, rutiner och arbetssätt används under en avgränsad period tills att Millennium är infört i VGR.



30 september 2024
 Programchef och teknisk chef för Millennium beslutar att påbörja Go live planen – beslutet skickas till Programledningsgrupp Millennium.

27 september 2024
 Läkarförbundet skickar in en skrivelse till Södra Älvsborgs sjukhus som arbetsgivare vilket innehåller allvariga farhågor från golvet på Södra Älvsborgs sjukhus. Det önskas att Facklig referensgrupp Millennium informeras när det inkommer skrivelser av detta slag.

1 oktober 2024
 Regiondirektören beslutar om att tidigarelägga starten för Regional särskild organisation till 02 oktober 2024.


30 september 2024
 Läkarförbundet på Södra Älvsborgs sjukhus skriver på sin hemsida att de vill bromsa införandet av Millennium.

7 oktober 2024
 Digitalt möte med Läkarföreningen från Södra Älvsborgs sjukhus och presidiet gällande oron inför att systemet är ofärdigt.

2 oktober 2024
 Regional särskild organisation har sitt första möte och tar inte över mandat, ansvar eller uppgifter som normalt sett hanteras i ordinarie linjestruktur eller stabschefsuppdrag.

8 oktober 2024
 Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att en lyckad generalrepetition är genomförd och många initiala utbildningsproblem är åtgärdade. Olika upplevelser av utbildningen uppfattas i förvaltningarna.

8 oktober 2024
 Ägarutskottet föreslår att Regionstyrelsen godkänner reviderad övergripande riskanalys Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering och fastställer åtgärdsplanen. Uppföljning av åtgärdsplanen ska rapporteras till regionstyrelsen i anslutning till delårsrapport och årsredovisning. Uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören den 23 april 2024, § 93, är fullgjort.



8 oktober 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet resultatet av Regiondirektörens övergripande riskanalys av Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering. 4 nya risker tillkommer och det är totalt 14 risker inom området styrning och ledning. Risker med högst riskvärde är att invånare kanske inte får den vård de behöver under införandet, fastställda regiongemensamma processer och arbetssätt för digitalisering inte efterlevs och att lösningar som tagits fram för effekthemtagning inte används. Regiondirektören presenterar ingenting om Millennium på mötet.

8 oktober 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att för många medarbetare är utbildningen första gången man förstår vad Millennium är. Regional kommunikativ lägesbild som påstår att intern och extern osäkerhet upplevs gällande tidplan och driftstart. Budskap som ska förmedlas internt och externt är att VGR följer den fastställda tidsplanen, VGR kommer inte göra avkall på patientsäkerheten med anledning av införandet och medarbetares oro tas på stort allvar.

9 oktober 2024

Leverantören påpekar till Programledningsgrupp Millennium att högst troligen kommer olösta problem kvarstå vid driftsättning och att detta måste kommuniceras, varav en annan representant från leverantören svarar att det har redan diskuterats med VGR.

9 oktober 2024

Programledningsgrupp Millennium godkänner mitigeringsplan för att åtgärda risker innan driftstart.

9 oktober 2024

Programledningsgrupp Millennium godkänner ändring av Kontrakthanteringsstygrupp Millenniums beslutsprocess

9 oktober 2024

Totalt är det 43 öppna risker, 29 allvarliga risker, 11 viss risk, 3 mycket hög risk och 1 försumbar risk som presenteras för Programledningsgrupp Millennium.

10 oktober 2024

Regional särskild organisation formar en grupp vars arbete fokuseras på patientsäkerhet i samband införandet av Millennium.

9 oktober 2024

En interpellation skickas till Regionstyrelsen som ifrågasätter om Regionen är redo för driftstart och om datumet ska skjutas på.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontrakthanteringsstygrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstygrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

15 oktober 2024
Regionstyrelsen godkänner reviderad riskanalys från regiondirektören som identifierat 4 nya risker och omformulerat 2 befintliga risker. En interpellation kring hur redo VGR är inför driftstart lyfts.

16 oktober 2024
Skrivelser från läkarförbundet inkommer till Regional särskild organisation där dem lyfter problem med utbildningsmaterialet, kvaliteten, och avsatt tid för utbildningar som är bristfälligt. Det råder oro för ökad administration och att patientuppgifter förloras.

17-19 oktober 2024
Uppdaterat material till introutbildningen levereras.

23 oktober 2024
En revision som granskar produktionspåverkan vid införandet av Millennium publiceras. Revisionen bedömer att regionstyrelsen och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning.

23 oktober 2024
Regional särskild organisation har mottagit skrivelser från förvaltningar, fackliga representanter och medarbetare som behandlas.

14 oktober 2024
Programstyrgrupp Millennium och leverantören kommer överens om att leverantören ska presentera en konsekvensanalys senast 2024-10-21 klockan 12:00 gällande förlängd införandetid för kommunerna.

15 oktober 2024
Statusrapport från Södra Älvsborgs sjukhus styrelse som rapporterade röd status på tid och kvalitet tas upp som ett anmälningsärende hos Regionstyrelsen. Regiondirektören presenterar Regional särskildorganisation och kommunernas införande.

16 oktober 2024
Utbildning av slutanvändarna påbörjas med genomförandet utav introutbildningen.

22 oktober 2024
Ordförande i Regionstyrelsen svarar på interpellation att VGR följer tidsplanen för 12 november och att de har tagit del av den reviderade riskanalysen.

23 oktober 2024
Leverantören presenterar för Programledningsgrupp Millennium att fokus för driftstart ligger på problemlösning och -reducering, riskreducering, slutanvändarutbildning och Go live Readiness.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

24 oktober 2024
Leverantören presenterar resultatet från Gateway 5.0 för Programstyrgrupp Millennium: 11 kriterier är uppfyllda, 6 av kriterier är av stor oro, det kvarstår 17 kriterier från föregående Gateways varav 6 anses vara av stor oro.

24 oktober 2024
Programstyrgrupp Millennium beslutar att kommunerna flyttar sitt driftsättningsdatum.

24 oktober 2024
Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium mottar en skrivelse från läkarföreningen som inte rekommenderar att implementera systemet på grund av att det inte är säkert och att dem har påpekat detta under hela programmets förlopp utan gehör.

30 oktober 2024
Regional särskild organisation bedömer att programmet följer 16-månadersplanen, samt att alla nödvändiga Gateways och milstolpar är avklarade.

30 oktober 2024
Hypercare Executive har sitt första möte.

31 oktober 2024
Södra Älvsborgs sjukhus beskriver i sin lägesrapport till Regionstyrelsen om försenade leveranser av regionala rutiner och viss teknisk utrustning som kan påverka införandet negativt.

24 oktober 2024
Leverantören presenterar till Programstyrgrupp Millennium att Drive-to-Live listan har 25 öppna punkter.

24 oktober 2024
Programstyrgrupp Millennium godkänner att det i nuläget inte finns några hinder för att fatta beslut gällande Go Live Production Approval.

24 oktober 2024
VGR:s läkarförening skriver på sin hemsida att Millennium måste stoppas.

25 oktober 2024
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör svarar skriftligt på mejl som Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium mottagit 2024-10-24 från Läkarföreningen.

30 oktober 2024
Barnläkarföreningen skickar ett brev med allvarliga farhågor inför driftstart (som ej besvaras) till politiker och chefer inom VGR.

31 oktober 2024
Under ett Koncernledning hälso- och sjukvårds möte lyfts förändringsledning och förändringsledningskommunikation som ämne men tycktes komma alldeles för sent i tiden.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

1 november 2024

Leverantören presenterar en lägesrapport för Hypercare Executive som indikerar att det är totalt 157 öppna aktiviteter varav 87 anses viktiga och vars deadline är passerad.

1 november 2024

Programstyrgrupp Millennium beslutar att godkänna ändringsbegäran som innebär en förlängd införandetid för kommunerna etapp 1 med planerat driftstartsdatum den 18 februari 2025.

5 november 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören presenterar för Ägarutskottet att de största utmaningarna är behörighet och inloggning, skrivelser har inkommit från medarbetare, och många initiala problem är åtgärdade och olika upplevelser förekommer bland förvaltningarna.

4 november 2024

Hypercare Executive sync kommunicerar att slutanvändare uppmanas logga in före 11 november. Det finns behov av att se och ändra patienters scheman som en grupp jobbar intensivt med att lösa. 1221 slutanvändare har för tillfället loggat in. Totalt är det 144 öppna aktiviteter där 55 anses viktiga och vars deadline är passerad.

5 november 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören och ordförande i Regional särskild organisation presenterar att cirka 6000 medarbetare utbildas under åtta veckor och att utbildning av utbildare och Millenniumcoacher är klara och att för många medarbetare är utbildningen första gången man förstår vad Millennium är.

5 november 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören och ordförande i Regional särskild organisation presenterar för Ägarutskottet att 18 februari ansluter kommunerna i södra området, patientflödesanalyser är genomförda på Södra Älvsborgs sjukhus, risker kopplat till ökat tryck på provtagningen i Borås lyfts och intensivt arbete kring efterfrågade rutiner och lathundar rörande Lab och remisshantering. Regiondirektören presenterar ingenting om Millennium på mötet.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontrakthanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

5 november 2024

Regionchefsläkaren bedömer att förvaltningarna har tagit det förväntade ansvaret för patientsäkerhet under förutsättningarna att relevanta utbildningar har genomförts, andra förvaltningar kan avlasta vid behov av minskad produktion, medarbetare får stöd och fortsatt samordning av Regional särskild organisation.

5 november 2024

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören och ordförande i Regional särskild organisation presenterar för Ägarutskottet att leverantören har bemannat med 300 personer dygnet runt, stora insatser sker för förbättrad utbildningssituation och Regional kommandocentral är i gång. Förstärkt och pågående arbete rörande återstående risker tillsammans med införandeansvariga i södra området.

7 november 2024

Leverantören presenterar en lägesrapport för Hypercare Executive med totalt 253 antal öppnade incidenter, varav 126 var skapade och 43 stängda inom de senaste 24 timmarna.

5 november 2024

Regionchefsläkare presenterar en patientsäkerhetsbedömning till Regional särskild organisation där risker som framförs inkluderar felaktig patientdatahantering, systemavbrott och läkemedelsinteraktionsproblem.

7 november 2024

Närhälsan skickar en lägesrapport till utvecklingschefen, regiondirektören, primärvårdsdirektören, och hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören som påpekar att systemet kommer hota patientsäkerheten och medarbetares egen hälsa.

7 november 2024

Programstyrgrupp Millennium rekommenderar att ansvariga för VGR och leverantören ska signera Go Live Production Approval. Programmets riskansvariga presenterar en fördjupning av öppna risker som påverka Go live.

7 november 2024

Test manager från VGR har genomfört samtliga tester för alla lösningar som ingår i Go Live Production Approval och ger sitt godkännande.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktstyrningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

7 november 2024

Regional särskild organisation noterar att Närhälsan inte kan använda sig av testpatienter som anses vara en stor risk gällande patientsäkerheten. Närhälsan lyfter till Regional särskild organisation att om problemen kvarstår så kan Närhälsan inte Go live. En händelsespecifik expert inom Millennium svarar att rapporterna som har gjorts indikerar att Närhälsan inte är redo och att man får ha tilltro till processen.

7 november 2024

Regional särskild organisation noterar att alla region-/ läns gemensamma rutiner och lathundar är inte levererade. Det råder oro för att medarbetare inte är förberedda till driftstart med att hinna allt arbete på grund av inloggningsproblematiken.

8 november 2024

Hypercare Executive godkänner Rollback strategi som hanterar processen att återställa system och integrationer. Efter driftsättning går det ej att genomföra en rollback.

8 november 2024

Den sena cutoverplaneringen begränsar programmets möjlighet att genomföra en fullskalig repetition av systemet eftersom cutoverplaneringen är en kritisk komponent i själva driftsättningsprocessen.

kl. 13:00 11 november 2024

Status för genomförd utbildning inom förvaltningarna redovisas för Hypercare Executive.

kl. 12:00 11 november 2024

Go Live Production team fattar beslut om att manuell migration ska påbörjas, trots att öppna uppgifter ej är slutförda.

kl. 15:00 11 november 2024

Leverantören presenterar alla områden som täcker Go live Readiness för Programstyrgrupp Millennium och dem markerar med gul färg som indikerar en risk.

kl. 14:00 11 november 2024

Hypercare Executive beslutar att skjuta på implementeringen av Ineras Logging Service på grund av förseningar från leverantören och avstår från att implementera Piscara för att personuppgifter inte ska spridas obehörigt.

kl. 15:00 11 november 2024

Leverantör bedömer att de är redo för driftstart och ordförande för Programstyrgrupp Millennium summerar att båda parterna är redo för driftstart.

Politik, beslut/ händelser

Tjänstemän, beslut/ händelser

Regiondirektören, beslut/ händelser

Hypercare Executive sync, beslut/ händelser

Kontraktshanteringsstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programstyrgrupp Millennium, beslut/ händelser

Programledningsgrupp Millennium, beslut/ händelser

RSO, beslut/ händelser

Avtalsgrupp, beslut/ händelser

Centrala händelser

kl. 21:30 11 november 2024
Go Live Production team beslutar att alla resterande aktiviteter inte kommer påverka driftstarten och att en omedelbar Rollback strategi inte är möjlig efter driftstart.

kl. 05:30 12 november 2024
Millennium driftsätts.

kl. 14:00 12 november 2024
Hypercare Executive får en lägesrapport där problem med signering av e-recept relaterat till användningen av SITHs-kortcertifikat. Behovet av att justera scheman och tidsbokfunktionaliteter ökar. Prestandan i systemet upplevs vara segt och det tar tid att genomföra olika moment, som behörigheter och åtkomst till funktionalitet.

kl. 14:00 13 november 2024
Leverantören presenterar för Hypercare Executive att 295 öppna incidenter sker på Södra Älvsborgs sjukhus, 186 incidenter på Närhälsan, 36 incidenter på Regionhälsan och 19 incidenter på Regionstyrelsen. Leverantören har samtidigt 87 öppna incidenter.

14 november 2024
Leverantören flyger in ett Tiger-team för extra support.


kl. 16:30 11 november 2024
Det uppstår prestandaproblem under manuell migrering och problem med remissfunktionalitet i lösningen som rapporteras i Hypercare Executive sync.

kl. 03:00 12 november 2024
Go Live Production team beslutar att skjuta på driftstart med 90 minuter från 04:00 till 05:30 på grund av tekniska problem.

kl. 13:00 12 november 2024
Den första lägesrapporten efter driftstart hanteras med 223 öppna incidenter, där en stora andel är relaterat till presentation av tidbok och remisser.

kl. 14:00 12 november 2024
Leverantören presenterar för Hypercare Executive att de senaste 24 timmarna har 353 incidenter rapporterats, 220 incidenter är lösta och 223 är öppna.

kl. 16:00 13 november 2024
Fortsatta prestandaproblem och remisshantering som rapporteras till Hypercare Executive. Många ärenden är relaterade till ändringar i tidböcker. Behörigheter fortsätter att vara problem inom vissa områden. Problem med att Millennium listar många certifikat när e-recept ska signeras har inte åtgärdats.



kl. 16:00 14 november 2024
 Prestandaproblem uppstår i VDI-klienten, vilket anses vara en kritisk risk. Aktiva incidenter är uppe i 759 stycken.

kl. 14:00 14 november 2024
 Problem med Sectra-integration som rapporteras till Hypercare Executive. Under dagen upptäckts fel i integrationen mellan röntgensystemet och Millennium. Viss del av texten i utlåtandet faller bort på ett fåtal röntgensvar. Radiologi övergår till pappersrutin i väntan på korrigerig.

15 november 2024
 Regionchefsläkaren bedömer att det inte är patientsäkert att fortsätta driftsättningen av Millennium och VGR beslutar att partiellt avbryta pilotdriftstestet.

24 november 2024
 Avtalsgruppen konstaterar att dokumentationen kopplat till utbildningsmaterialet är fortfarande inte avslutat.

28 november 2024
 Regiondirektören utser Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören att leda och organisera arbetet med den samordnade hanteringen i enlighet med beskrivning av arbetsorganisation och arbetssätt. Samtliga staber inom koncernkontoret och berörda förvaltningar ska ställa resurser till förfogande utifrån arbetets behov.

31 december 2024
 Uppdraget Millennium upphör att gälla enligt ursprunglig tidsplan.

