

## Mötesanteckning

Mötesgrupp: Förvaltarmöte BFR GE-VGR

Mötesdatum:

Tid: 2024-03-19 13:00 – 14:30

Plats: Teams

### Deltagare

Anders Gustavzon, GE, ✓

Fredrik Augustsson, CGI,

Vilma Koivistoinen, OSV DU,

Göran Carlsson, OSV DU, ✓

Lars Blomqvist, ✓

Beatrice Skyman ✓

Zahra El Abed, ✓

Fredrik Eberhagen,

John Gryme,

Niclas Persson, ✓

Peter Hedman Surlinen, ✓

Wiebke Rosenberg, ✓

Anna Nilsson,

Dagordning	Ärende/ Anteckning
1	Aktuellt Vidmakthållande
2	Aktuellt vidmakthållande tjänsten
3	Aktuellt vidmakthållande
4	Aktuellt vidareutveckling
5	Aktuellt nytt och övrigt
6	Falldiskussion arbetsflöde verksamhet
7	Övrigt

## 1. Aktuellt Vidmakthållande

- Övergripande planering BFR
- Teams board-kvartalsplanering

### Certifikathantering: (GE)

- Några certifikat i test ska uppdateras nästa vecka
- Ett certifikat i lokal IDP ska uppdateras nästa vecka xx/xx10:30

### GE/CGI personal accesser

- Inga ändringar behövs just nu

## 2. Nulägesbild driften (CGI/GE)

- Ex. Dubbla XDA objekt skapas. Depriceringen ser inte ut att fungera
- CDA skapandet har stannat

### Samverkanstjänsten

- Tjänsten i prod har gått ner ggr flera
- Om Samverkansportalen inte produktionssätts innan sommaren är frågan vad vi gör med de gamla Ubuntu serverna som gått end of life

## 2. Aktuellt vidmakthållande tjänsten

### Status: OS uppgradering 2023. (GE)

- Kvar att synka konfig i miljöerna (Test-prod)
- Flera ALM ärenden till följd av uppgraderingen. Några är lösta och någon återstår
- Permanent testlicens saknas för EA noderna

## Status: Planering releaser under 2024(GE/CGI)

- Ny Edisonplattform
- Nya AdminPortal
- Samverkansportalen
  - Ny ZFP version Q2
  - FMI EA patch. VGR har satt uppgradering i prod on hold- Fix kan påverka rättningsflödena
- Anders presenterade planen från GE (se bild)

### Scoped Solutions & Compatibility Matrix – Plan for Q2/Q3 2024

Solution (PROD)	Current Version	Planned Version	Compatibility requirements / comments
Enterprise Archive (VNA)	8.0 SP0.4.0	8.0 SP0.4.1	This version is mandatory (Safety FMI 85469). Available today and deployed in TEST Environment. To be deployed in PROD once testing completed.
Admin Desktop	6.0 SP11.3.1	8.0 SP2.0.0	ZFP 6.0 SP11.6 requires the new AD version
ZFP PatientTimeline	6.0 SP11.3.2	6.0 SP11.6	This version fixes the issue of the order of the reports (ALM 20418). It is planned to be released end of Q2.
XDS Registry	4.12.1	N/A	No new release planned for 2024
Media Manager	7.0 SP5	N/A	No new release planned for 2024
ATNA	7.0 SP3	N/A	No new release planned for 2024

## HNAS

- Vi har framme ett förslag på ny lösning som håller på att diskuteras

## 3. Aktuellt vidmakthållande

### Status BFR anslutna system

- Unilabs anslutning till testmiljön. Väntar på Unilabs (SECTRA). Sectra har implementerat flytta remiss på andra ställen
- Auto routing från BFR till Unilabs-POC. Pausad. Fortfarande beroende till Nya AP

- Översyn design flytta remissflödet SU-Evidia pågår i produktion
- BFM AGFA uppgraderar 20/4 Scheduling
- Agfa har gjort en felanmälan om ADT A040 meddelanden på grund av få uppdateringar
- Carlanderska tackar för all hjälp de fick vid sin krasch. De uppgraderar 13/5
- Sectra fortfarande problem vid förhämtning. Gemensamt möte planeras
- Quelum, BFR förvaltningen saknar information om vad som händer

#### **Prestandarapport(GE).**

- Ny rapport ska presenteras av GE

#### **Status samt genomgång: SLA rapport. (CGI):**

## **4. Aktuellt vidareutveckling**

#### **Status projekt Samverkansportal BFM**

- Tester pågår. Flöde mot Agfa och Sectra fungerar. Support finns nu från både Agfa och Sectra
- Viss optimism finns för att vi ska klara GO live före sommaren. I varje fall för Agfa
- Lösningen kräver att anslutande system behöver ändra. Det var inte grundtanken.
- All förändring och konfiguration måste vara klart 19 april om vi ska kunna produktionssätta innan sommaren
- Manual behöver vara levererad och klar senast 13 maj

#### **Status: Befintlig Samverkanstjänst**

- Prefixändringen Evidia SR samt lagring av dessa svar i Evidia arkivet.
- Ny data till HL7 db-Prioriteringskodens tidsintervall när man flyttar remiss- SU  
SECTRA
- Arbete pågår. 1. Nya fält i HL7 db har lagts till. 2. Värdena ska hamna i remisstext

## Status ny plattform AdminPortalen-test

- Tester/utvärdering och godkännanden av befintlig funktionalitet pågår
- Användarmanual och utbildningsmaterial ska också ingå i leveransen

### Förslag tidsplan go live med Samverkansportalen-del 1

2024-03-19

	v14	v15	v16	v17	v18	v19	v20	v21	v22	v23	v24
Utveckling klar senast 19 april (CGI)	■	■	■								
Tekniska tester alla flöden mellan olika anslutningar klara senast 19 april (CGI)	■	■	■								
Verksamhetens testperiod (22/4-8/5) Testmiljön får ej röras då denna period inleds				■	■	■					
Manual finns tillgänglig senast 13/5 (CGI)							■	■			
Utbildning i Testmiljö (13/5-22/5) (CGI&VGR)							■	■			
Förberedelse produktionssättning (CGI)											
Förberedelse verksamhet											
Produktionssättning (CGI)											
Validering & test (28/5)									Tis fm		
Go live drift (28/5)									Tis em		
Early life support (28/5-14/6)										■	■

## 5. Aktuellt nytt och övrigt

### Pilot för XDS lagring i testmiljön

- GE/CGI sätter upp anslutning till PU-test
- Ö/N/H filöverföring video saknar rätt förutsättning för att få till POC
- Ambition är test av mobilapp, filöverföring och klient.app media manager test.
- VGR önskar åka på studiebesök där man använder XDS lagring.

### Tjänsten hanterar nationellt reservnummerformat

- Fortsatt arbetet i testmiljön med att sätta upp valideringsregler för NRID (DICOM och HL7)

## **BFM SECTRA-XDS anslutning-målet är driftsättning**

- SECTRA utreder varför de inte kan plocka upp och visa benämning för XDS objekt i de fall där det finns två objekt En med och en utan benämning
- CGI analyserar informationsmängden XDS i BFR. analys behövs för att kunna göra åtgärdsplan framåt.

## **Aktiviteter i Millenium som har beroenden till BFR**

- Hösten 2024 när Millenium etapp 1 går igång kommer NRID införas men NRID kommer inte vara huvudentitet
- Alla enheter/funktioner som registreras i Millenium behöver registreras i BFR Test och Prod. Detta är klart nu!
- BFR är inte involverad aktivt i Milleniums end to end tester vilket är mindre bra
- Millenium har gått ut med frysveckor då varken test eller produktion får röras

## **6. Case Diskussion -påverkan driftstörning i BFR basfunktion**

- Hur det påverkar verksamheten om CDA skapandet ligger nere eller fördröjs
- Hur det påverkar verksamheten om HL7 trafiken/flödet ligger nere
- Hur det påverkar verksamheten om SR skapandet ligger nere/fördröjs
- Hur det påverkar om DICOM trafiken ligger nere
- Länk till framtagna incident-åtgärds matrix

## **7. Övrigt**

- Nästa förvaltmöte 17 maj
- Synkning semesterplanering
- Beatrice slutar sitt uppdrag i VGR den 14 juni
- Tid ska avsättas på onsdagar, mötet "VGR status meeting" för att diskutera incidenter med prioritet kritisk och hög

