



Västra Götalandsregionen Version 1.0
2023-06-28

Lägesrapport juni 2023

Inledning

Denna rapport kommer varje månad och sammanfattar status i arbetet med Millennium. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga områdena i programmet; Kliniska processer, Implementering och Teknik. Rapporten tar upp de främsta aktiviteterna under den senaste månaden och i korthet vad som är på gång månaden framåt.

För mer information följ programmet på [Vårdskiftet](#). Kontakta millennium@vgregion.se om du har frågor kring innehållet.

Övergripande programstatus

Kontaktperson: Programchef Annika Mortensen

En intensiv vår går mot sitt slut för oss som på olika sätt är delaktiga i införandet av den nya vårdinformationsmiljön inom VGR. Under juni har fokus flyttats från design till testning och förberedelse för driftsättning. Detta har väglett oss under planeringen för hur vi kommer att arbeta i höst.

Vi bär huvudet högt när vi blickar tillbaka på det gångna året och vad det bjudit på; vi ändrade vår metod och vårt tillvägagångssätt till ett iterativt inspirerat tillvägagångssätt, där vi stegvis utförde arbete och validerade längs vägen. Tillsammans har vi implementerat nya strategier och processer som gör det möjligt för oss att arbeta mer effektivt och ändamålsenligt. Vi har tagit risker, lärt av våra misstag och firat våra prestationer. Vårt gemensamma fokus på processförbättring har inte bara förbättrat våra individuella färdigheter utan även lyft programmet som helhet.

Efter semestern väntar 15 minst lika intensiva månader fram till driftstart i södra området. Allt fler konkreta förberedelser kommer att aktiveras, enligt den modell för implementering som vi använder oss av. Ett exempel är hur de som lett designarbetet i program Millennium kommer att förmedla kunskapen

vidare kring arbetsflöden och funktionalitet i Millennium. Planering pågår för dialog på plats i berörda verksamheter, en viktig aktivitet för att införandet ska bli så bra som möjligt. Efter sommaren går vi också in i testfasen som fortsättning på designarbetet. Det är nu vi ska testa så att hela arbetsflöden fungerar som tänkt, med exempel baserade på patientscenarier som representanter från hälso- och sjukvården bidragit med.

Vi är oerhört tacksamma och stolta över vad vi har åstadkommit hittills och vi ser med spänning fram emot vad hösten har att erbjuda.

Kliniska processer

Kontaktperson: Medicinsk rådgivare Erik Fernholm

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med design och validering av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet och vilket förändrat arbetssätt det medför.

Summering och planering

Cykel 6 avslutades under vecka 25 med en redovisning av resultatet. Vi ser att vi ligger bra i fas med den fortsatta planeringen och att vi genomförde största delen av det relativt omfattande arbete som planerades för cykel 6. Som brukligt fick programmet ta del av demos där olika arbetsströmmar visade upp delar av det som färdigställts under den senaste cykeln. Denna gång visades det bland annat upp flöden för vårdplatskoordinators arbete och det förevisades formulär som ska stötta i ögonsjukvårdens arbete. Sista veckan innan programmet tar en välförtjänt och välbehövlig semester arbetas det för fullt med att skapa och granska material som ska användas i kunskapsöverlämningen som ska ske som ett led i förberedelserna för verksamheterna.

Efter semestern rivstartar programmet med planeringsveckan i cykel 7 då vi siktar på att så långt som möjligt färdigställa designen inför PD1.

Implementering

Kontaktperson: Projektledare Johnie Berntsson

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med att samordna de aktiviteter som krävs för ett framgångsrikt införande i regionen, dess privata utförare och kommunernas verksamheter.

Summering och planering

Implementering södra området

Denna månad har vi gått in i månad 15 i 16-månadersplanen för Södra området. I det arbetet har vi startat med Pulsmöten veckovis på fredagar där vi informerar och tillsammans arbetar med 16-månadersplanen.

Under juni har vi börjat att introducera impl PL de lokala införanden, inför Vårplatskoordinering/logistikmodul, eKlient, samt introduktion till labbet (30 juni) Flöjebergsgatan.

Kunskapsöverföring/Förändringsledning

Tis 27-29 juni genomförs workshops med SOKI arbetströmmar för att åskådliggöra förändringsarbetet med "Träd" modellen samt att dokumentera starta, stoppa och fortsätta med arbetsmoment.

Arbetet kommer dokumenteras och presenteras efter semestrarna i augusti.

Utbildning (Learning)

Nytt beslut är taget att vi kommer ha ett digitalt utbildningsupplägg för alla som ska använda Millennium. En ny plan för införandet är framtagen och beslutas per Capsulam (3 juli) att godkännas.

Privata vårdgivare

Framsteg görs i arbetet med privata vårdgivare och arbetet med att säkra ett tillgängligt systemstöd, där tex koppling till labb och radiologi system och leverantörer är exempel på detta. Samtidigt pågår arbete med att formalisera samarbetet och avtal kring digitala system. Uppstart/Kickoff september.

Kommuner

Ny projektledare är utsedd för kommuner (ersätter Monica Edgren). Arbete pågår med direktiv. Uppstart/Kickoff 21 september.

Förändringsledning

Fortsatt ser VGR över hur vi ska tänka och kommunicera kring implementeringen, det pågår också ett arbete inom KS Digitalisering och KS Hälso- och sjukvårdsutvecklingsstaben för att se över vilka delar i förändringsledningsarbetet som de ska ansvara för samt hur implementeringen av millennium kan bidra mer i det arbetet.

Teknik

Kontaktperson: Teknisk ansvarig Herwig Stöckl

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med teknisk utveckling för att skapa en modern, tillgänglig vårdinformationsmiljö och en gemensam organisation för support och förvaltning.

Summering och planering

Inom teknikområdet finns ett tiotal projekt som bland annat arbetar med Arkitektur, Integration, Identitet och åtkomst, Migrering av data, förberedning för Support och förvaltning, konfigurationsverktyg och Vårdklienten. Infrastruktur och domänstrategi utförs redan av den kommande linjeorganisationen och även första chefer i den kommande förvaltningsorganisationen är nu tillsatta. Rekrytering av medarbetare har startat.

En del integrationer och uthoppslösningar validerades av verksamheten i sina tester. Vi har sämre progress än planerat av olika orsaker, delvis för att kravställningen kom sent, för att integrationstester inte är fullt godkända. Det pågår noggrant planerings- och uppföljningsarbete inom området för att inte påverka den övergripande tidplanen. Nämnvärd progress skedde framför allt inom Labb integrationer som i början av året bedömdes som mest kritisk. Millennium Labbet används för dessa aktiviteter och byggs ut med alltmer infrastruktur så som olika klienter, kringutrustning och medicinteknisk utrustning.

Vår "proof of concept" (POC) för kontextsynkronisering mellan Millennium och andra applikationer pågår och har kommit en bit på vägen, arbetet måste dock förlängas över sommaren.

Uppkopplingen till den nya bildbearbetningsmodulen testas med vår första domän och ska bli klar för alla domäner inom kort.

Ang. tekniska tester pågår mycket planeringsarbete som adresserar även icke-funktionella tester och vi tittar även på att automatisera framför allt regressionstester och prestandatester.

Inom IAM projektet som jobbar med Identiteter och behörigheter har vi har gjort vår första lyckade inloggning i Millennium med en produktions-användare och vi har gjort vår första lyckade inloggning i Cerner Central med produktions-användaren - Alltihop federerat,

med SITHS kort och via Sambi, så som den slutgiltiga lösningen ska bli.

Dialoger fortsätter med Hälsa- och sjukvårdsutvecklingsstaben och samarbete med projektet som förbereder för utrullning, utbildningsprojektet, VästKom, vårdklienten och teknikprojekten. En särskild kartläggning har initierats hur vi kommer agera med varje integrerat tredjeparts lösning under cutover till Millennium.