



Lägesrapport program Millennium

Lägesrapport från programkontoret Millennium juni 2024

Denna rapport kommer varje månad och sammanfattar status i arbetet med Västra Götalandsregionens program Millennium. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga områdena i programmet; Kliniska processer, Implementering och Teknik. Rapporten tar upp de främsta aktiviteterna under den senaste månaden och i korthet vad som är på gång månaden framåt.

För mer information följ programmet på [Vårdskiftet](#). Kontakta millennium@vgregion.se om du har frågor kring innehållet.

Övergripande programstatus

Vi närmar oss nu driftstarten i södra området med mindre än fyra månader kvar. Vi går in i en intensiv fas där vårt fokus skärps på att slutföra de återstående aktiviteterna. Under juni månad har vi framför allt ägnat oss åt flödestester genom patientresor för att säkerställa systemets robusthet, samtidigt som vi har arbetat med att färdigställa vårt utbildningsmaterial. Vi har avslutat cykel 13 och påbörjat vår sommarcykel, där vi prioriterar och håller tempot uppe trots semestertider.

Den kommande perioden kommer att vara intensiv med planerade aktiviteter, förberedelser inför driftstarten och hantering av eventuella oväntade händelser. Vi måste vara mentalt förberedda för att hantera det som kan uppstå. Denna förändringsresa kommer att stödja verksamheten betydligt genom det nya systemet.

Vi är glada över att se att vårt hårda arbete återspeglas i de positiva reaktioner vi mottar från olika intressenter, både inom och utanför programmet. Det ger oss ytterligare drivkraft att fortsätta leverera och förbättra vårt stödsystem.

Avslutningsvis, gå gärna in och lyssna på senaste avsnittet av ["Vårdpodden"](#) där programmet Millennium beskriver hur arbetet görs och planeras inför övergångsperioden, det vill säga perioden innan, under och efter driftsättningen.

Trevlig sommar!

Kliniska processer

Kontaktperson: Medicinsk rådgivare Erik Fernholm

Inom detta område arbetar programmet med design och validering av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet och vilket förändrat arbetssätt det medför.

Summering

När vi går in i semesterperioden är det med ett stort antal genomförda aktiviteter i bagaget. Arbetsströmmarna har haft fullt upp med en bred palett av uppgifter att tackla. Ett viktigt arbete som varit fokusområde för arbetsströmmarna under månaden har handlat om att avsluta ännu en omgång med flödestester, så kallade End-to-end-tester. Det har varit ett flertal patientresor som har gått igenom för att säkerställa att systemet hänger ihop och fungerar som förväntat.

Flera integrationer som varit utmanande att få till har nu färdigställts och är testade funktionellt av arbetsströmmarna.

Vidare har arbetet med att medicinskt granska det färdigställda utbildningsmaterialet varit en viktig arbetsuppgift under juni.

Från ett medicinskt ledningsperspektiv ses det som angeläget att samtliga medarbetare under sommaren aktivt stabiliserar programmets nivåer av kortisol, oxytocin och serotonin samt fyller på depåer av Vit D.

Med andra ord tillönskas alla en semester med avkoppling, fri tid, aktivitet och sol i lämpliga doser!

Implementering

Kontaktperson: Projektledare Johnie Berntsson

Inom detta område arbetar programmet med att samordna de aktiviteter som krävs för ett framgångsrikt införande i regionen, dess privata utförare och kommunernas verksamheter.

Summering

Alla CAD-dokument har nu godkänts och skickats ut till deltagarna inför den planerade arbetsflödesgranskningen den 13 augusti. Vi har intensivt arbetat med de återstående aktiviteterna som har deadline till midsommar, och vi har bara ett dussin kvar att slutföra, vilket minskar stadigt. Dessutom har samtliga 20 fördjupningssessioner genomförts

Samtidigt pågår det regionala och länsgemensamma arbetet tillsammans med linjeorganisationen för att säkerställa att gemensamma rutiner och regionala medicinska riktlinjer (RMR) hanteras. Här stöttar även arbetsströmmarna med gemensamma rutinfrågor där samordningsråd saknas

Inom projekt Utbildning pågår arbete med att färdigställa utbildningsmaterial samtidigt som inspelning av filmat utbildningsmaterial pågår. Den reviderade tidplanen följs enligt plan. Stort fokus ligger även på att förbereda lokala införandeprojekt enligt 16-månadersplanen. Vi arbetar också aktivt med förberedelser inför Ledarforum 5, som planeras att hållas senare i höst.

Planering av generalrepetition (FDR) tar mycket fokus. Lokala projekt involveras för att testa kliniska scenarier tillsammans med utrustning och teknik. Arbetet med att slutföra Go live-planerna tillsammans med arbetsströmmar, teknik och andra för etapp 1 (första delleveransen i höst) pågår.

Arbetet med Samexistens fortskrider, och temporära rutiner för perioden (etapp 1-4) färdigställs under augusti. Rutinen för systemval vid samverkan mellan vårdgivare under samexistensperioden har godkänts för nästa steg av regionala Instyrningsfunktionen för Styrdokument. För samtliga implementeringsprojekt har nu en kontaktperson för samexistensfrågor etablerats.

Teknik

Kontaktperson: Teknisk ansvarig Herwig Stöckl

Inom detta område arbetar programmet med teknisk utveckling för att skapa en modern, tillgänglig vårdinformationsmiljö och en gemensam organisation för support och förvaltning.

Summering

I juni har även SÄS färdigställt sina uppdateringar av strukturen för hälso- och sjukvårdsadministrationen (HSA). Uppdateringen av samma struktur i Millennium och kommunernas del pågår för fullt. Dessutom pågår ett intensivt samarbete med Region- och Närhälsan kring detta.

Robotlösningen för att konfigurera printköer har uppdaterats med platsinformation och är nu klar att användas. Detta förenklar konfigurationsarbetet både före driftsättning och under förvaltningen avsevärt, samtidigt som den minimerar risken för mänskliga administrationsmisstag.

Vårdklienten för kommuner har gjort stora framsteg och är i princip färdigutvecklad. Nu har arbetet påbörjats med att utöka miljöerna för att vara redo att hantera det beräknade antalet samtidiga användare både i produktions- och träningsmiljöerna.

Under gångna månaden har det arbetats intensivt tillsammans med andra projekt för att planera generalrepetitionen inför driftsättningen, som är planerad till september. Vi har också börjat detaljplanera själva driftsättningen som sker i november. Det återstår mycket planeringsarbete och koordinering, som kommer att fortsätta över sommaren.

Integrationsprojektet har fokuserat på att färdigställa arbeten som inte var klara. Bland annat har integrationen med Intygsmodulen 3.4 slutförts, vilket gör det möjligt för primärvården att komma åt intyg som skapats i AsynjaVisph (en vårdinformationstjänst som används för öppen- och slutenvård inom regionen) även från Millennium efter driftsättningen. Vi har också påbörjat arbetet med en interimslösning för att läsa in från Nationella Läkemedelslistan, vilket beslutades att inkluderas i scopet för bara drygt en månad sedan.

Vi avslutar nu projektet som har etablerat support- och förvaltningsorganisationen, och nu arbetar vi i stället direkt med dessa välbemannade organisationer. Vi har även integrerat ärendehanteringssystemen mellan VGR och Oracle, vilket skapar förutsättningar för sömlöst samarbete efter driftsättningen.

Inför sommaren kommer vi att fokusera på att arbeta vidare med de återstående aktiviteterna. Vi har ännu inte nått den planerade framdriften med olika tester, inklusive prestanda- och säkerhetstester, och behöver komma ikapp planen där. Vi arbetar även med detaljplaneringen av alla övergångsaktiviteter inför den kommande Go-live, för att säkerställa att de samordnas korrekt och inte stör varandra. Samtidigt pågår arbetet inför delleverans 2 och 3 parallellt.