



Lägesrapport program Millennium

## Lägesrapport från programkontoret Millennium augusti 2024

Denna rapport kommer varje månad och sammanfattar status i arbetet med Västra Götalandsregionens program Millennium. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga områdena i programmet; Kliniska processer, Implementering och Teknik. Rapporten tar upp de främsta aktiviteterna under den senaste månaden och i korthet vad som är på gång månaden framåt.

För mer information följ programmet på [Vårdskiftet](#). Kontakta [millennium@vgregion.se](mailto:millennium@vgregion.se) om du har frågor kring innehållet.

### Övergripande programstatus

Med mindre än 2,5 månader kvar till driftstart närmar vi oss en viktig milstolpe. Fokus är fortsatt på att slutföra de sista testerna, samt att förbereda inför generalrepetitionen även kallad Full Dress Rehearsal (FDR), som äger rum under vecka 38 och 39. Syftet med generalrepetitionen är bland annat att verifiera manuellt migrerade data och att genomföra kliniska flöden

Programmet lägger också stor vikt vid att säkerställa att alla medarbetare får den nödvändiga utbildningen i Millennium och rätt stöd inför den kommande driftsättningen. Utbildningen av så kallade Millenniumcoacher inleddes under augusti för att ytterligare stärka våra medarbetares förberedelser. Läs gärna mer om utbildningarna för Millenniumcoacher under [VGRfokus](#).

Samtidigt som vi arbetar med förberedelserna inför driftsättning i november, fortsätter vi arbetet med etapp 2 parallellt.

## Kliniska processer

*Kontaktperson: Medicinsk rådgivare Erik Fernholm*

Inom detta område arbetar programmet med design och validering av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet och vilket förändrat arbetssätt det medför.

### Summering

Efter semestrarna blev det en rivstart för många medarbetare då vi hade ett par viktiga tidsgränser och mål att uppnå under augusti.

Testning i form av det sista flödestester (så kallade end-to-end-tester) som genomfördes tillsammans med resurser från verksamheten.

Parallellt med ovanstående har även arbetet med att planera för nästa driftsättning, under sista kvartalet 2025, påbörjats. Det innebär dels att tillse att vi har de resurser som krävs för att kunna designa, bygga och testa den nya funktionalitet som tillkommer.

Vidare har design-projektens resurser varit involverade i att stötta i de omfattande arbete som utförts för att säkra utbildningarna kunnat starta genom att bidra med kliniskt kunnande.

## Implementering

*Kontaktperson: Projektledare Johnie Berntsson*

Inom detta område arbetar programmet med att samordna de aktiviteter som krävs för ett framgångsrikt införande i regionen, dess privata utförare och kommunernas verksamheter.

### Summering

Nu är samtliga CAD-dokument (Change Analyse Document), inklusive roller och behörigheter, klara, liksom alla arbetsflödesgranskningar.

För närvarande återstår 11 aktiviteter att slutföra efter arbetsflödesgranskningen från programmets sida.

Samtidigt pågår det regionala och länsgemensamma arbetet tillsammans med linjeorganisationen för att säkerställa att gemensamma rutiner och regionala medicinska riktlinjer (RMR) hanteras. Arbetsströmmarna stöttar också i frågor kring gemensamma rutiner, där samordningsråd saknas. Värt att notera är att Regionala/länsgemensamma rutiner har bara en beslutats i Klinisk ledning, via instyrningsprocessen. Dessa är en rödflagga (utanför detta programområde, men starkt beroende till en lyckad implementering) att agera på.

Inom projektet Utbildning har Train the Trainer-utbildningen genomförts, och utbildningen av Millenniumcoacher pågår. Samtidigt ses utbildningsmaterialet över, justeras och kompletteras baserat på framkomna synpunkter. Här börjar förändringsresan för många medarbetare, och det är viktigt att klargöra för varje Millenniumcoach vad deras uppgifter är och vad de förväntas planera för.

Den tidigare reviderade tidplanen pushas igenom, med stort fokus på att förbereda de lokala införandeprojekten enligt 16-månadersplanen. Nu ligger särskilt fokus på planen för driftstart den 12 november. Vi arbetar även aktivt med förberedelserna inför Ledarforum 5, som är planerat att hållas senare i höst.

Planeringen av generalrepetitionen (FDR) är en viktig del av förberedelserna och kräver mycket uppmärksamhet. Lokala projekt involveras för att testa kliniska scenarier tillsammans med utrustning och teknik. Arbetet med att slutföra Go live-planerna pågår, i samarbete med arbetsströmmar, teknik och andra aktörer inför etapp 1 södra området.

Arbetet med samexistens fortsätter, och de temporära rutinerna för perioden (etapp 1-4), som skulle ha färdigställts i augusti, behöver förlängas. Rutinen för systemval vid samverkan mellan vårdgivare under samexistensperioden har dock godkänts för nästa steg av den regionala instyrningsfunktionen för styrdokument

## Teknik

*Kontaktperson: Teknisk ansvarig Herwig Stöckl*

Inom detta område arbetar programmet med teknisk utveckling för att skapa en modern, tillgänglig vårdinformationsmiljö och en gemensam organisation för support och förvaltning.

## Summering

Under sommaren pågick flera aktiviteter inom teknikområdet. Lösningen uppgraderades till den senaste versionen, som är planerad att drifställas i november, och regressionstester utfördes. Mycket arbete lades på att färdigställa utbildningsmiljön, så att utbildningen för Millenniumcoacherna kunde påbörjas i augusti, helt enligt tidsplan.

Vårdklienten byggs nu i produktionsmiljöerna. Efter att alla lösningar i stort sett färdigställdes innan sommaren, låg fokus under sommarmånaderna och en bit in i september på att bygga ut miljöerna. Målet var att säkerställa full kapacitet för

samtidiga användare, både för utbildningsmiljön och den skarpa driftmiljön för verkliga journaler

Inom IAM och kärnfunktionsområdet pågick intensivt arbete med att säkerställa att användare kan provisioneras till systemet, både vid driftstart och löpande därefter. Särskilt fokus låg på att hålla Millennium och HSA/KIV-systemen synkroniserade

I slutet av augusti låg mycket fokus på testning. De sista end-to-end-testerna genomfördes.

I september ligger fokus främst på att fortsätta med testerna, och generalrepetitionen genomförs. Integrationsteamet arbetar med att färdigställa de sista delarna av enstaka integrationer som kommit in sent, samt förbereder omkonfigureringen av testsystemen till vår kommande QA-miljö och förbereder produktionssystemen för driftsättning.