

Statusrapport - EHDV Q3 2025

Förvaltningsobjekt: Elevhälsodata Väst (EHDV)

Kvartal: Q1 (jan-mars) Q2 (april-juni) Q3 (juli-sep) Q4 (okt-dec)

Ansvariga funktionskoordinatorer

Angelica Zetterström, Thessaly Alexander, Rebecca Kantola

Beskrivning av uppdraget

Elevhälsodata Väst (EHDV) är en nystartad databas för hälsodata som insamlas i samband med elevhälsosamtalen i grundskola och gymnasium. Databasen har tagits fram efter initiativ från Göteborgs stads center för skolutveckling, på uppdrag av Regionstyrelsen och i samverkan med elevhälsans medicinska insats. Från årsskiftet 2022/2023 förvaltas EHDV inom GITS. Databasen är den första i sitt slag i Sverige då den hanterar personuppgifter.

Viktiga händelser under perioden

- Löpande introduktion av ny funktionskoordinator
- Konsultväxling av front-end utvecklare
- Uppstart av 2 pilotsenkäter. En förenklad enkät för förskoleklass som bygger på 4:ans enkät och en enkät för anpassad skola med tillhörande bildstöd. Bildstödet är framtaget i samarbete med Mölndals stad.
- Diskussion och insamlande av erfarenheter från skolhuvudmännen inför ombyggnad av statistikverktygets notifieringssida
- Support mot befintliga skolhuvudmän gällande bland annat uppdatering av organisationsträdet
- Avtalsutskick, uppsättning och support nya skolhuvudmän
- Första mötet med Datauttagsgruppen som koordinatörerna från EHDV måste ingå i, då Dataport ([Beställa statistik och data - Västra Götalandsregionen](#)) är ny rutin om forskare vill efterfråga data från Elevhälsodataväst. Mötena hålls var 14:de dag.
- Felsökning och korrigerande gällande båda journalsystemen (PMO och Prorenata)
- Verksamhetsplaneringsdag för koordinatörerna samt administrativt stöd från FFS samt kvartalsplanering ihop med systemutvecklarna på KsD
- Planering av nationella elevhälsonätverksträffen där EHDV står som värdar 23 oktober
- Omvärldsbevakning

- Höstens första öppet forum, styrgruppsmöte samt implementationsgruppsmöte (referensgrupp bestående av representanter från VGR och kommunala Elevhälsan)

Aktuella problemställningar och utmaningar

- Vi påbörjar arbete med pilotenkäter som är efterfrågade från våra anslutna skolhuvudmän men finns inget utrymme i budgeten att finansiera utvecklingen i journalsystemen.
- Resursutbyte i både utvecklingsteamet och koordinatörer kommer resultera tappad framfart.
- Styrgruppen saknar viktiga nyckelpersoner så som exempelvis folkhälsstrateg.
- Få anslutna skolhuvudmän i Skaraborg och Södra Älvsborg, trots riktade aktiviteter.
- Det behövs fortsatt mycket stöd gentemot kommuner, både nya och gamla. Vi arbetar för att få fram mer stödmaterial.

Planerade aktiviteter

Under Q4 planeras:

- Medverka på STARS-dagen (forskargrupp på Göteborgs Universitet, [STARS – Study of Adolescence Resilience and Stress | Göteborgs universitet](#))
- Exportera aggregerad data för läsåret 24/25 från EHDV till Kraftsamling Fullföljda studiers Power-BI rapport ([Microsoft Power BI](#)) samt presentera på deras statistikseminarium
- Arrangera höstens Nationell nätverksträff för elevhälsosamtal och elevhälsodata
- Arrangera två träffar för erfarenhetsutbyte för anslutna skolhuvudmän och folkhälsstrateger i dess kommuner.
- Skriva rapport samt presentera aggregerad statistik på regionnivå för anslutna skolhuvudmän, folkhälsstrateger och andra intressenter.
- Fortsatt felsökning av PMO (måste invänta nya enkätskick för detta läsår för uppföljning)
- Uppföljning och utvärdering av pilotenkäterna för förskoleklass och anpassad skola

Ekonomisk status och personalresurser

- En front-end utvecklare (konsult) kommer att avsluta sitt uppdrag den 1:a oktober och en ny front-end utvecklare anställd på KsD börjar 1:a september. Detta kommer att minska personalkostnaden för utveckling som idag hade svårt att rymmas inom budget.
- Funktionskoordinators vikariat upphör den 25:e oktober och ersätts av annan resurs inom GITS.

Kommunikationsaktiviteter

- Se punkter under Viktiga händelser under perioden och planerade aktiviteter.