



Projektnyheter och omgivningspåverkan Sahlgrenska sjukhuset
[Prenumerera](#) • [Avprenumerera](#)

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset april-maj 2026

På Sahlgrenska sjukhuset genomförs flera byggprojekt som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för april – maj 2026.

Här hittar du en [karta över byggområden](#) och en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset.

Kompletterande information kommer på informationsmötet den 27 mars klockan 10.30–11.30 samt finns att läsa på VGR fastigheter [Nyhetsbrev projekt - VGR fastigheter](#).

Innehåll

- [Informationsmöte: Omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska](#)
- [Allmänt läge på området](#)
- [Framkomlighet april - maj 2026](#)
- [Nytt hållplatsläge för SU/RE-turen](#)
- [Gröna stråket, markarbeten \(A\)](#)
- [Rivning av Johannesvillan \(B\)](#)
- [Bruna stråket 4, ombyggnad plan 2 \(C\)](#)
- [Markarbeten Bruna och Vita stråket \(D\)](#)
- [Blå stråket, förlängning kyla](#)
- [Blå stråket 6, ny sänghiss \(F\)](#)
- [Bruna stråket 22, Personalcykelparkering \(I\)](#)
- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)
- [Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset](#)

Informationsmöte: Omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska

Välkommen till ett informationsmöte om projekt, utveckling och förvaltning på Sahlgrenskaområdet.

Datum, tid och plats

Fredag den 27 mars 2026, kl.10.30–11.30.

Mötesplats: [Teams, klicka här för att ansluta till mötet](#)

Målgrupp och innehåll

Mötet vänder sig till dig som är intresserad av Sahlgrenska sjukhusets utveckling och vill få en uppdatering om aktuella och framtida projekt.

Vi önskar också din hjälp att sprida information från mötet vidare i din egen organisation – om vi lyfter projekt som berör dig, dina medarbetare eller din arbetsgrupp.

Mötet är också ett forum för att ställa frågor och dela synpunkter. Syftet är att presentera en övergripande bild av nuläget på Sahlgrenskaområdet:

1. Ge information om aktuella projekt, utveckling och förvaltning.
2. Förklara och utveckla den skriftliga informationen i detta nyhetsbrev, särskilt vad gäller omgivningspåverkande projekt den närmaste tiden.
3. Presentera en översiktlig plan för kommande omgivningspåverkande projekt på kort sikt.

Mötesledare

Sofia Svala, huvudförvaltare, och Kajsa Hedlund, huvudprojektledare, Sahlgrenska tomten.

Varmt välkomna!

Allmänt läge på området



Före



Efter (och vänta bara tills rabatten är lite mer igång!)

Mars månad summerar jag som en intensiv månad med allt vad gäller planering, förvaltning och projekt. Det som slår mig är att det ibland är de små sakerna som gör stor skillnad.

En som gjorde mig glad den här veckan är den fina plattläggningen och planteringen bakom Psykiatrin! Det blev jättefint, och gräsmattan och planteringarna kommer att bli gröna och fina till sommaren, ett verkligt lyft för området.

Kontaktuppgifter

Sofia Svala, huvudförvaltare

Framkomlighet april - maj 2026

Under årets markarbeten på Bruna och Vita stråket kommer framkomligheten på sjukhusområdet vara påverkad. Samtliga besöksadresser ska vara nåbara med bil och det kommer finnas tillgängliga avsläppningsytor.

Orange vägvisning sätts upp för att guida till framkomliga vägar.

Vi kommer övervaka flöden och framkomlighet noga och vidta åtgärder om det behövs för att säkra framkomlighet för ambulans och patienttransporter.

Tre projekt påverkar framkomligheten:

- [Markarbeten på Bruna stråket 19-21](#)
- [Rivning av Johannesvillan.](#)
- [Bruna stråket 22](#), personalcykelparkering

Se respektive projektnyhet för information om framkomlighet.



Nytt hållplatsläge för SU/RE-turen

Onsdag den 1 april flyttas hållplatsen för SU/RE-turen från Vita stråket 11 till Blå stråket 7, se bild för hållplatsläge.

Mer information om Suturen/returen finns på intranätet under flik "Resor i tjänsten".



Gröna stråket, markarbeten (A)

På det stora byggområdet för Sahlgrenska Life är markschakt i stort sett färdigställt. Mindre justeringar pågår och nuvarande entreprenad ska slutbesiktigas i slutet av mars.

Förberedelser inför nästa etapp av byggnationen pågår. I början av april tar den nya entreprenören över byggområdet och kommer då etablera på arbetsplatsen.

Markarbeten startar upp i mitten av april. Under april och början av maj kommer schaktningsarbeten och sprängning att ske. Sprängningen sker i arbetsområdets västra del, se bild nedan för riskområde.

Provsprängning kommer att ske under vecka 17 och sprängningsarbeten planeras därefter från vecka 18 till och med vecka 24. Tider för sprängning kommer att fastställas efter provsprängningen vecka 17. Verksamheter i närliggande område kommer att informeras.

I början av maj startar även pålningsarbetet. Både sprängning- och pålningsarbeten är arbeten som bullar och kan störa en del.

Lastbilstransporterna kör till största delen ut via vändslingan vid Per Dubbsgatan och sedan mot Tolltorpsdalen. Även transporter inom sjukhusområdet kommer att förekomma.


Damm och information om sprängning

Schaktnings- och pålningsarbeten medför eventuell risk för spridning av damm samt buller och vibrationer. Regelbunden städning utförs för att förhindra spridning på vägar i området.

Vid kommande sprängningsarbeten bör samtliga fönster och dörrar i husen som vetter mot sprängplatsen hållas stängda under den angivna perioden och tidsfönstret. Arbetet kan medföra damm spridning men även buller och vibrationer.

Nedan finner ni en karta med tre säkerhetszoner och avstånd som bör säkerställas (cirka 50 meter). Vid varje sprängning kommer den att påkallas via en hög signal och säkerhetszonen kommer att upprättas via vakt av personal från projektet.

Inom utpekad säkerhetszonen ska ingen vistas i eller närheten av fönster när signalen hörs.



Verksamheter som kan påverkas av störningar från byggområdet välkomnas till digitala samordningsmöten på måndagar. Kontakta [Sara Brännström](#) om du inte redan har men vill ha inbjudan till dessa.

Kontaktuppgifter

Sara Brännström, byggledare, 0734- 47 25 21

Sara.brannstrom@jhbpl.se


Thomas Andersson, projektledare, 076-763 21 51

thomas.jh.andersson@vgregion.se

Rivning av Johannesvillan (B)

Invändig rivning och rivning av stomme för Johannesvillan pågår.

Dammspridning minimeras genom vattning. Transporter med containrar sker bakom Nya Vårdbyggnaden, Röda/Vita Stråket. Genomfart för biltrafik är stängd mellan Bruna och Röda stråket. Det innebär att **Bruna stråket 5** är en återvändsgata. Gångtrafik kan passera. Framkomlighet till **Gröna stråket 12–16** påverkas inte men behöver köra Vita stråket. Entreprenaden kommer att pågå till och med maj månad.



Röda stråket förbi vårdbyggnaden (Bruna stråket 5) kommer vara fortsatt avstängd även efter rivningen av Johannesvillan på grund av kommande markarbeten. Mer information kommer inför start av arbetet.

Damm och information

Rivnings- och schaktningsarbetena medför risk för spridning av damm samt för buller och vibrationer. Städning kring arbetsområdet utförs kontinuerligt.

Vårdverksamheter uppmanas att ta del av dokumentation från Vårdhygien och genomföra eventuella åtgärder inomhus. [Byggarbete i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra mögel- och legionellainfektion.](#)

Verksamheter som kan påverkas av störningar välkomnas till digitala samordningsmöten för byggområdet Sahlgrenska Life på måndagar.

Kontakta [Christian Andersson](#) om du vill ha inbjudan till dessa.

Kontaktuppgifter

Christian Andersson, byggleddare, 073-156 57 06,
christian.andersson@caconsult.se


Hannah Gradman, projektledare, 072-203 10 17,
hannah.gradman@vgregion.se

Bruna stråket 4, ombyggnad plan 2 (C)

Byggnation pågår på hela plan 2 i hus 5151 för två nya avdelningar: Lungdiagnostik och Klinisk fysiologi.

Projektets båda etapper, Lungdiagnostik och Klinisk fysiologi, pågår preliminärt till juli 2026.

I projektet ingår även nya ventilationskanaler genom plan 3 och 4 och visst arbete i fläktrum.



In- och uttransport av material och byggavfall sker via tillfällig bygghiss, hiss nr 24 och ut via lastkajen vid ambulansnerfarten vid BoIC och. Vi har fortsatt tät dialog med verksamheterna i hela huset.

Kontaktuppgifter

Anders Eek, Arbetsledare, K21, 072-239 94 71

Mikko Pelli, projektledare, JHBPL, 076-006 38 04

Markarbeten Bruna och Vita stråket (D)

Bruna stråket 19–21, Bruna Stråket 4–16 samt Vita stråket 11–13

En stor del av den befintliga betongkulverten som innehöll de ledningar som nu ska ersättas har rivits, liksom den kammare som ansluter direkt till transportkulverten. Under första veckan i april påbörjas arbetet med gjutning och förstärkning av transportkulverten.

I denna första etapp påverkas Bruna stråket 19–21, se rosa markering på kartan.

Arbetet sker inom tre områden

Arbetsområde **Rosa (1)**

(februari–oktober 2026)

Arbetsområde **Grön (2)**

(preliminärt oktober–december 2026)

Arbetsområde **Orange (3)**

(preliminär december 2026 - februari 2027)



Arbetsområde Rosa (februari–oktober 2026):


Området är inhägnas och Bruna stråket stängt för genomfart vid Bruna Stråket 19.

- Bruna stråket 21 blir en återvändsgata.
- Vita stråket är dubbelriktad.
- Entré Bruna stråket 19 öppen endast för gående.
- Gående hänvisas via Blå stråket, vidare till Bruna stråket (Passage genom transportkulvert är möjlig för VGR-personal.)
- Transportkulvert har begränsad framkomlighet klockan 05–24, övrigt stängd.

Framkomlighet Vita stråket

Under avstängningen av Bruna stråket kommer trafikflödet på Vita stråket öka. Stråket är dubbelriktat och korsas av två övergångsställen. Det finns tre

parkeringsplatser för personer med tillstånd samt en avläppningsyta. Förutom avläppningsytan är det stoppförbud längs Vita stråket.



Kommande etapper

Information om kommande etapper arbetsområde grön (2) och orange (3) finns på projektets webbplats [Markarbeten, Bruna och Vita stråket - VGR fastigheter](#) och i nyhetsbrev närmare startdatum.

Buller och störningar

Rivnings- och betongarbeten kan medföra buller och störningar under april – maj. Mätutrustning har installerats för att registrera dessa faktorer. Om uppmätta värden överstiger fastställda gränser, skickas larm direkt till projektledningen. Vid larm stoppas allt arbete omedelbart, och entreprenören får utvärdera och anpassa sin arbetsmetod för att säkerställa att riktvärdena följs. Vidare utförs regelbunden städning kring arbetsområdet för att minimera spridning av damm.

Kontaktuppgifter

Byggledare, Bengt Toftby, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Projektledare, Josefin Hjorth, 070-272 97 74, josefin.hjorth@vgregion.se

Blå stråket, förlängning kyla

Blå stråket 15–17, baksidan

Tillägsarbeten för extra kylrör gör att ytterligare schaktning behöver genomföras på Blå stråket 15–17. Arbetet kommer genomföras när vädret tillåter under kvartal 1.

Kontaktuppgifter

Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07,
jacob.jaeger@markenergibyggarna.se

Blå stråket 6, ny sänghiss (F)

Byggnation av ett hisstorn för ny sänghiss som når alla våningsplan i hus 5206, Blå stråket 6 pågår. Parkeringsplatser har stängts av och arbetsområdet är inhägnat.

Nya hissen är beställd och monteras under juni 2026. Intransport av själva hissen sker via kulvert.

Projektet beräknas bli klart i juni 2026.

Kontaktuppgifter

Anders Lienig, platschef, RA Bygg, 076-627 55 73
Mikko Pelli, projektledare, JHBPL, 076-006 38 04

Bruna stråket 22, Personalcykelparkering (I)

Produktionen av en ny personalcykelparkering är pausad tillfälligt och tas upp efter tjälen i marken har släppt, preliminär start **den 30 mars 2026**. Dialog och samordning pågår tillsammans med verksamheterna.

Kontaktuppgifter

Christian Larsson, platschef, 070-444 06 53, christian.larsson@vsms.se
Fredric Milch Sabelsjö, projektledare, 070-625 57 56,
fredric.milch.sabelsjo@vgregion.se

Infarter till Sahlgrenska sjukhuset

Sjukhuset har två infarter för biltrafik: Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan och Sahlgrenska huvudentré via Per Dubbsgatan. Infarten via Per Dubbsgatan är i första hand för transporter till akutmottagning och verksamheter på Blå stråket.

Kundtjänst, 010-441 35 00, vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är brist på parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinargatan.

Mer information, kontakta parkering@vgregion.se