

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset november – december 2024

För närvarande pågår flera byggprojekt på Sahlgrenska sjukhuset som påverkar både tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för november och december 2024. Här kan du ta del av en [karta över byggområden](#) samt en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset. Information om cykelparkering finns på Västfastigheters webbplats, under framkomlighet och störningar, [avsnittet om cykling](#).

Övergripande:

- [Teamsmöte, omgivningspåverkande projekt](#)
- [Omläggning media \(C\)](#)
- [Ringmatad värmeåtervinning, etapp 2](#)

Blå stråket:

- [Blå stråket 5, omläggning media och VA/fjärrkyla](#)
- [Blå stråket 7-15, markarbeten \(K\)](#)
- [Blå stråket 6, balkongrenovering \(P\)](#)
- [Blå stråket 5, julbelysning](#)

Bruna stråket:

- [Bruna stråket 28-30, markarbeten vid lastgården \(N\)](#)
- [Bruna stråket 19-21, värmeåtervinning](#)
- [Bruna stråket/Gröna stråket, kulvertarbeten \(D\)](#)
- [Bruna stråket, markarbeten \(I\)](#)

Gröna stråket:

- [Gröna stråket, provisorisk ambulanshall \(E\)](#)
- [Rivning och spontning av gamla ambulanshallen \(B\)](#)

Vita stråket:

- [Vita stråket 11/Bruna stråket 19, byte av andningskompressor \(F\)](#)
- [Vita stråket 12, flytt av hållplats för Suturen och Returen](#)
- [Vita stråket 12, markarbeten \(M\)](#)
- [Vita/Bruna stråket, avstängning parkering](#)

Gula stråket:

- [Gula stråket 10, byte av anläggning \(G\)](#)

Infarter och parkeringar:

- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)

- [Parkeringsplatser på Sahlgrenska sjukhuset](#)

Teamsmöte, omgivningspåverkande projekt

Välkommen till ett informationsmöte om omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska sjukhuset. Sofia Svala, huvudförvaltare och Therese Dannberg, biträdande projektledare, leder mötet som hålls över Teams. Syftet är att ge en övergripande bild av läget på området. Mötet fokuserar på att utveckla och förklara den skriftliga informationen i detta nyhetsbrev, samt presentera en översiktlig plan för de kommande omgivningspåverkande projekten på ett till två års sikt.

Datum och tid: fredagen den 25 oktober, klockan 10-10.45

Målgrupp: Mötet vänder sig till alla som är intresserade av informationen.

Mötesplats: Teams, anslut från datorn, mobilappen eller rumsenheten.

Anslutningslänk: [Klicka här för att ansluta till mötet](#)

Föranmälan: Ej nödvändig. Mötet kommer att spelas in och vara tillgängligt i möteschatten på Teams i 30 dagar för dig som inte kan delta live.

Omläggning media

Projekt Omläggning media innebär att ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, tele, el med mera behöver installeras för att garantera försörjning till det befintliga sjukhuset när rivningsarbetet av Öron-, näsa-, halshuset, Per Dubbshuset och den gamla ambulanshallen genomförs. Projektet genomförs i olika faser och på olika platser på tomten för att säkerställa en kontinuerlig försörjning till sjukhuset under hela byggprocessen.

Omläggning media, VA/fjärrkyla, Blå stråket 5, Gröna stråket 1–4 (C)

Arbetet med omläggning av fjärrkyla och VA vid Blå stråket 5 och längs Gröna stråket 1–4 fortsätter under november och december. Arbetet med att anlägga ett dagvattenmagasin pågår fortsatt, det kan förekomma buller från maskiner och transporter. I området sker även rörtryckning, vilket innebär ett större arbetsområde som tillfälligt påverkar genomfart för mötande biltrafik vid Pressbyrån är begränsad fram till månadsskiftet januari-februari. Flaggvakter kommer att finnas på plats vid behov för att omdirigera trafiken och säkerställa en smidig passage för alla trafikanter. Återställning och återlämnade av ytor påbörjas efter årsskiftet och arbetena kommer avslutas i mars 2025.

Kontaktuppgifter för frågor om omläggning media

Bengt Toftby, byggledare, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Ringmatad värmeåtervinning, etapp 2


Projektet, som startade i september 2024, fortsätter arbetet med att lägga ner rör på sjukhusområdet för att möjliggöra värmeåtervinning i hela anläggningen. Detta bidrar till ökad energibesparing och minskad miljöpåverkan. Arbetet genomförs i flera etapper under cirka 8 månader. Delar av Blå och Vita stråket kommer att stängas av under de olika etapperna, orange vägvisning finns.

Markarbeten under Bruna stråket 21 (N)

Arbetet pågår preliminärt till 30 december 2024. Under arbetet kommer en kortare sträcka av vägen att ha begränsad framkomlighet med endast en fil öppen. Det innebär att trafiken endast kan passera åt ett håll i taget. Gångtrafikanter kommer att kunna passera utan hinder under hela arbetets gång.


Markarbeten vid lastgården vid Bruna stråket 28–30 (N)

Markarbeten påbörjades i september och är nu tillfälligt stoppat på grund av oförutsedda händelser. Gården har körplåtar och fungerar för transporter. Arbetet kommer återupptas så snart som möjligt, troligast i början av november.



Markarbeten vid Blå stråket 7–15 (längs den tidigare matsalsbyggnaden) (K)

Markarbeten påbörjades i september och pågår till november/december 2024. Arbetet kommer att delas upp i två etapper för att säkerställa tillgången till CÖ-gården vid Blå stråket 9 (se kryss på bilden nedan). Biltrafiken kommer att ledas om bakom matsalsbyggnaden, medan gående och cyklister kommer att kunna passera under de olika etapperna. Se markering med numrering på bilden nedan. Det är fortsatt väldigt trångt vid Blå stråket 7. För större transporter till CÖ-Gården, kontakta platsansvarig, Pontus Johansson, på telefon 072-698 88 62, för vägledning.

**För mer information, kontakta**

- Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
- Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07, jacob.jaeger@markenergibyggar.se

Blå stråket 6, balkongrenovering (P)

För närvarande pågår renoveringen av balkongerna. Byggställningar och staket blockerar halva trottoaren, medan den andra halvan är öppen för gångtrafikanter. Biltrafiken påverkas inte. Slutbesiktningen, som ursprungligen var planerad till den 18 oktober, har flyttats till den 31 oktober på grund av behovet av extra förstärkningsåtgärder för räcken. Projektet beräknas vara helt avslutat den 8 november.

För mer information, kontakta

- Majid Pouladi, projektledare, 072-146 84 69, majid.pouladi@ramboll.se
- Johanna Westerbring, platschef K21, 070-912 90 69, johanna.westerbring@k21.se

Blå stråket 5 och centrala gården, julbelysning

I år kommer vi att komplettera julgranen på centrala gården med julbelysning runt huvudentrén, vid fontänen samt vid Blå stråket 5. Belysningen skapar en mysigare julstämning och ökar tryggheten under den mörka årstiden. Förhoppningen är att allt hinner komma upp lagom till första advent.

**För mer information, kontakta**

Sofia Svala, huvudförvaltare, 076-275 99 86, sofia.svala@vgregion.se

Bruna stråket 19–21, värmeåtervinning

Ett projekt för att installera ett nytt system för värmeåtervinning pågår vid försörjningsbyggnaden, Bruna stråket 21. Arbetet sträcker sig från oktober 2024 till oktober 2025 och innebär att värme från försörjningsbyggnaden, kommer att återvinnas och återföras till sjukhusområdets värmenät. Projektet omfattar också installation av ett nytt kylaggregat och utbyggnad av befintligt teknikrum, där kylmedelkylare placeras på taket. Rödrdragningar sker längs fasaden och över taket på Bruna stråket 21.

I samband med installationen byts fjärrkyleväxlare och styrsystem ut. Ytterligare rödrdragningar utförs under lastkajen vid Bruna stråket 19–21, samt inkopplingar till befintliga undercentraler på Vita och Blå stråket för att koppla samman återvinningsystemen. Arbetsområden enligt bilden nedan avser arbetsområde.

För mer information, kontakta

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se



Bruna/Gröna stråket, kulvert (D)

I samband med kulvertarbeten vid Bruna och Gröna stråket utförs rörarbeten vid korsningen mellan Bruna och Röda stråket samt utanför caféet i Nya vårdbyggnaden längs Bruna stråket. Arbetet pågår fram till slutet av november, vecka 48. De två parkeringsplatserna vid entrén till nya vårdbyggnaden kommer att vara avstängda och användas som byggområde, men två provisoriska parkeringsplatser har ordnats i området som ersättning. Återställningen av korsningen vid Bruna/Gröna stråket, inklusive parkeringsplatser, rundkörningsytor, finplanering och sättning av dagvattenbrunnar, planeras att påbörjas i december.



Kulvertarbeten vid korsningen mellan Bruna och Röda stråket där rör kommer att grävas ned under vägen.

För mer information, kontakta

Kristoffer Flodin, bygglidare, 073-361 95 58, kristoffer.flodin@karlanders.se

Peter Hansson, projektledare, 073-325 54 70, peter.hansson@karlanders.se

Gröna stråket, provisorisk ambulanshall (E)



Den nya provisoriska ambulanshallen är nu färdigställd och i drift, med både in- och utfart via Per Dubbsgatan. Gång- och fordonspassagen mellan Blå och Gröna stråket utanför nya ambulanshallen förblir avstängd.


För mer information, kontakta

Wilhelm Andersson, projektledare, 070-878 02 87,

wilhelm.andersson@ramboll.se

Rivning av gamla ambulanshallen (B)

Under vecka 47 inleds rivningen av väggar och tak på den gamla ambulanshallen. Arbetet medför risk för spridning av damm, och projektet vidtar åtgärder för att minimera dessa risker. Vårdverksamheter uppmanas att ta del av dokumentation från Vårdhygien och genomföra eventuella åtgärder inomhus. [Byggarbete i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra mögel- och legionellainfektion](#). Verksamheter i byggnad 5150, 5151 och 5153, akutvårdhuset, ombeds att hålla fönster stängda, se rödmarkerat område i bilden nedan. Rivningen beräknas pågå i cirka fem veckor. Under dessa veckor sätts också en spont i anslutning till gamla ambulanshallen. Arbetena kan medföra ökat buller och vibrationer.

**För mer information, kontakta**

- Christian Andersson, byggledare, 073-156 57 06, christian.andersson@caconsult.se
- Hannah Gradman, projektledare, 072-203 10 17, hannah.gradman@vgregion.se

Vita stråket 11/Bruna stråket 19, byte av andningskompressorer (F)

Från oktober till januari pågår arbete med att byta andningskompressorer vid Vita stråket 11 och Brunna stråket 19. Det kan medföra kortvariga avstängningar, särskilt vid takarbete och håltagning, samt ljudstörningar från fasadarbete. En hyrkompressor finns vid Brunna stråket 4 för att säkerställa drift under bytet.

För mer information, kontakta

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se

Vita/Bruna stråket, parkering avstängd

Mellan den 11 och 15 november kommer cirka 20 parkeringsplatser att vara avstängda för att Kretslopp och vatten ska kunna utföra service på sin reningsanläggning under mark. För att säkerställa arbetsområdet kommer avstängningen att påbörjas redan under helgen, den 8–10 november. Skyltar kommer att sättas upp för att informera på plats. En slamsugningsbil kommer att finnas på området i 1–2 dagar för att rensa brunnarna.

För mer information, kontakta

karin.thornqvist@kretsloppochvatten.goteborg.se

Gula stråket 10, byte av anläggning (G)

Från oktober till februari byts anläggningen för xylén och formalin på patologen ut. Arbetet innebär rivning och montage i teknikutrymmet, och ett arbetsområde kommer att spärras av enligt bilden nedan.



För mer information, kontakta

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se

Infarter för biltrafik till Sahlgrenska sjukhuset

Sjukhuset har två infarter för biltrafik: Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan och Sahlgrenska huvudentré via Per Dubbsgatan. Infarten via Per Dubbsgatan är i första hand för transporter till akutmottagning och verksamheter på Blå stråket.

För mer information, kontakta

- Lotta Norlander, fastighetsförvaltare, 072-211 04 06, lotta.norlander@vgregion.se
- Sofia Svala, huvudförvaltare, 076-275 99 86, sofia.svala@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är brist på parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinargatan.

För mer information, kontakta

parkering@vgregion.se