

Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Styrgruppsmöte 191129

AGENDA		ANSVARIG
1.	Mötets öppnande	EL
2.	Val av sekreterare	EL
3.	Val av justerare	EL
4.	Protokoll från föregående styrgruppsmöte	EL
5.	Statusrapportering	EL
6.	Provtagningsenheter OPT, inkl ersättning provtagning.	EL, SI, ME
7.	Transport av prover till analys	EL
8.	Vilka förvaltningar i VGR ska ingå i OPT fas 1?	EL, JH
9.	Erbjudandebreven- genomgång	EL, Emelie Ljunggren
10.	Tidplan- VGR & Region Skåne	EL, Ulf Lönqvist
11.	Övriga frågor: -förändringar i projektledningen	EL, LT
12.	Nästa möte	EL
13.	Mötets avslutande	EL



Elin Ljungqvist
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Dialog med enhet PV på Koncernkontoret inlett
- Möte kring transportkedjor 27/11
- Kansliet klart för utbildning och tester
- Info om OPT gått ut i Vårdgivarnytt

På gång:

- Primärvårdsdagen 29/11
- Dialogforum PV 12/12
- Nationellt OPT-möte 2/12

Behöver hjälp med:

- Strålfors prioriterar ej OPT
- Provtagningsenheter?
- Enheter OPT i VGR



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- Kallelse systemintegration arbete
- Unilabs-integration arbete

På gång:

- Test & integrationsarbete
- Förberedelser för systemtest
- Strålfors IT-integration (December?)

Behöver hjälp med:

- Strålfors prioriterar **INTE VGR OPT:**
-”Vill Inte” Starta Arbetet
-Förseningar Integrationsarbete.



Johan Bengtsson
Delprojektledare
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Revideringar av breven till SG-möte den 29/11
- Jonas W har granskat ”MR-brev”
- Presentationsmaterial till primärvårdsdagen den 29/11
- Genomgång av kommunikationsplan primärvården med Mats Elm

På gång:

- Revideringar av breven till den 9/12
- Ny granskning av Lars Sandman
- Avstämning hälsorapporten

Behöver hjälp med:

- Beslut juridisk text
- Beslut ”provtagningscentraler”

Provtagningsenheter OPT

- Frågan har varit upp på klinisk kemis regionala nätverksmöte (SI)
 - Haft dialog med enhet PV på Koncernkontoret
- Dialogforum PV 12/12 för dialog kring upplägg och ersättning.



Vilket förhållningssätt till primärvården ska vi ha;

-Erbjuda anslutning? Med en kravspecifikation?

UNDERLAG TILL KRAVSPECEFIKATION?

Kravspecifikation för provtagningsenheter i OPT

- Erbjud tider för provtagning minst x h per dag, x dagar i veckan, ej fredagar (?)
- Ta emot deltagare som har med sig inbjudan till OPT och upprätta rutiner för att ta hand om dessa
- Registrera att deltagare tar PSA-prov
- Märk provröret med datum för provtagning
- Packa prov för transport och lägga i låda till Unilabs eller i vadderat kuvert adresserat till Unilabs
- Säkerställ att antal OPT rapporteras för att ersättning ska utgå
- Ersättning utgår med xx kr per provtagning

Tas fram av Rebecka/Jonas, Barbara, Suzanne och Mats?

Transport av prover till analys

- Unilabs har upprättade transportkedjor för ca 100 vårdcentraler i VGR.
- Barbara Usener till styrgruppen representation klinisk kemi Unilabs.
- Endast provtagning mån-tors, provet ska helst komma för analys inom 36 h.
- Provtagningsdatum för att kvalitetssäkra analysen.
- Säkerställa att analys görs hos Unilabs

Vilka förvaltningar ska ingå i OPT

- Provtagningsenheter?
- MR-enheter?
- Urologenheter?
- Patologenheter?

Genomgång av erbjudandebrev

Emelie Ljunggren, Kommunikatör



Ulf Lönqvist

Delprojektledare
Kallelse- och
svarssystem

Regional StartOrdning för OPT Kallelsesystem

Bakgrund: Det är inte supportmässigt lämpligt att starta med två regioner samtidigt.

(Erfarenheter från stora produktionsättningar. Från ett Verksamhets och ett IT Perspektiv.)

Rekommenderad Startordning i Mars (2020):

- 1) OPT Region Skåne startar som 1:a: 20w10d2 = 3 mars.
- 2) OPT VGR startar som 2:a: 20w12d2 = 17 mars.

Lämpligt klockslag 09.00 eller 10.00 (Detalj installationstidschema skapas. Med "Point of No Return")

Motivering till Startordning:

- 1) IT Systemlösnings mässigt("End2End") är regionerna i princip likvärdiga.
- 2) Kansli OPT Region Skåne, ProstataCancerCentrum, startade före VGR.
- 3) Det finns ingen IT systemmässig fördel eller nackdel att starta först.

Övriga frågor

- Förändringar i projektledning from mars 2020



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

