

Protokoll

Stygruppsmöte Organiserad prostatacancertestning VGR

Datum: 200320

Deltagare:

Rebecka Arnsrud Godtman, ST-läk, Urologi (RG)
Ingela Franck Lissbrant, ÖL, Regional processägare Prostatacancer (IFL)
Ola Bratt, ÖL, Regional Processägare Prostatacancer (OB)
Mats Elm, Chefläkare, Närhälsan (ME)
Michael Wilstermann VC Patologi Sahlgrenska (MW)
Barbara Usener, Labläkare Unilabs (BU)
Linda Tedenbrant, Projektledare (LT)
Julia Ärnekvist, (JÄ)

Förhindrade att delta:

Thomas Björk Eriksson, VC RCC Väst (TBE)
Jan Kilhamn, Regional FoU-chef, Hälso- och sjukvård (JK)
John Brandberg, Verksamhetschef Radiologi, SU (JB)
Jonas Hugosson, Prof. Överläkare Urologi (JH)
Suzanne Iversen Hemberg, VC Klinisk Kemi (SH)
Emelie Ljunggren, Kommunikatör (EmL)

AGENDA		ANSVARIG
1.	Mötets öppnande LT förklarar mötet öppnat.	LT
2.	Val av sekreterare JÄ utses till sekreterare.	LT
3.	Val av justerare OB utses till justerare.	LT
4.	Protokoll från föregående stygruppsmöte Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.	LT
5.	Statusrapportering Se bilaga PresentationSGmöte200320 . Genom VGRs inköpsorganisation har en reklamation skickats till Postnord för avtalsbrott. Postnord har svarat att de inte bryter mot avtalet men de har ännu inte återkopplat om de kan ta sig an det uppdrag som vi frågat dem om för OPT. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har kansliet inte genomfört de planerade sjukhusbesöken. Mötena genomfördes istället på Skype, vilket var en tidseffektiv och bra lösning.	LT

	<p>Det är svårt att fatta ett beslut kring ett nytt startdatum i dagens situation. Som tidigast kommer starten att ske i september. Dock går det inte att fatta ett sådant beslut nu utan en utvärdering kring startdatum behöver göras längre fram. Skåne har fattat ett liknande beslut.</p> <p>Det ställs en fråga hur det går att arbeta utan klisteretiketten med streckkoden. LT meddelar att arbetet går bra men att det blir en större manuell hantering för Unilabs. Istället för klisteretiketten med streckkoden används gröna klisteretiketter som det står OPT på. Den gröna etiketten sätts på provet som sedan läggs i lådor som fraktas till Unilabs.</p> <p>EmL arbetar med en nationell film om för- och nackdelar med prostatacancer-testning. Många i den nationella gruppen har engagerat sig i innehållet och bidragit med goda idéer.</p> <p>På webben finns det nu information om att starten av projektet och utskicken har skjutits upp.</p> <p>Under det extrainsatta styrgruppsmötet den 12/3 diskuterades till vilka enheter remisser inom OPT i första hand ska ställas. Styrgruppen ser tydliga fördelar med att ha ett fåtal inblandade enheter, särskilt för det fåtal remisser som kommer skickas till urolog. Genom att fördela de fåtal remisserna till ett mindre antal urologenheter kan kvalitet och uppföljning bättre säkras. Vid långa väntetider är det rimligt att remittera till annan enhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beslut: Remisser inom organiserad prostatacancer-testning kommer skickas till vårdens offentliga urologenheter i första hand. 	
<p>6.</p>	<p>Projektstart - påverkan av Covid-19</p> <p>Projektet hade satt 31/3 som ett datum för att go-live. Nu skjuts det fram på obestämd tid.</p> <p>Under mötet bestäms det att styrgruppsmötet i april kortas ned och syftet med det mötet blir att kort informera om vad som pågår i projektet.</p> <p>Mötet i maj behåller sin vanliga tid och då har styrgruppen förhoppningsvis en uppfattning om hur läget ser ut för hösten. Under mötet i maj kan styrgruppen prata mer om ett startdatum och om det är möjligt att skicka ut kallelser i slutet på september eller inte.</p>	<p>LT</p>

7.	Genomgång av utskicksplanering Om startdatumet blir senare än september behöver diskussion föras kring lämpligt antal att bjuda in per vecka och huruvida de som är födda 1970 fortfarande är aktuella att bjuda in.	LT
8.	Planering inför uppföljning Det pågår ett nationellt arbete med kvalitetsregister. Tanken var att registret skulle vara på RCC Uppsala Örebro, men det verkar inte görbart. Nu förs en diskussion med RCC Väst om registret kan ligga där. RG berättar att det nu finns en till doktorand knuten till projektet och de skissar på ett doktorandarbete.	LT
9.	Genomgång av tidplan Tidplanen förändras i och med den senarelagda starten. Tidplanen har även behövt justeras på grund av strulet med Postnord. Fokus för projektet ställs om från driftsättning till att ta fram ramverk för uppföljning och mer intensivt jaga rätt på en ny brevtjänst-leverantör. Se bilaga PresentationSGmöte200320 .	LT
10.	Ekonomi Se bilagd presentation för siffror: PresentationSGmöte200320 . Förhoppningsvis är det möjligt att regionen godkänner att pengar lyfts över till 2021 om projektet är tidiga med att informera om att projektet har skjutits upp på grund av Covid-19.	LT
11.	Övriga frågor Inga övriga frågor.	Alla
12.	Mötets avslutande LT förklarar mötet avslutat.	LT

Anteckningar av JÄ och LT 2020-03-20. Justering av OB 2020-03-21.