

# Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Styrgruppsmöte 200320

## AGENDA

- |            |   |
|------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Mötets öppnande</b>                          |
| <b>2.</b>  | <b>Val av sekreterare</b>                       |
| <b>3.</b>  | <b>Val av justerare</b>                         |
| <b>4.</b>  | <b>Protokoll från föregående styrgruppsmöte</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Statusrapportering</b>                       |
| <b>6.</b>  | <b>Projektstart - påverkan av Covid-19</b>      |
| <b>7.</b>  | <b>Genomgång av utskicksplanering</b>           |
| <b>8.</b>  | <b>Planering inför uppföljning</b>              |
| <b>9.</b>  | <b>Genomgång av tidplan</b>                     |
| <b>10.</b> | <b>Ekonomi</b>                                  |
| <b>11.</b> | <b>Övriga frågor</b>                            |
| <b>12.</b> | <b>Mötets avslutande</b>                        |



Linda Tedenbrant  
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Möte med radiologer 10/3
- Postnord reklamation
- "Fallback" lösning utan streckkod till Unilabs
- Kansliet har haft Skypevideomöten (turné) med MR i NU-sjukvården och uro på SÄS
- Kansliet på plats från denna vecka
- Kansliet skriver rutiner och testar IT-systemet

På gång:

- Jakt på leverantör brevutskick
- Möten med OPT-enheter
- Kansliet bli "en egen" enhet
- Tillgång till MR-register på INCA
- Krav för ersättning
- Kansliet tar fram styrdokument
- Utvärdering OPT

Behöver hjälp med:

- Nytt startdatum



Ulf Lönqvist  
Delprojektledare  
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- "Fallback" Print Lösning
- Integrations arbete & tester
- Unilabs Test & integrationsarbete
- Produktionsförberedelser (PU-Navet, osv)
- Systemtest

På gång:

- Strålfors IT-integration (när/om PostNord "strulat" klart) och test.

Behöver hjälp med:

→ PostNord (eller Annan Leverantör)  
Fallback Print-Lösning endast hållbar lösning i Max 4-5 veckor. (Annan leverantör kan ha tekniskt sämre lösning(ej skalbar)).



Emelie Ljunggren  
Delprojektledare  
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Brevet har färdigställts.
- Checklista till provtagningsenheter klar.
- Fördjupad information till männen publicerad på cancercentrum.se.
- Översättningar av den fördjupade informationen publicerad.

På gång:

- Nationell film om för- och nackdelar med prostatacancer testning.
- Film om utredningsprocessen i VGR.
- Illustration (piktogram)
- Regional sida på 1177.se

Behöver hjälp med:

## Provtagningsenheter

Capio Läkarhus Lysekil

Capio Vårdcentral Strömstad

HälsöBrunnen - vårdcentral

Klinisk kemi Norra Älvsborgs länssjukhus

Kvarterskliniken Tanum

Laboratoriemedicin Kungälv's sjukhus

Medpro Clinic Åmål Vårdcentral

Närhälsan Billingen vårdcentral

Närhälsan Dals-Ed vårdcentral

Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Närhälsan Herrljunga vårdcentral

Närhälsan Mariestad vårdcentral

Närhälsan Mellerud vårdcentral

Närhälsan Munkedal vårdcentral

Närhälsan Norrmalm vårdcentral

Provtagningen Södra Älvsborgs sjukhus Alingsås

Provtagningen Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Provtagningen Södra Älvsborgs sjukhus Skene

Provtagningscentral Angereds Närsjukhus

Provtagningscentral Mölndals sjukhus

Provtagningscentral Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Provtagningscentral Östra sjukhuset

Tranehälsan

Unilabs Kemiska Laboratoriet Falköping

Unilabs Lidköping Provtagning

Vårdcentralen Centrum

Vårdcentralen Silentzvägen

## Anslutna enheter

### MR

Aleris Annedal

Aleris Backa

Aleris Borås

Alingsås

Carlanderska

NU-sjukvården

Sjukhusen i Väster

SkaS

SU

SÄS

Aleris Annedal

Angered?

Unilabs Hisingen?

### Urologi

Alingsås

Calanderska

Gbg urol mot.

NU-sjukvården

SkaS

SU

SÄS

Urologcentrum

Urologix


Kungälv?

# Påverkan av Covid-19 på projektet


- Tidplan
- Startdatum
- Utskicksplanering

# Tidplan förväntat arbete våren 2020


GoLive




# Tidplan förväntat arbete våren 2020



# Tidplan förväntat arbete våren 2020




# Tidplan förväntat arbete våren 2020




# Påverkan av Covid-19 på projektet

- Tidplan
- Startdatum
- Utskicksplanering

# Utskicksplanering (start 31/3)



# Utskicksplanering (start 3/8)



400 utskick /vecka    ■ Summa av Utskick  
Ca 26 MR/vecka    ■ Summa av MR-undersökning

■ Summa av Provtagning    Ca 200 provtagningar/vecka  
■ Summa av Biopsitagning    Ca 13 biopsier/vecka

# Planering inför uppföljning

## Pågående

- Nationellt arbete med kvalitetsregister
- MR-register på INCA

## Planerat

- Avstämningar med enheter inom OPT
- Samarbete - Studie om information till deltagare

# Ekonomi

- Upparbetat hittills: 85 tkr
  - Ca 7 200 tkr kvar enligt budget.

# Övriga frågor

# Nästa möte

17 april kl 10-12





REGIONALT  
CANCERCENTRUM  
VÄST

