



Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Stygruppsmöte RCC Väst 2021-08-27

*Rebecka Arnsrud Godtman, Medicinskt ansvarig
Elin Ljungqvist, Projektledare*

Innehåll

- ROP
- OPT tom maj 2021
- Höstens arbete med OPT
- Övriga frågor




ROP

- **Regionalt vårdregister för OPT;**
 - Uppbyggt i samarbete mellan RS och VGR med stöd av RCC.
 - Byggs upp för att kunna fungera som ett kvalitetsregister i framtiden.
 - Innehåller de nationella indikatorerna för uppföljning
 - Fler regioner som är på gång att starta upp OPT är också intresserade av ROP.
- **Kan idag ta ut rapporter på data för uppföljning av OPT exempelvis;**
 - Totalt antal MR och utfall/PIRADS
 - Ledtider
 - Deltagande/kommun

2.3 Deltagande efter inbjudan, uppdelad på kommun

Deltagande beräknas här på kommunnivå för hela kallelseperioden 2020-09-02 till 2021-07-27.

Deltagande efter inbjudan.



Deltagande 20% – 29% 30% – 39% 40%–

OPT tom Maj 2021



- Totalt antal erbjudanden från start av OPT: 12 449 (12 000)
- Deltagande: 38% (50 %)
- Antal som lämnat PSA-prov: 4731 (6000)
- Antal MR: 106 (180)
-
- Antal till Urolog: 28 (90)
- Antal diagnostiserade med prostatacancer: 15 (+ ev. 2) (36)
- Stadier

Cancerfall detekterade bland män födda 1970				
Riskgruppsfördelning	Lågrisk	Mellanrisk	Högrisk	Metastaserad sjukdom
N=15	5	6	3	1

Cancerfall detekterade bland män födda 1970				
Behandling*	Aktiv monitorering	Radikal prostatektomi	Strålbehandling	Icke-botande behandling: Cytostatika/Hormon- behandling
N=15 *ej beslutat för 1 man	3	7	3	1

Höstens arbete med OPT

- Programmet flyter på, kansliet sköter det dagliga arbetet
- Plan att skicka erbjudande till alla män födda -71.
- Start av OPT försenades men vi har kommit i kapp, programmet fungerar väl.
- Uppdraget var att ta fram en organisation och struktur för OPT och det har vi lyckats med!
- Det stora jobbet i höst är att påbörja arbetet med utvärdering av pilotprojektet inför redovisning för HSS Q1-22.



Övriga frågor



Projektledning

Medicinskt ansvarig:
Rebecka Arnsrud Godtman



Projektansvarig:
Thomas Björk Eriksson

Projektledare:
Elin Ljungqvist



Projektledarstöd:
Linda Tedenbrant



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

