

# Cancerrehabilitering Handlingsplan

Neurologisk rehabilitering

2024-04-26

Namn | Sammanhang





# Arbetspaket

- Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
- Information på 1177
- Kompetenscentrum
- Lymfödem
- Multiprofessionellt arbetssätt
- Neurologisk rehabilitering
- Patientgruppträffar
- Samverkansformer
- Utbildning
- Övriga utvecklingsområden
  - Aktiv överlämning
  - Information till patienten och Min vårdplan
  - Kraftens hus
  - Digitalisering

# Från kartläggningen hämtas följande förslag:



- En översyn görs av resurser för neurorehabilitering i Västra sjukvårdsregionen, med hänsyn till genomsnittligt låg insjuknandeålder och förväntat relativt lång överlevnad, bör patienter med lågmalig hjärntumör rutinmässigt erbjudas neurorehabilitering.
- Neurorehabilitering bör även erbjudas vid behov till patienter med högmalig tumör samt för patienter som haft hjärntumör i barndomen



# Syftet med arbetspaketet Neurologisk rehabilitering

*Att utifrån identifierade behov erbjuda patienter med tumör i CNS rehabilitering på rätt vårdnivå i Västra Götalandsregionen.*



## 1. Genomföra en översyn av tillgången till neurologisk rehabilitering för patienter med tumör i CNS, i syfte att rutinmässigt bedöma dessa patienter avseende behov av rehabilitering. Behovsbedömning bör även erbjudas patienter som tidigare i livet haft hjärntumör och/eller som strålats mot hjärnan

Ta fram en processkarta i syfte att tydliggöra tillgången till neurologisk rehabilitering för patienter med tumör i CNS. Detta görs i samarbete med processgruppen för CNS, representanter från rehabiliteringsmedicin samt primärvårdens neurovårdsteam. Processkartan planeras innehålla information om patientflöden, när behovsbedömning ska ske, personella resurser, olika vårdnivåer, styrdokument, dokumentation efter bedömning etc.

Sprida informationen om vilka vårdnivåer som finns och vad de erbjuder.

Skapa och sprida patientinformation om vad som finns att tillgå efter utskrivning från sjukhus. Patientinformationen kan förslagsvis ges via Min vårdplan. Ovanstående aktiviteter beräknas färdigställas under Q4 2022.

Komplettera befintlig RMR för tumörer i hjärna och ryggmärg med en anpassad version av ovanstående processkarta.



## 2. Utifrån patienters identifierade behov bedöma om dessa tillgodoses inom nuvarande verksamhet i VGR

RCC Väst initierar ett förbättringsarbete som kartlägger ovanstående och föreslår eventuella förbättringsåtgärder.

Aktiviteten initieras efter färdigställandet av översynen.

## 3. Undersöka möjligheten att skapa ökad tillgång till neuropsykolog i neurovårdsteam i primärvården

Ta del av resultat från pågående doktorandprojekt Functional outcome following treatment of low grade glioma, Sahlgrenska Akademin.

Föra dialog med ansvariga för Krav- och kvalitetsböckerna.



# Förutsättningar

- I dagsläget saknas en processägare för regional processgrupp CNS, vilket försvårar arbetet med ovanstående aktiviteter.
- Samverkan med övriga RPO  
tex nervsystemets sjukdomar och RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin



REGIONALT  
CANCERCENTRUM  
VÄST

