

Migrering av VIP innehåll till 1177 för vårdpersonal

NPO 2025-09-03


Johanna Woltjer

Bakgrund – varför detta projekt

- VIP är idag utanför de etablerade strukturerna i kunskapsstyrningssystemet
- VIP produktion är sårbart
- Sedan starten av arbetet med 1177 för vårdpersonal skulle även psykiatri inkluderas, men arbetet har hittills inte kommit igång
- Nu startar migrering av VIP innehåll till 1177
- För att kunna göra ett lyckat migrering, har ett särskild projektorganisation skapats för arbetet




Projektorganisation



Styrgruppen


Representation av närmaste intressenter:

- NPO
- SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
- SKR sektionen för hälsa och sjukvård
- Inera




Styrgruppens ansvar och uppdrag

- Styrning, samordning och vid behov omfördelning av resurser.
- Styrgruppen lyfter vid behov frågor uppåt till system för kunskapsstyrningens styrgrupp (SKS) eller dess beredningsgrupp (BG-SKS).
- Projektets styrgrupp fungerar också som förespråkare för projektet och stöttar projektets samordningsgrupp i deras operativa- och koordinerande uppdrag.




Berednings- gruppen

- NPO
 - NAG
- } En av dessa ska representera det kommunala perspektivet
- NPO processledare
 - SKR sektionen för hälsa och sjukvård
 - SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
 - 2 representanter från Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd (NSG metod)
 - 2 representanter från Inera



Berednings- gruppen

- Stöd till styrgruppen: stöttar förberedelsen av förslag och ärenden inför beslut.
- Lyfter in viktigaste intressenternas perspektiv.
- Säkerställer att förslagen är genomtänkta, realistiska och samordnade mellan parterna.
- Stöttar till i arbetet att säkerställa att insatser inte överlappar eller krockar med andra initiativ.
- Bistår med att förankra förslag och beslut i sina respektive organisationer.
- Medlemmarna i beredningsgruppen har ett visst mandat att fatta beslut eller föra dialoger på sin organisations vägnar.




Samordnings- grupp

- Projektledare
- SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
- SKR sektionen för hälsa och sjukvård



Samordnings- grupp

- Styrgruppens operativa stöd i projektet.
- Förbereder styrgruppsmöten och är föredragande
- Ansvarar för koordinationen av projektet och i det ingår att hålla sig informerad om andra pågående initiativ och projekt som ligger nära eller relaterar till projektet och i möjligaste mån samverka där emellan.
- Ordförande i beredningsgruppen



Projektledare

- Driver projektets operativa arbete i enlighet med de direktiv och projektplaner som är beslutade
- Ska utgöra en balanserande kraft mellan de olika intressenterna och säkerställer att alla blir hörda.
- Projektledaren planerar och driver arbetet i beredningsgruppen i samråd med ordförande och samordningsgrupp.



Projektorgani- sation

Projektägare och ordförande för styrgruppen

Tina Mansson Söderlund, SKR
Sektionen för hälsa och sjukvård

Styrgrupp

Tina Mansson Söderlund

Sofia Eberhard

Kerstin Evelius

Maud Cordenius



Projektorgani- sation

Projektledare

Maria Bramsgård och Teresa Nilsson

Samordningsgrupp

Johanna Woltjer, SKR sektionen för
folkhälsa och psykiatri

Christina Holmström, SKR sektionen
för hälso- och sjukvård



Föreslagna projektmål (Ännu inte beslutade)



Mål 1

Framtagen struktur och arbetsplan för generell migrering efter genomfört pilotarbete


Baserat på inventering av innehåll, genomförd gapanalys, behovsinventering och målbild för kunskapsstyrningen ska en eller flera piloter genomföras i syfte att ta fram en fungerande struktur för att kunna presentera VIP innehållet på 1177 för vårdpersonal. Pilotarbetet ska också resultera i ett beslutsunderlag för generell migrering så att en plan för migreringsarbetet kan tas fram.



Migrering av innehåll med hänsyn till stöd för alla användare

Migrering av innehåll ska genomföras så att det ger stöd för alla användare, vilket betyder:

- De VIP som finns idag ska flyttas till 1177 för vårdpersonal
- Användare ska, oavsett om de verkar inom region eller kommun samt oavsett roll eller behov, hitta information som stöd och vägledning för sitt arbete när VIP-innehållet finns tillgängligt på 1177 för vårdpersonal.
- Innehållet inventeras och bearbetas inför migrering för att gå i linje med målbilden för kunskapsstyrningen.



Mål 3

Enhetliga processer och redaktionellt stöd

- Processer och rutiner inom huvudprocessen för att ta fram och förvalta kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen ska tillämpas för kunskapsstöd inom området psykisk hälsa.
- Efter projektets slut tar Inera över den redaktionella rollen och förvaltningen av det nya innehållet på <https://www.vardpersonal.1177.se> på samma sätt som för övriga kunskapsstöd på plattformen.



Mål 4

Avveckling av webbplats

- När migreringen är genomförd ska webbplatsen <https://www.vardochinsats.se> kunna avvecklas.



Projektets genomförande och status



Projektets genomförande

- Fastställande av projektorganisering och direktiv
- Förstudie
- Framtagande av projektplan för pilottestning
- Genomförande av pilottestning för en eller flera VIP:ar inför generell migrering
- Framtagande av beslutsunderlag och projektplan för migrering
- Genomförande av generell migrering samt kvalitetssäkring



Status

- Projektdirektiv är framtagen
- Styrgruppen ska ha sitt första möte inom kort
- Intervjuer av olika intressenter är genomförda
- Gapanalys är genomfört



Arbete i höst

- Pilot som testar och utvecklar en lämplig struktur och arbetssätt för migrering av VIP innehåll
- Pilot kommer att kräva resurser både från berörd NAG och från redaktören



Konsekvenser av piloten



Konsekvenser av piloten


- Redaktörsresursen kommer behöva troligen till ganska stora delar riktas till piloten
- Troligen behöver en del av textbearbetning av redaktören pausas
- NAG kan dock fortsätta arbeta med innehåll av sina program och förslagsvis då fokusera på innehåll



Så kan NAG fortsätta arbeta med innehåll

- Google Drive används som NAG:arnas gemensamma arbetsverktyg vid framtagning och revidering av texter.
- Alla NAG har en egen mapp där de lagrar sina texter.
- För varje text i VIP finns ett dokument i Google Drive. Alla ändringar som görs i en text finns kvar i dokumentets historik.
- NAG:arna kan fortsätta att producera innehåll Google Drive även om det inte granskas av redaktör.

Så här ser en VIP-
text ut i Google Drive



The screenshot shows a Google Drive document interface. At the top, the title 'Adhd hos barn, ungdomar och vuxna' is visible. Below the title, there is a section header 'Sammanfattning' followed by a paragraph of text. The text discusses ADHD symptoms and their impact. Below this, there is another section header 'Begreppet adhd' followed by another paragraph of text. The interface includes a search bar, navigation icons, and a 'Dela' (Share) button in the top right corner. A large teal arrow points from the text above to the document title in the screenshot.

Status för VIP september 2025

Autism

- Majoriteten av texterna är färdigskrivna, redaktionellt bearbetade och publicerade på webben inför granskningsrunda 1 i september.
- Oktober: NAG omhändertar synpunkter och redaktör bearbetar uppdaterade texter.
- November: granskningsrunda 2.

Adhd

- Inga större revideringar pågår just nu.
- En text i kap 5 har reviderats och skickats till redaktör.
- En ny text, "Stöd för prioritering och stegvis vård", har publicerats på testversionen av vardochinsats.se och skickats ut på granskningsrunda 2. Granskningsrundan pågår under september.

Status för VIP september 2025

Depression och ångest

- Den reviderade versionen av VIP:en har gått ut på granskningsrunda 2 och finns publicerad på vardochinsats.se.
- Efter granskningsrunda 2 återstår ytterligare redaktionell bearbetning.
- Planerad publicering är december 2025. Det kan behöva skjutas upp på grund av att redaktör måste prioritera bearbetning av VIP schizofreni och VIP ätstörningar.

Missbruk och beroende

- NAG:en reviderar texter men har inte skickat något till redaktör än för bearbetning.

Självskadebeteende

- Inga större revideringar pågår just nu.
- NAG har inte skickat några texter till redaktör för bearbetning.

Status för VIP september 2025

Schizofreni och liknande tillstånd

- NAG har reviderat hela VIP:en och lagt till ett barn- och ungdomsperspektiv i texterna.
- Ungefär hälften av texterna har skickats till redaktör.
- Hittills har enbart ett par texter bearbetats. Prioriterat för redaktören under sommaren har varit bearbetning och publicering av VIP autism.
- Granskningsrunda 1 är planerad i november.

Ätstörningar

- NAG har kommit en bra bit på vägen med sina texter.
- Fyra kapitel (cirka 30 texter) har skickats till redaktör under sommaren.
- I likhet med VIP schizofreni har enbart ett par texter bearbetats. Prioriterat för redaktören under sommaren har varit bearbetning och publicering av VIP autism.

SKR informerar


SKR:s uppdrag i överenskommelsen 2025

Stödja framtagning av
uppföljningsindikatorer som
underlättar huvudmännen att **följa upp**
progressen i implementeringen av
VIP och sammanhållna vård- och
insatsprogram

Stöd för
implementering av
vård- och
insatsprogram och
sammanhållna vård-
och insatsförlopp

Uppföljnings- indikatorer

- Fredrik Westander har stöttat NPO och NAG
- Indikatorer har hittills inte varit fokuserade på implementering
- Utmaningar finns även idag att kunna följa upp tilltänkta indikatorer i VIP:ar
- En del data är beställd från Socialstyrelsen






Sveriges
Kommuner
och Regioner


Förslag på arbetsgång för utveckling av implementerings- indikatorer

1. SKR tar fram ett första förslag på indikatorer avseende implementeringsuppföljning
2. Dialog med VGR och därefter ev. justering av förslag
3. Förankring och godkännande på NPO
4. Publicering i kvalitetsindikatorskatalogen



Övriga aktuella frågor på SKR

- Nationell strategi
- Överenskommelser
- Stöd i framtagning av handlingsplaner och analyser
- BUP
- SiS/HVB
- Skolan
- Primärvård/stegvis vård
- Rättspsykiatri
- Psykiatri i siffror



Tips

- Nyhetsbrevet
- Satsningar inom psykisk hälsa – på 4 minuter

Det pågår många satsningar för psykisk hälsa – men hur hänger de ihop? Kerstin Evelius, sektionschef för folkhälsa och psykiatri ger en kort sammanfattning av sambanden mellan den nationella strategin och andra initiativ.

