

# Migrering av VIP innehåll till 1177 för vårdpersonal

NPO 2025-09-03, Johanna Woltjer

Uppdaterade:


NPO-NAG avstämning, 2025-09-22,  
Christina Holmström

# Bakgrund – varför detta projekt

- VIP är idag utanför de etablerade strukturerna i kunskapsstyrningssystemet
- VIP produktion är sårbart
- Sedan starten av arbetet med 1177 för vårdpersonal skulle även psykiatri inkluderas, men arbetet har hittills inte kommit igång
- Nu startar migrering av VIP innehåll till 1177
- För att kunna göra ett lyckat migrering, har ett särskild projektorganisation skapats för arbetet




# Projektorganisation



# Styrgruppen


Representation av närmaste intressenter:

- NPO
- SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
- SKR sektionen för hälsa och sjukvård
- Inera




# Styrgruppens ansvar och uppdrag

- Styrning, samordning och vid behov omfördelning av resurser.
- Styrgruppen lyfter vid behov frågor uppåt till system för kunskapsstyrningens styrgrupp (SKS) eller dess beredningsgrupp (BG-SKS).
- Projektets styrgrupp fungerar också som förespråkare för projektet och stöttar projektets samordningsgrupp i deras operativa- och koordinerande uppdrag.




# Berednings- gruppen

- NPO
  - NAG
- } En av dessa ska representera det kommunala perspektivet
- NPO processledare
  - SKR sektionen för hälsa och sjukvård
  - SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
  - 2 representanter från Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd (NSG metod)
  - 2 representanter från Inera




# Berednings- gruppen

- Stöd till styrgruppen: stöttar förberedelsen av förslag och ärenden inför beslut.
- Lyfter in viktigaste intressenternas perspektiv.
- Säkerställer att förslagen är genomtänkta, realistiska och samordnade mellan parterna.
- Stöttar till i arbetet att säkerställa att insatser inte överlappar eller krockar med andra initiativ.
- Bistår med att förankra förslag och beslut i sina respektive organisationer.
- Medlemmarna i beredningsgruppen har ett visst mandat att fatta beslut eller föra dialoger på sin organisations vägnar.




# Samordnings- grupp

- Projektledare
- SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri
- SKR sektionen för hälsa och sjukvård



# Samordnings- grupp

- Styrgruppens operativa stöd i projektet.
- Förbereder styrgruppsmöten och är föredragande
- Ansvarar för koordinationen av projektet och i det ingår att hålla sig informerad om andra pågående initiativ och projekt som ligger nära eller relaterar till projektet och i möjligaste mån samverka där emellan.
- Ordförande i beredningsgruppen



# Projektledare

- Driver projektets operativa arbete i enlighet med de direktiv och projektplaner som är beslutade
- Ska utgöra en balanserande kraft mellan de olika intressenterna och säkerställer att alla blir hörda.
- Projektledaren planerar och driver arbetet i beredningsgruppen i samråd med ordförande och samordningsgrupp.



# Projektorgani- sation

## Projektägare och ordförande för styrgruppen

Tina Mansson Söderlund, SKR  
Sektionen för hälsa och sjukvård

## Styrgrupp

Tina Mansson Söderlund

Sofia Eberhard

Kerstin Evelius

Maud Cordenius



# Beredningsgrupp

- Johanna Woltjer, SKR sektionen för folkhälsa och psykiatri, ordförande
- Christina Holmström, SKR sektionen för hälso- och sjukvård
- Lisa Minell, NPO psykisk hälsa
- Gunilla Granholm, NAG VIP psykisk hälsa (ordf autism, ADHD)
- Jenny Olofsson, NPO psykisk hälsa processledare
- M Dahlström Roos, NSG metod för kunskapsstöd
- Johanna Kain, NSG metod för kunskapsstöd
- Therese Eklöv, tjänsteansvarig, Inera
- Maria Emsand, tjänstespecialist, Inera

# Projekt- organisation

## Projektledare

Maria Bramsgård och Teresa Nilsson

## Samordningsgrupp

Johanna Woltjer, SKR sektionen för  
folkhälsa och psykiatri

Christina Holmström, SKR sektionen  
för hälso- och sjukvård



# Projekt mål



# Mål 1

## Framtagen struktur och arbetsplan för generell migrering efter genomfört pilotarbete


Baserat på inventering av innehåll, genomförd gapanalys, behovsinventering och målbild för kunskapsstyrningen ska en eller flera piloter genomföras i syfte att ta fram en fungerande struktur för att kunna presentera VIP innehållet på 1177 för vårdpersonal. Pilotarbetet ska också resultera i ett beslutsunderlag för generell migrering så att en plan för migreringsarbetet kan tas fram.



## Migrering av innehåll med hänsyn till stöd för alla användare

Migrering av innehåll ska genomföras så att det ger stöd för alla användare, vilket betyder:

- De VIP som finns idag ska flyttas till 1177 för vårdpersonal
- Användare ska, oavsett om de verkar inom region eller kommun samt oavsett roll eller behov, hitta information som stöd och vägledning för sitt arbete när VIP-innehållet finns tillgängligt på 1177 för vårdpersonal.
- Innehållet inventeras och bearbetas inför migrering för att gå i linje med målbilden för kunskapsstyrningen.



# Mål 3

## Enhetliga processer och redaktionellt stöd

- Processer och rutiner inom huvudprocessen för att ta fram och förvalta kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen ska tillämpas för kunskapsstöd inom området psykisk hälsa.
- Efter projektets slut tar Inera över den redaktionella rollen och förvaltningen av det nya innehållet på <https://www.vardpersonal.1177.se> på samma sätt som för övriga kunskapsstöd på plattformen.



# Mål 4

## Avveckling av webbplats

- När migreringen är genomförd ska webbplatsen <https://www.vardochinsats.se> kunna avvecklas.



# Projektets genomförande och status



# Projektets genomförande

- Fastställande av projektorganisering och direktiv
- Förstudie
- Framtagande av projektplan för pilottestning
- Genomförande av pilottestning för en eller flera VIP:ar inför generell migrering
- Framtagande av beslutsunderlag och projektplan för migrering
- Genomförande av generell migrering samt kvalitetssäkring



# Status

- Projektdirektiv är fastställd
- Styrgruppen har haft sitt första möte
- Beredningsgruppen har sitt första möte 22 september
- Intervjuer av olika intressenter är genomförda
- Gapanalys är genomfört
- Förstudie klar inom kort



# Arbete i höst

- Pilot som testar och utvecklar en lämplig struktur och arbetssätt för migrering av VIP innehåll
- Pilot kommer att kräva resurser både från berörd NAG och från redaktören

