

Mötesanteckning

# Nätverk Införandeansvariga (IA) hälso- och sjukvårdens digitalisering

**Datum:** 2024-05-29  
**Tid:** kl. 15:30 – 16:30  
**Plats:** Teams

## Deltagare IA

Christian Colldén	IA, Närhälsan, <b>ordförande</b>
Anders Fernström	IA, Sjukhusen i väster
Ann Törnell	Regionutvecklare, Stöd och utveckling av vårdens processer
Ann-Charlotte Nyrén	Huvudprojektledare Option 1, Västkom
Anna Lindelöf	IA Elevhälsan, Option 1, Västkom
Annika Sonesson	IA, Försörjningsförvaltningen samt Fastighet, stöd och service
Britt-Marie Zaman	IA, SU
Christoffer Larsson	IA, SkaS
Emma Svanholm Larsson	IA, Regionhälsan
Erik Kullingsjö	IA, Habilitering och hälsa
Hanna Svanström	Avdelningschef, koncernstab hälso- och sjukvårdsutveckling
Helene Westrin	IA, SU
Helen Kenzler	Projektledare Privata utförare i Millennium
Jeanette Karlström	Kommunikatör Koncernstab Kommunikation
Jessica Birgersson	Regionutvecklare, Koncernstab för uppdrag och produktion
Joacim Stalfors	IA, SÄS
Johnie Berntsson	Projektledare Implementering Millennium
Katarina Sjöstrand	IA, SU
Lena Strömberg	IA, SU
Lena Löfgren	Kommunikatör Koncernstab Kommunikation
Madelene Parkhagen	Regionutvecklare, Stöd och utveckling av vårdens processer
Mattias Karlsson	Projektledare nytt projekt privata vårdgivare
Monica Nilsson	Projektledare nytt projekt Privata vårdgivare
Magnus Ljung Roseke	Digitaliseringsstrateg, Koncernstab digitalisering
Olof Danielsson	Införandestrateg, SÄS
Petra Dannapfel	IA, Utvecklingschef, SV
Sara Nordenfelt	Regionutvecklare, Koncernstab för uppdrag och produktion
Susanne Gustavsson	Strateg, Stöd & utveckling av vårdens processer
Sven Florström	IA, NU
Thomas Karlsson	Införandestrateg, Närhälsan

## Övriga deltagare

Erika Ekstrand-Adolfsson Stöd och utveckling av vårdens processer, sekreterare

Mötespresentation, samt tillhörande dokument finns på Sharepointytan för Nätverk IA: [Här](#)

## Inledning

Christian går igenom dagordningen och kompletterar med diktering upphör (Magnus)

## Nyttorealiseringsplan Millennium med tillhörande indikatorer (Rickard Wass, Maria Gäbel)

Nyttorealiseringsplan är ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi tänker genomföra.

- Att det vi lägger tid och pengar på ska ge de resultat som behövs.

### Nyttorealiseringsplan Millennium

- Revidering av Nyttorealiseringsplan från 2020/2021
- Planen beskriver hur effektmålen kopplade till införandet av Millennium ska följas upp
- Fastställda indikatorer ska användas för baslinjemätning innan införandet av Millennium, samt följas upp löpande under hela införandetiden

### Indikatorer

Alla indikatorer är regiongemensamma

- Baslinjemätning och löpande mätningar samordnas och sker regiongemensamt

Indikatorer framtagna i dialog med

- Enhet vårdanalys
- Regionchefläkare
- IA-nätverket
- Oracle
- Regionala processteam\*

### Skickades ut innan mötet/dragningen:

- [UTKAST\\_Bilaga\\_1\\_Lista\\_med\\_indikatorer.docx](#)
- [UTKAST\\_Nyttorealiseringsplan\\_Millennium\\_2024.docx](#)

Indikatorer på lokal nivå kan man komplettera med själv, men läns- och regiongemensamma mått får vi hjälpas åt med.

Lena S är osäker på om nationella patientenkäten når diagnostik på SU?

**Slutsats efter mötet:** Vi kan inte fastställa indikatorerna och inte heller reviderad nyttorealiseringsplan. Inkom med revideringar till [rickard.wass@vgregion.se](mailto:rickard.wass@vgregion.se)

## Planering PD2 (Johnie Berntsson, Dan Rudolf)

- kommande utveckling till PD2 och dialog om samarbete, förankring, deltagande från samordningsråd etc

## Övrigt

- **Val av ny ordförande**, Christian avgår och vi undrar nu om någon annan är intresserad?
- **Första mötet efter sommaren**, 14/8? Beslut att avboka det och första mötet blir istället **21/8**.
- **Känner alla till informationen om att diktering upphör när Millennium införs?** (Magnus). Beslut i [klinisk ledning](#) 14/12. Beslutet och informationen har skickats ut på nytt igen och uppmärksammat i flera inlägg under veckan. [Möjligheten att diktera till ljudfil försvinner när Millennium införs - VGR gemensamt \(vgregion.se\)](#)

### Mötesstruktur:

- Behov av längre möten (bokar in ett halvdagsmöte i början av september)
- Vid behov arbete i mindre grupperingar för att bereda och hantera vissa frågor/aktiviteter
- Förtydliga inför punkterna när det är *information, action, kommunikation, synpunktsinhämtning osv*
- Säkerställa med inbjudna gäster hur de omhändertar input från nätverket
- 2 veckor innan mötet om det är något som ska förberedas
- Agendaplaneringsgruppen tar med sig input/synpunkterna inför kommande planering och struktur för möten.

## Kommande möten


5/6 – Lägesrapport program Millennium (A.M) + fortsättning projektdirektiv Millennium + Återkoppling ROK

12/6 – Förlänger mötet till 17:00 – Förändringsledningsplan


19/6 – Sista mötet innan sommaruppehåll

### Medskick från Susanne inför 5/6.

På vårt möte i nästa vecka 5 juni, ska vi fortsätta jobba med projektdirektivet. Lägg era lokala projektdirektiv på IA-nätverkets SOFIA-yta, går bra även om de bara är utkast. Läs varandras direktiv innan mötet.

Tack för bra input som ni gav gällande vilka aktiviteter från koncernkontoret som skulle kunna undvikas under införandeperioderna för att avlasta förvaltningarna. Alla inkomna synpunkter finns att hitta  [här](#). Koncernkontorets arbete fortgår. Jag återkopplar till er när det är klart.

Bildspelet som sammanfattar förändrade arbetssätt med utgångspunkt från arbetsflödesgranskningarna som jag och Britt-Marie visade för er på vår workshop håller nu på att faktagranskas av program Millennium och

lämnas inom kort till resurs på kommunikation som ska hjälpa oss med layouten. Vi har endast fått en kommentar från er, det finns fortfarande möjlighet att ge input några dagar till. Du hittar det  [här](#).