

# Nätverk Införandeansvariga (IA), hälso- och sjukvårdens digitalisering 2025-03-05

- Grundprincip om du vill ha ordet – Räck upp handen i chatten
- Ställ hellre frågor i mötet än i chatten



# Agenda 2025-03-05

15:30-15:35	Inledning - Inkl. återkoppling föregående möte - Ny IA från SkaS, Charlotte Hellqvist	Sven
15:35-15:45	Tidplan HoS-digitalisering	Magnus Ljung, Karin Jacobsson
15:45 – 16:05	Taligenkänning	Karin Jacobsson
16:05– 16:20	Uppdaterad information under fortsatt arbete med samordning vårdinformationssystem: - Resultat av Leassons Learned - resultat av webbfråga - 130-gruppen	Alla
16:20 – 16:25	Övrigt	Alla
16:25 -16:30	Sammanfattning, planering	Sven

# Återkoppling från föregående möte 19/2

- AI-tolk, bakgrund & kostnadsförslag
- Projekt Regional schemahanteringslösning
- IA önskar att vi förtydligar syftet med våra agendapunkter, *om det är förkännedom, för spridning, action point etc.*



# Tidplan HoS- digitalisering

Magnus Ljung, KSD



# Tidplan digitalisering hälso- och sjukvård

Redo för breddinförande

2024 och tidigare	2025	2026	2027
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2023</b></li> <li>• <b>RSLE- <a href="#">Taligenkänning</a></b></li> <li>• <b>2024</b></li> <li>• Vård och hälsa- egenmonitorering</li> <li>• <a href="#">Digital hälsodeklaration, Orbit</a></li> <li>• AI-tolk via Tolkförmedling Väst</li> <li>• <b>RSLE</b> – Unattended RPA Samsa Melior</li> <li>• Melior inkl. nationella läkemedelslistan – läsläge</li> </ul>	<p><b>Våren 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AnIVA-system. NU först ut.</li> <li>• IBC - Nuk med hotlab</li> <li>• Patientspecifik app Parkinson (för invånare)</li> <li>• Digital ortopedkonsult -småskalig implementering i relevanta förvaltningar</li> <li>• <b>RSLE</b> - Digitala kallelser steg 2 (Orbit, Tears,remiss-bekräftelse)</li> <li>• <b>RSLE</b> - Patientinformation</li> <li>• <b>RSLE- <a href="#">Självincheckning</a></b> (byte plattform)</li> </ul>	<p><b>Våren 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Labinformationssystem – LISA</li> <li>• Regional schemalösning</li> <li>• Digital ortopedkonsult</li> </ul>	<p><b>Våren 2027</b></p>
<p>För mer information, klicka <a href="#">här</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Millennium</a> - PAUSAT</li> </ul>	<p><b>Hösten 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rörelsemonitorering (fallprevention)</li> <li>• AnIVA-system, fort. införande</li> <li>• Melior inkl nationella läkemedelslistan - skrivläge</li> <li>• Regional produktions- &amp; kapacitetsplanering</li> <li>• Ny beredningsmodul för Cytostatika</li> <li>• Digital ortopedkonsult -småskalig implementering i relevanta förvaltningar</li> <li>• Digitalt Grönt kors</li> </ul>	<p><b>Hösten 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Labinformationssystem – LISA fortsätter till höst 2027</li> <li>• Patientflödeshantering (sammanhållen lösning för självincheckning, självguidning, patientpassage, planeringsverktyg)</li> <li>• Sammanhållen planering del 1 (nationellt/regionalt)</li> <li>• RSLE - Digitala kallelser steg 2 (Agfa, Sectra)</li> </ul>	<p><b>Hösten 2027</b></p>

- [Tidplan hälso- och sjukvårdens regiongemensamma digitalisering.pptx](#)
- [Fördjupning av powerpoint Tidplan HoS regiongemensamma digitalisering](#)



# Taligenkänning

Karin Jacobsson



- TIK var för information och att inhämta erfarenheter och synpunkter. Susanne G och Karin J pratar ihop sig och återkommer med eventuellt förslag att göra en utvärdering av införandet.
- KSD planerar en teknisk genomgång och har bett om kontaktpersoner via funktionsgrupp digitalisering.

# Uppdaterad information under fortsatt arbete med samordning vårdinformationssystem

Samtliga



# Just nu (Susanne):

- **Intensivt arbete** – vägval för handlingsalternativ
- **Erfarenhetsinsamling** – pågår en sammanställning, klar inom några veckor
- **72st genomförda intervjuer** – pågår ett analysarbete, delar av intervjuerna kommer bli en del av den större insamlingen av erfarenheter, men det större jobbet är den vetenskapliga analysen utifrån genomföra intervjuer
- **130 gruppen** – fick ta del av resultatet från webbfrågan, dialogmöten & de inkommande skrivelserna. Sammanställningarna kommer skickas ut tillsammans med den regionala rapporten som publiceras i slutet av veckan som sprids i linjen.
- **Arbete framåt** - tar nu del av medarbetarnas viktiga input för framtid arbetssätt, samt analys & genomgång av supportärenden tillsammans med programmet

# Medarbetares erfarenheter en viktig pusselbit om Millennium och införandeprocessen

Publicerades 2025-03-06

- *"Sena leveranser, otillräcklig utbildning, bristande användarvänlighet och tekniska problem. Det är några exempel på medarbetares upplevelser av Millenniuminförandet, som kommer fram i den insamling av erfarenheter som pågår. Snart är allt material insamlat och blir då en viktig input i VGR:s fortsatta arbete.*
- [Länk till inlägg på Insidan](#)
- [Exempel på hittills insamlade erfarenheter](#) (pdf)"

# Övrigt – inkommande frågor från Anna, bolades från förgående möte

## Vad är nästa steg efter riskanalysen med pausat införande?

- Risker som är identifierade som behöver omhändertas direkt för att inte skadan/ risken ska bli ännu större finns arbetsgrupper läns gemensamt för att omhänderta riskerna? Tillexempel sid 16 i analysen region och läns gemensamt

**Svar från Christian:** Det finns ett framtaget dokument med listade risker och tillhörande åtgärder som hanteras av "Regional samordning", vissa beslut kräver större beslut och hantering som gruppen inväntar svar på gällande beredning. Det finns inga identifierade risker som behöver hanteras nu.

Samt, fråga/kommentar: "Vi behöver försöka få EN gemensam information och bild på;

- vad som ingår i beslutet av pausen
- vad som ska fortsätta i pausen
- vad som är nytt i pausen"

= Har Anna Lindelöf fått ta del av i veckopulsmötet som programmet håller i

# Sammanfattning av mötet

## Planering kommande möten

12/3 – Regionala eller lokala måltal? (Rickard W + Karin J)

19/3 –

26/3 –



