

# Status införande MiV 2.0

# Status i pågående införandeprojekt av MiV 2.0

## Status MiV 2.0 juni 2021

I April och Maj har mycket fokus legat på att få igång arbetet i de lokala införandeprojekten där vi har jobbat med projektplanering och att starta upp de olika spåren som till exempel sortimentsanalys och fastställande av vilka lokaler som kan användas på respektive tomt.

Vi har också följt och stöttat första tiden i drift på nybyggda delen på Drottning Silvias barnsjukhus på Östra för att fånga upp utvecklingsmöjligheter och lärdomar därifrån som vi kan ta med oss vidare i breddinförandet.

Parallellt med införandena pågår många olika initiativ som är kopplade till konceptet. Vi har bland annat slutfört en kartläggning av primärvårdens materialförsörjning som pågått hela våren, där vi har kartlagt materialflödet till ett antal vårdcentraler inom Närhälsan.

**Statusuppdateringarna tar en liten paus under sommaren, men återkommer i september. Glad Sommar!**

	TBS Östra Sjukhuset	NU-sjukvården	SÄS	Alingsås	SkaS
<b>Antal implementerade enheter</b>	7/7	0/76	0/65	0/X	37/78
<b>På gång just nu</b>	<p>Avsluta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Införandet är avslutat och överlämnat till driftorganisation</li> </ul>	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beslut av placering på transithall och avemballeringsrum på US är genomfört</li> <li>Mäta nuläge pågår</li> <li>Logistisk kartläggning pågår</li> <li>Harmonisering av sortimentet pågår</li> </ul>	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektplan beslutad</li> <li>Nulägesmätning påbörjad</li> <li>Logistisk kartläggning påbörjad</li> </ul>	<p>Iterera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slutföra projektdirektiv</li> <li>Slutföra projektplan</li> <li>Genomföra workshop i risk-och konsekvensanalys</li> </ul>	<p>Planera/Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortimentsarbete påbörjat för uppgraderande enheter</li> <li>Inventering av förråd i syfte att fastställa förändringsbehov</li> <li>Utbildning för MiV-team genomförd</li> </ul>
<b>Nästa steg</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beslut av placering av transithall och avemballeringsrum på NÄL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förslag på lokal för transithall och avemballeringsrum</li> <li>Sortimentsarbete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besluta projektdirektiv samt projektplan</li> <li>Ta fram kommunikationsplan</li> <li>Mäta nuläge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med ovanstående aktiviteter</li> </ul>