

# Status införande MiV 2.0

# Status i pågående införandeprojekt av MiV 2.0

## Status MiV 2.0 September 2021

Efter en härlig sommar har arbetet i MIV-projektet tagit full fart igen. Vi har nyligen påbörjat driftsättningsarbetet av de enheter i Lidköping som ska uppgraderas från lokal MiV till MiV 2.0, ett arbete som kommer att pågå under stora delar av hösten.

I början av oktober inleder vi också arbetet med att uppföra förråd för de första enheterna i Uddevalla som då startar upp sin driftsättningsfas. Detaljplanering av alla aktiviteter är igång samt utbildning av de medarbetare som ska delta i arbetet.

Vi har en spännande höst framför oss där vi utöver införandeprojekten jobbar vidare med att utveckla MiV-konceptet ytterligare, till exempel med att anpassa MiV 2.0 till operationsenheternas förutsättningar.

	NU Uddevalla + NÄL	SÄS Borås	SV Alingsås	SkaS Lidköping + Skövde
<b>Antal implementerade enheter</b>	0/76	0/X	0/X	37/77
<b>På gång just nu</b>	<p><b>Genomföra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mäta nuläge klart på Uddevalla</li> <li>Sortimentsarbete Uddevalla är nästan klart</li> <li>Info till NÄL</li> <li>Utredning av placering på transithall och avemballeringsrum NÄL</li> </ul>	<p><b>Genomföra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nulägesmätning avseende yta, sortiment och tid för materialhantering</li> <li>Kartläggning av nuvarande förråd klar, nu tittar vi på framtida lösningar</li> <li>Sortimentsarbete pågår tillsammans med förrådsansvariga</li> </ul>	<p><b>Genomföra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logistisk kartläggning pågår gällande enhetsförråd, närförråd samt lämpliga lokaler för transithall och avemballering</li> <li>Mätning av nuläge avseende tidsåtgång &amp; lokalyta</li> <li>Urval av vilka avdelningar/mottagningar som sak ingår</li> </ul>	<p><b>Genomföra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Driftsättning uppgradering från MiV 1.0 i Lidköping</li> <li>Projektplanering nästa etapp i Skövde och operation Lidköping</li> </ul>
<b>Nästa steg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sortimentsarbete NÄL</li> <li>Driftsättning Uddevalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med verksamheterna</li> <li>Beslut om placering transithall och avemballeringsrum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starta upp sortimentsarbetet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppstartsmöten med berörda vårdenheter</li> <li>Sortimentsarbete</li> </ul>