

# Status införande MiV 2.0

# Status i pågående införandeprojekt av MiV 2.0

## Status MiV 2.0 Oktober 2021

Arbetet tuffar på i full fart och vi är nu inne i intensiv fas i projektet där vi driftsätter enheter både i Lidköping och Uddevalla parallellt. Inom kort kommer vi också starta driftsättningsfasen i Skövde.

I Alingsås och Borås har fokus de sista veckorna varit att hitta den bästa placeringen för transithall och avemballeringsrum på respektive sjukhustomt. Detta är en viktig milstolpe som sätter förutsättningarna för ett bra logistiskt flöde och en effektiv drift av tjänsten över tid. För dessa sjukhus kommer nu en period där sortimentsarbetet står i fokus där vi tillsammans arbetar för att harmonisera enheternas MiV-sortiment.

	NU Uddevalla + NÄL	SÄS Borås	SV Alingsås	SkaS Lidköping + Skövde
Antal implementerade enheter	0/76	0/73	0/X	43/77
På gång just nu	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortimentsarbete Uddevalla är nästan klart</li> <li>Driftsättning Uddevalla påbörjas vecka 39.</li> <li>Info till NÄL</li> <li>Utredning av placering på transithall och avemballeringsrum NÄL</li> </ul>	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kartläggning av nuvarande förråd klar, nu tittar vi på framtida lösningar</li> <li>Sortimentsarbete pågår tillsammans med förrådsansvariga</li> <li>Besök med dialog hos verksamheter som ligger först ut i införandet.</li> </ul>	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logistisk kartläggning pågår gällande enhetsförråd/närföråd</li> <li>Slutföra nulägesmätning avseende tidsåtgång, lokalyta &amp; inköpskostnader</li> <li>Sortimentsanalys pågår för respektive avdelning/mottagning</li> </ul>	<p>Genomföra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Driftsättning pågår för uppgraderande enheter Lidköping</li> <li>Uppstartsmöten med vårdenheter i Skövde</li> <li>Kartläggning av förråd, nulägesmätning och sortimentsarbete</li> </ul>
Nästa steg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sortimentsarbete NÄL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt sortimentsarbetet där vi för direkt dialog med verksamheterna</li> <li>Nulägesmätning</li> <li>Utbildning anpassad till vårdpersonal, förrådsansvarig och MiV-team</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beslut om placering/uppstart ombyggnation transithall och avemballering</li> <li>Första utbildningstillfälle vården – Koncept MiV 2.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Driftsättning Skövde påbörjas v44</li> </ul>