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Process for sociala investeringsprojekt

Vid bifall pd projektansdkan(miljo- och

Fornjulering av p_robh_:—.:m och regionutvecklingsnamnden, MRU) kan projektet starta.
onskat framtida lage Aktiviteter:

-av sOkande, tankta
samverkande parter och
malgrupp

« Bemanning av projektorganisation
 Uppstartsmote via VGR
« Vidareutveckling av projektidén

_\ / Projektplan inklusive effektlogikedja

| Ca 3-6 manader | | / Maximalt 3 ar

Formulera
och testa
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Ansoknings-

process GenomfoOrande

Bifall pa
projektansdkan Under slutfasen sker féljande
aktiviteter:

. . _ . « Forbereda avslut
Syftet ar att arbeta fram en ansdkan av god Under genomférandet sker foljande . Stdd fr3n handlaggare
kvalitét som uppfyller stéllda l<rav. aktiviteter: gallande slutrapportering
Ansokningsprocessen kraver aterkommande » Test och utveckling av nya arbetssatt . Dialogméte med
dialog mellan s6kande och samverkande . Légesrappor;tering och rekvisition tva handlaggare
parter samt handlaggare for sociala ganger per ar . Implementering av det
investeringar. « Dialogmdten med handlaggare samt som beddms vara

gemensammana traffar med andra framgangsrikt

Ansokan gors via VGRs e-tjanst for regionala sociala invegteringsprojekt - Spridning
utvecklingsprojekt « Arbete fér langsiktighet och spridning




