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Statusrapport 

Förvaltningsobjekt:  GITS övergripande
Kvartal:  ☐Q1 (jan-mars)  ☐ Q2 (april-juni)  ☐ Q3 (juli-sep) ☒Q4 (okt-dec)                        
Ansvariga funktionskoordinatorer
Mattias Hjelm 
Beskrivning av uppdraget
GITS övergripande förvaltning har uppdraget att:
· Ge stöd och koordinering för uppdragen som SITIV givit GITS
· Stötta i arbetet kring frågor som rör förutsättningar för samverkan inom tjänster och funktioner (IT-stöd och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering) 
· Säkerställa att det finns resurser inom uppdragen via anställningar, tjänsteköp och konsultstöd
· Följa upp och bevaka budget samt fakturering inom alla huvudmän
· Skapa förutsättningar för uppdragen kan genomföras på ett organisationsneutralt sätt
· Förvalta och finansiera it-stöd, kommunikationsstöd och it-hårdvara för resurser inom GITS
· Samordna och kontinuerligt samla resurser inom GITS för kunskapsöverföring och skapa förutsättningar för en lärande organisation
· Finansierar funktionsledare inom GITS som agerar kontakt för nya eventuella uppdrag och kontakt för alla huvudmän inom pågående och framtida uppdrag


Viktiga händelser under perioden
· Arbetat aktivt stödjande med alla förvaltningsobjekten för att få fram underlag till förvaltningsplaner samt översätta planer till verksamhetsaktiviteter
· Genomfört teambildande aktiviteter för att få teamen mer produktiva då det skett många förflyttningar av resurser.
· Identifierat behov av översyn styrgrupper för att få mer dialog om hur mål och prioriteringar ser ut i förvaltningsplanerna.
· Fortsatt arbete med nya hemsidan och översyn av innehållet kopplat till klarspråk och transparens.
· Haft flera möten angående nytt avtal med Oracle och nytt avtal är tecknat för 2026 dock med begränsningar på utveckling.
· Medverkar och bevakar Koncernstab Digitaliserings omorganisation som GITS påverkas direkt av i förhållande till personalens placering, blivit färdigt med beslut att GITS kommer hamna inom Koncernstab digitaliserings utvecklingsavdelning.

Planerade aktiviteter
· Fortsatta dialoger och medverkan i VGR-KsD omorganisation
· Översyn och användning av AI samt hur det kan användas mer i aktiviteter inom GITS
· Fortsatt aktivt arbete med hemsidan
· Översyn av samlade leverans till GITS inom IT och hur dessa tjänster/produkter uppfyller informationssäkerhet och dataskydd.

Ekonomisk status och personalresurser
· Budget per kvartal 3 och 4 är i balans 
· Fortsatt uppföljning av konsultarbetet i samarbetet med Fastighet, stöd och service

Kommunikationsaktiviteter
Genomlysning av hur intern och extern kommunikation ska ske mer systematiskt utifrån en kommunikationsplan
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