
 

 

Statusrapport  
 

Förvaltningsobjekt:  GITS övergripande 

Kvartal:  ☐Q1 (jan-mars)  ☐ Q2 (april-juni)  ☐ Q3 (juli-sep) ☒Q4 (okt-dec)                         

Ansvariga funktionskoordinatorer 
Mattias Hjelm  

Beskrivning av uppdraget 
GITS övergripande förvaltning har uppdraget att: 

• Ge stöd och koordinering för uppdragen som SITIV givit GITS 

• Stötta i arbetet kring frågor som rör förutsättningar för samverkan inom tjänster och 
funktioner (IT-stöd och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering)  

• Säkerställa att det finns resurser inom uppdragen via anställningar, tjänsteköp och 
konsultstöd 

• Följa upp och bevaka budget samt fakturering inom alla huvudmän 

• Skapa förutsättningar för uppdragen kan genomföras på ett organisationsneutralt sätt 

• Förvalta och finansiera it-stöd, kommunikationsstöd och it-hårdvara för resurser inom 
GITS 

• Samordna och kontinuerligt samla resurser inom GITS för kunskapsöverföring och skapa 
förutsättningar för en lärande organisation 

• Finansierar funktionsledare inom GITS som agerar kontakt för nya eventuella uppdrag 
och kontakt för alla huvudmän inom pågående och framtida uppdrag 
 

 

Viktiga händelser under perioden 
• Arbetat aktivt stödjande med alla förvaltningsobjekten för att få fram underlag till 

förvaltningsplaner samt översätta planer till verksamhetsaktiviteter 

• Genomfört teambildande aktiviteter för att få teamen mer produktiva då det skett 
många förflyttningar av resurser. 

• Identifierat behov av översyn styrgrupper för att få mer dialog om hur mål och 
prioriteringar ser ut i förvaltningsplanerna. 

• Fortsatt arbete med nya hemsidan och översyn av innehållet kopplat till klarspråk och 
transparens. 

• Haft flera möten angående nytt avtal med Oracle och nytt avtal är tecknat för 2026 dock 
med begränsningar på utveckling. 

• Medverkar och bevakar Koncernstab Digitaliserings omorganisation som GITS påverkas 
direkt av i förhållande till personalens placering, blivit färdigt med beslut att GITS 
kommer hamna inom Koncernstab digitaliserings utvecklingsavdelning. 



 

 

 

Planerade aktiviteter 
• Fortsatta dialoger och medverkan i VGR-KsD omorganisation 

• Översyn och användning av AI samt hur det kan användas mer i aktiviteter inom GITS 

• Fortsatt aktivt arbete med hemsidan 

• Översyn av samlade leverans till GITS inom IT och hur dessa tjänster/produkter uppfyller 
informationssäkerhet och dataskydd. 
 

Ekonomisk status och personalresurser 
• Budget per kvartal 3 och 4 är i balans  

• Fortsatt uppföljning av konsultarbetet i samarbetet med Fastighet, stöd och service 
 

Kommunikationsaktiviteter 
Genomlysning av hur intern och extern kommunikation ska ske mer systematiskt utifrån en 
kommunikationsplan 


