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Regional upphandling -

schemahanteringssystem

e Den leverantdoren som vann upphandlingen ar Sematic

e Systemet heter TESSA




Bakgrund och syfte

e Bakgrund

- Regional schemaverktyg ar en del i en storre produktionsstrategi och
resursstyrning med lang planeringshorisont. (Se RSLE-uppdrag pa
nasta sida)

e Malet med en regiongemensam schemaverktyg ar att:

e Koppla ihop produktionsplanering med schemalaggning
e Frigbra tid for chefer

e Minska arbetstid for schemalaggning

o Oka effektiviteten i varden

e Battre arbetsmiljo

2024-11-05




Overgripande tidslinje fér - Regional schemahantering

Forstudie, krav

Upphandling
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Inforande tidslinje for - SAS

Information till piIotenh‘
Information till verksa‘
Facklig information och dialog -

Beslut pilote

Forberedel

SAS infor pilot PiloRE
Utvérde.
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Tidsplan SAS

e Pilot under hosten 2025
— Enhet pa SAS: Likarenhet Kirurgi
- Information och dialog med berdrd enhet

— Information och dialog med berord facklig organisation — lakarférbundet

e Preliminart breddinforande med start hosten 2026
— 24/7-verksamheter
— Information och dialog med verksamheter
— Information och dialog med fackliga organisationer

— Verksamheterna inkommer med kontaktperson for VO




Lokal projektorganisation
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SAS projektorganisation

Huvudprojekt
Tarja Hoffenback — HPL
Jenny Ljus - DPL verksamhet
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Detaljerad projektorganisation SAS

. Projektledare till fackliga
IT Kommunikation Sara Jareteg
iII vrsahee -

System-
administrator
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enhet

Beskrivning/ansvar
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‘ Sy /” Kontaktperson VO | . N

| Systemadministrator Sammanhallande pa VO-niva :’ Kontaktperson enhet
1 Enhetsexpert

| Superuser forvaltningsniva;
1

\

i Informationsbarare till VO
1 SAS systemspecialist ar

. den som &r expert i

| systemet, har férstaelse
| for sin verksamhet och

\ som anvandarna vander

\ sig till

Har forstaelse for sin
enhet och som
anvandarna vander sig
till.

Expert i systemet, har forstaelse for
verksamheterna, den som enheterna vander sig till

Samverkar med VO tillganglighetsansvarig
avseende produktions- och kapacitetsplanering
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Kontakt

Sara Jareteg
sara.jareteg@vgregion.se

Information pa intrandtet
Regional schemahantering



mailto:sara.jareteg@vgregion.se
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/stod-och-tjanster/amnen-a-o/projekt/pagaende-projekt/regional-schemahantering/

