

ANSÖKAN OM BREDBANDSSTÖD TILL Projekt SML fiber, utökat uppdrag

1. Allmänna uppgifter

Projektets namn SML Fiber Utökat uppdrag	
Projektperiod: (AAAA-MM-DD – AAAA-MM-DD) 2022-12-01 – 2023-06-30	
Sökt belopp från Västra Götalandsregionen 2 600 000 kr exkl moms	Projektets totalkostnad 2 600 000 kr exkl moms

2. Uppgifter om sökanden

Sökande:	Lysekils Kommun	
Org. Nummer	212000-1389	Telefon 0523-61 30 00
Adress		Fax
Arbetsställenr (fås från SCB)		Webbadress www.lysekil.se
Postnummer/ Postort	453 80 Munkedal Lysekil	
Plusgiro	11 62 20 - 5	Bankgiro

3. Underskrift

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter.

Vidare medger undertecknad att de personuppgifter om undertecknad, som lämnats i ansökan får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet, enligt 6 artikel i GDPR, punkt b (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.)

221013		
Datum	Underskrift av behörig firmatecknare	Namnfortydligand ^e

4. Projektledare

Namn: Anders Siljeholm	
Telefon: 0523-61 37 00	Mobil: 070 397 15 62
Epost: anders.siljeholm@sml-it.se	
Arbetsgivare om annan än sökande:	

5. Projektets syfte, mål och beskrivning

Syfte: Det utökade uppdraget syftar till att sammankoppla SML kommunerna med kringliggande kommuner samt skapa ytterligare redundans och möjlig uppkoppling av fler vita fläckar.

Mål: Det utökade uppdragets mål är att möjliggöra sammankoppling mot Tanums kommun på två ställen, Uddevalla kommun och Färgelanda kommun. Utöver detta ökar vi redundansen inom Munkedals kommun samt möjliggör uppkoppling av områden som idag betraktas som vita fläckar.

Projektbeskrivning (bifogar även en karta):

I pågående projekt SML Fiber ser vi en logik i att lägga till ytterligare några sträckor i syfte att sammankoppla SML kommunerna med kringliggande kommuner samt skapa ytterligare redundans och möjlig uppkoppling av fler vita fläckar.

Genom att realisera nedanstående sträckningar kan vi möjliggöra sammankoppling mot Tanums kommun på två ställen, Uddevalla kommun och Färgelanda kommun. Utöver detta ökar vi redundansen inom Munkedals kommun samt möjliggör uppkoppling av områden som idag betraktas som vita fläckar.

Administrativt ser vi det som en fördel att utöka pågående projekt med ytterligare finansiering från VGR samt förlängd projekttid med 6 månader.

S13	Långevik Torpet Vejern - Myrarna	Ökad kapacitet samt redundans
M12	Sjöhaga-Klev i Svandals fiberförening	Sammankoppling mellan Svandal ff och Tanums kommun
M13	Suttene Gård-Hälebo	Sammankoppling mellan Sundhult ff och Tanums kommun
M21	Valbo-Ryr-Lane Ryr	Sammankoppling mot Uddevalla kommun
M22	Valbo-Ryr - Ellenö	Sammankoppling mot Färgelanda kommun
M23	Fisketorp-Valbo-Ryr	Möjliggör uppkoppling vit fläck samt redundans
L4	Läkarvägen del 2	Möjliggör uppkoppling vit fläck
L8	Häller - Mellby	Möjliggör uppkoppling vit fläck

Kalkylerad kostnad för ovanstående 3 100 000 kr
Kvar att utnyttja i det pågående projektet 500 000 kr

Önskat tillskott 2 600 000 kr

Med ovanstående tillskott blir finansieringsförhållandet, i Projekt SML, mellan VGR och kommunerna 60/40 i stället för som tidigare 50/50.

I bifogad karta är ovanstående sträckor markerade med blå rektanglar.

6. Följer projektet riktlinjerna i dokumentet "Västra Götalands Bredbandsstöd, Riktlinjer för sökande kommuner"?

Ja

7. Kostnadsberäkning (slutligt stöd betalas ut efter redovisning med fakturaunderlag)

I samband med projekt SML fiber genomförde SML kommunerna en enkätundersökning som baserades på behovet i den befintliga infrastrukturen, för att nå bredbandsmålen. Resultatet av denna undersökning var basen i kostnadsuppskattningen för det projektet och presenterade redan då de sträckor vi nu föreslår men som optioner. Kalkylen för sträckorna är uppdaterade i samråd med aktuella infrastrukturägare.

8. Ägande, drift, övervakning och tjänsteleverantör till anläggningen.

Beskriv Ert upplägg

Lokala nätägare är fortsatt ägare till sina befintliga nät där drift och underhåll löper som vanligt enligt var nätägares upphandlade tjänst. Ny infrastruktur som byggs i detta projekt kommer vald entreprenör ansvara för, men i största möjliga mån kommer lokala nätägare användas som underentreprenörer.

9. Finansiering

Finansiärer – typ av finansiering	Summa
Västra Götalands Regionen	2 600 000 kr plus moms
Summa total finansiering	2 600 000 kr plus moms

Bilagor till ansökan

Bilaga nr	Bilagans namn
1	Bilaga Karta SML utökning 2022-10-11.pdf
2	
3	
4	
5	
6	

Ansökan inkl bilagor skickas till:

bredband@vgregion.se

alternativt

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret, Regional utveckling
Kollektivtrafik och Infrastruktur
Att: Eric Åkerlund
Box 1091
405 23 Göteborg

2022-10-11

Projektbeskrivning SML utökat uppdrag

Vi börjar närma oss slutet i Projekt SML. Samtliga prioriterade sträckor samt ett antal tillkommande är färdigställda eller färdigställda inom tid- och kostnadsram.

Vi ser en logik i att lägga till ytterligare några sträckor i syfte att sammankoppla SML kommunerna med kringliggande kommuner samt skapa ytterligare redundans och möjlig uppkoppling av fler vita fläckar.

Genom att realisera nedanstående sträckningar kan vi möjliggöra sammankoppling mot Tanums kommun på två ställen, Uddevalla kommun och Färgelanda kommun. Utöver detta ökar vi redundansen inom Munkedals kommun samt möjliggör uppkoppling av områden som idag betraktas som vita fläckar.

Administrativt ser vi det som en fördel att utöka pågående projekt med ytterligare finansiering från VGR samt förlängd projekttid med 6 månader.

S13	Långevik Torpet Vejern - Myrarna	Ökad kapacitet samt redundans
M12	Sjöhaga-Klev i Svandals fiberförening	Sammankoppling mellan Svandal ff och Tanums kommun
M13	Suttene Gård-Hälebo	Sammankoppling mellan Sundhult ff och Tanums kommun
M21	Valbo-Ryr-Lane Ryr	Sammankoppling mot Uddevalla kommun
M22	Valbo-Ryr - Ellenö	Sammankoppling mot Färgelanda kommun
M23	Fisketorp-Valbo-Ryr	Möjliggör uppkoppling vit fläck samt redundans
L4	Läkarvägen del 2	Möjliggör uppkoppling vit fläck
L8	Häller - Mellby	Möjliggör uppkoppling vit fläck

Kalkylerad kostnad för ovanstående 3 100 000 kr
Kvar att utnyttja i det pågående projektet 500 000 kr

Önskat tillskott 2 600 000 kr

Med ovanstående tillskott blir finansieringsförhållandet mellan VGR och kommunerna 60/40 i stället för som tidigare 50/50.

I bifogad karta är ovanstående sträckor markerade med blå rektanglar.

Bilaga Karta SML utökning 2022-10-11.pdf