

Aktivitetsplan för Samordningsgruppen

Vårdsamverkan Lerum
Alingsås - SAMLA



2023 - 2024

2024-05-06 version 2.

I aktivitetsplanen beskrivs vilka åtgärder som pågår eller planeras i syfte att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt i samverkan. Aktiviteterna ska vara relevanta, konkreta och kunna följas upp. Tänk på att aktiviteterna inte ska vara fler än att de är realistiska att uppnå och utföra

Syfte

Samordningsgruppen ska bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka. Syftet är också att göra en förflyttning mot en god och nära vård.

Förflyttning God och nära vård

- från sluten vård till öppen vård
- till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- till ökad kontinuitet och samordning
- till mer personcentrerad vård och omsorg
- till mer lättillgänglig vård, t.ex. genom digitalisering

Målgrupper

Individer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Individer med ett neuropsykiatriskt tillstånd, komplex samsjuklighet, skadligt missbruk och/eller somatisk sjukdom som samtidigt har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Prioriterade Mål enligt Samverkansplan 2023-2026

Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen

Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerad vård- och omsorg

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård

Följande aktiviteter löper över tid

- Trygg och säker hemgång från sluten hälso- och sjukvård - Temagrupp bildas december 2023
- Nätverk för SIP samordnare
- Nätverk lokala förvaltare SAMSA
- Socialmedicinsk mottagning
- Mini-Maria
- Mobil akutläkarbil
- MHFA instruktörer i SAMLÄ har uppdrag utbilda medarbetare i verksamheterna
- Revidering av delregionala dokument

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/ slutdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Samordnad individuell plan - SIP	Öka användandet och kvalitén av SIP i samverkan med fokus på den enskildes behov Varje målgrupp i NOSAM presenterar goda exempel	Samordningsgruppen beslutar/ordförande i NOSAM ansvarig	Jan 2024	Dec 2024	Presentera analys av goda exempel/utvecklingsområden SIP framtagna av NOSAM	
	Hur upplever den enskilde sin vård- och omsorg	Vård och omsorgskollen prövas	Samordningsgruppen beslutar/NOSAM ansvarar för genomförandet	Jan 2024	Dec 2024	Uttag av statistik utifrån ställda frågor som ställs Utvärdering av modellen	
	Trygg och säker hemgång från sluten hälso- och sjukvård	Temagrupp startar för gemensam styrning och ledning	Samordningsgruppen	Jan 2024	December 2024		
	Säkra upp hemgång för suicidala personer	Kartlägga hur det fungerar utifrån organisation	NOSAM på uppdrag av Samordningsgruppen	Jan 2024	September 2024		
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Avvikelse i samverkan	Halvårsvis tas avvikelser i samverkan ut från MedControl Pro för att identifiera enskilda avvikelser eller mönster	Samordningsgruppen/ Processledare, delregional samordnare och utsedd analysgrupp	Dec 2023	Jan 2025	Presentera gjorda händelseanalyser Samordningsgruppen följer åtgärder över tid Följsamhet till styrdokument	

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/sl utdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
	Tidig upptäckt, tidiga insatser för små barn	Genom projekt och uppdrag småbarnsteam i Alingsås och Lerum	Regionhälsan ägare/SAMLA följer upp, processledare deltar	2023	2024		
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Motverka våld i nära relationer	Temagrupp/arbetsgrupp skapas med representanter utsedda från respektive organisation för att identifiera samordningsåtgärder	Samordningsgruppen	Januari 2024	December 2024	Nuläge finns från samtliga organisationer/verksamheter	
Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård	Utvärdera nuvarande mobila vårdformer i SAMLA	AU Samordningsgruppen förbereder frågor till NOSAM	Samordningsgruppen	Januari 2024	Maj 2024		
Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser	Suicidprevention	Besluta de sammankopplade handlingsplanerna i SAMLA	Samordningsgruppen /Processledare och delregional samordnare	Januari 2024	September 2024		
	Barn och unga psykisk hälsa	Heldag SAMLA workshop med ett tema barn och unga	Samordningsgruppen	Januari 2024	November 2024		

Referenser på SAMLA Hemsida

[Ramuppdrag SIP samordnare SAMLA](#)

[Socialmedicinsk mottagning](#)

[Delregional rutin Avvikelser i samverkan](#)

[Uppdragsbeskrivning – Instruktor första hjälpen suicidprevention](#)

[Delregional handlingsplan suicidprevention i SAMLA](#)

[Delregional beskrivning av Mobil närvård i SAMLA](#)