

Projektplan

Projekt: Mobilt team i samverkan för unga med psykisk ohälsa
Datum: 2024-09-10
Godkänd av:

Vårdsamverkan Lerum Alingsås - SAML A

Catharina Gabrielsson, Maria Enbuske, Gunlög Hedtjärn
E-post:
Samordningsgruppen: 2024-09-27

Projektplan för mobilt team i samverkan för unga med psykisk ohälsa

Bakgrund, syfte och mål

Kommunerna och regionen har gemensamt identifierat målgruppen unga med allvarlig psykisk ohälsa där vi har svårt att hitta konstruktivt samarbete för att stödja ungdomarna. Syftet är att undvika tillfälliga placeringar långt från hemmet samt att undvika uppbrott som ofta medför akuta kontakter med BUP i andra regioner. Idag har vi stora svårigheter att hitta rätt vårdform till målgruppen vilket medför uppbrott och avbrott i behandling och slutenvårdsplatserna på BUP är få.

Målet är att behålla kontinuiteten i vårdkedjan. Vi ser också stora möjligheter att genom samarbete bedriva nära vård som är mest gynnsam för den unge. Genom ett mobilt team på hemmaplan undviker vi placeringar i slutenvård och placeringar på HVB och SIS i den omfattning som sker idag.

Vi ansöker om medel till projektledare genom SAML A, som planerar och arbetsleder teamet samt rapporterar till styrgrupp.

Resultat

Vi vill visa att andelen unga som har tillfälliga placeringar minskar och vård som utförs i hemmet ska öka. Vi vill införa ett mobilt arbetssätt genom sömlös samverkan och ge behandling och vård i hemmet till dom unga.

Resultatet mäts genom minskade placeringar och minskat antal vårddyggn på akutavdelning, antal familjer som får behandling och stöd i hemmet samt delaktighet och nöjdhet.

Projektorganisation

Aktiv styrgrupp med representanter från samtliga tre huvudmän (Lerums kommun, Alingsås kommun och SÄS barnpsykiatri) varav en av huvudmännen är chef över projektledaren/samordnare).

Arbetsgrupp som består av dom medarbetare som ingår i det mobila teamet.

Samordnaren deltar i båda grupperna och har en arbetsledande roll till arbetsgruppen och rapporterar till styrgruppen. Samordnaren och styrgruppen ska ha tydliga roller och mandat

Tidplan

Projektets omfattning totalt 3 år

Beslut hösten 2024

Rekrytering och planering våren 2025

Uppstart hösten 2025

Utvärdering efter 2 år, 2027

Ekonomi

8 miljoner/år fördelat på;

2 miljoner/kommun (avser del av lokalkostnad med kontorsutrustning, bilkostnad och personal av 4 behandlare och 2 kuratorer)

3,6 miljoner BUP (avser del av lokalkostnad med kontorsutrustning, bilkostnad och personal av barnpsykiatriker, sjuksköterska, 2 psykologer)

400 000 för samordnare SAMLA

Vi utgår ifrån att vi kan använda del av lokal i befintliga lokaler hos någon av huvudmännen

Räkneexempel: en helårsplats för ungdom kostar mellan 2,5 miljoner - 5,1 miljoner (slutenvård)/år. Om vi undviker placering genom att erbjuda behandling och nära vård på hemmaplan för tre unga under ett år (en ungdom per part) så frigörs ekonomiska resurser på ca 7,5 miljoner – 15,3 miljoner per år.

Kommunikationsplan

Kommunikationen startar när beslutet är fattat i SAMLA 27/9.

Presentera projektet vid nästa heldagskonferens SAMLA barn och unga 27/11

Samtliga förvaltningar tar ansvar för att informera den egna organisationen och målgruppen. Tidsperiod första kvartalet 2025

Information till samtliga elevhälsoteam och primärvården genom samordnaren och arbetsgruppen. Tidsperiod tredje kvartalet 2025