

Aktivitetsplan för Samordningsgruppen

Vårdsamverkan Lerum
Alingsås - SAMLA



2025

2025-09-19 version 1.8

I aktivitetsplanen beskrivs vilka åtgärder som pågår eller planeras i syfte att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt i samverkan. Aktiviteterna ska vara relevanta, konkreta och kunna följas upp. Tänk på att aktiviteterna inte ska vara fler än att de är realistiska att uppnå och utföra

Syfte

Samordningsgruppen ska bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka. Syftet är också att göra en förflyttning mot en god och nära vård.

Förflyttning God och nära vård

- från sluten vård till öppen vård
- till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- till ökad kontinuitet och samordning
- till mer personcentrerad vård och omsorg
- till mer lättillgänglig vård, t.ex. genom digitalisering

Målgrupper

Samtliga individer och grupper i befolkningen som har behov av vård- omsorg- och stödinsatser från både kommun och region.

Prioriterade Mål enligt Samverkansplan 2023-2026

Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen

Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerad vård- och omsorg

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård

Följande aktiviteter löper över tid

- Socialmedicinsk mottagning
- MHFA instruktörer i SAMLÄ har uppdrag utbilda medarbetare i verksamheterna
- Revidering av delregionala dokument

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/ slutdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Reviderad Läns-gemensam riktlinje och rutin Samordnad individuell plan, SIP ska implementeras inom verksamheterna i SAMLA	Implementeringsplan finns framtagen och beslutad	Processledare och delregional samordnare	Hösten 2025	2026		
	Trygg och säker hemgång från slutna hälso- och sjukvård	Temagrupp in- och utskrivningsprocessen för gemensam styrning och ledning	Samordningsgruppen	Jan 2024	December 2025		
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Avvikelse i samverkan	Årsvis tas avvikelser i samverkan ut från MedControl Pro för att identifiera enskilda avvikelser eller mönster	Samordningsgruppen/ Processledare, delregional samordnare	April 2025			

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/slut datum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Tidig upptäckt, tidiga insatser för små barn	Genom projekt och uppdrag småbarnsteam i Alingsås och Lerum	Regionhälsan ägare/SAMLA följer upp, processledare deltar	2023	2026		
	Ny kraft i samverkan	Genomföra SAMLA Konferens med fokus Ny socialtjänstlag och Nära vård	Samordningsgruppen / utsedd arbetsgrupp planerar dagen	Februari 2025	November 2025		
	Utveckla Hälso- och sjukvård i hemmet	Temagrupp Hälso- och sjukvård i hemmet	Samordningsgruppen	Mars 2025	Juni 2026		
	Förändringar i relation till samsjuklighetsutredningen	Temagrupp Samsjuklighet	Samordningsgruppen	Januari 2026	December 2028		
Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård	Hitta rätt vårdform till målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa	Projekt för mobilt team i samverkan för unga med psykisk ohälsa	Samordningsgruppen	September 2024	December 2027		
Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser	Suicidprevention Efterlevandestöd	SAMLA inkluderas i S. Älvsborgs arbete med att ta fram en rutin efterlevandestöd	Samordningsgruppen	Juni 2025	Januari 2026		