

Aktivitetsplan för Närområdessamverkan NOSAM i Alingsås och Lerum

Äldre

2025



2025-12-04

Version 2.5

I aktivitetsplanen beskrivs vilka åtgärder som pågår eller planeras i syfte att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt i samverkan. Aktiviteterna ska vara relevanta, konkreta och kunna följas upp. Tänk på att aktiviteterna inte ska vara fler än att de är realistiska att uppnå och utföra

Syfte

NOSAM ska bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka. Syftet är också att göra en förflyttning mot en god och nära vård.

Förflyttning God och nära vård

- från sluten vård till öppen vård
- till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- till ökad kontinuitet och samordning
- till mer personcentrerad vård och omsorg
- till mer lättillgänglig vård, t.ex. genom digitalisering

Målgrupper

Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som

- Är 65 år och äldre
- Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Prioriterade Mål enligt Samverkansplan 2023-2026

Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen

Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerad vård- och omsorg

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadlin e/ slutdatu m	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Samordnad individuell plan - SIP	Implementera Läns gemensam riktlinje och rutin SIP. 1. Kartlägga behov	NOSAM	oktober 2025	Januari 2026		
	Proaktiv SIP	Implementera arbetssättet proaktiv SIP demens	NOSAM	2020	2025		
	Ta fram stödjande dokument för vård i livets slutskede	Följa framtaget stödjande dokument - Stöd i livets slutskede	NOSAM Alingsås, arbete pågår	Januari 2024	2025		
	Öppenvårdsprocessen	Identifiera möjligheter använda IT-tjänst SAMSA 1. Förfrågningar om läkemedelslistor	NOSAM NOSAM Alingsås	Januari 2024 September 2025	2025		
	Socialtjänstinsatser	Öka kontaktvägar mellan hemtjänst och vårdcentral	NOSAM	September 2025			
	Egenvård	Identifiera förbättringsförslag	NOSAM Alingsås	September 2025			
Öka hälsofrämjande insatser	Brukarorganisationers medverkan	Identifiera när medverkan ska ske	NOSAM	September 2025			
	Samverkan med Äldremottagning på vårdcentral	Skapa arbetssätt kring kommunikation	NOSAM Lerum	Oktober 2025			

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/ slutdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Läkemedelsordination från tandvården och i samverkan med KPV		NOSAM Alingsås	Mars 2025			
	Tidig upptäckt av kognitiv svikt	Informationsmöte i mars	NOSAM Alingsås	Mars 2025			
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Avvikelser i samverkan	Analys av aidentifierade avvikelser i samverkan	NOSAM Lerum	April 2025			
			NOSAM Alingsås	Maj 2025			