

Aktivitetsplan för Närområdessamverkan NOSAM i Alingsås och Lerum

Äldre

2026



2026-05-21
Version 2.9

I aktivitetsplanen beskrivs vilka åtgärder som pågår eller planeras i syfte att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt i samverkan. Aktiviteterna ska vara relevanta, konkreta och kunna följas upp. Tänk på att aktiviteterna inte ska vara fler än att de är realistiska att uppnå och utföra

Syfte

NOSAM ska bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka. Syftet är också att göra en förflyttning mot en god och nära vård.

Förflyttning God och nära vård

- från sluten vård till öppen vård
- till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- till ökad kontinuitet och samordning
- till mer personcentrerad vård och omsorg
- till mer lättillgänglig vård, t.ex. genom digitalisering

Målgrupper

Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som

- Är 65 år och äldre
- Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Prioriterade Mål enligt Samverkansplan 2023-2026

Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen

Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerad vård- och omsorg

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadlin e/ slutdatu m	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Samordnad individuell plan - SIP	Nytt arbetssätt kring SIP i utskrivningsprocessen från slutenvården Implementera Länsgemensam riktlinje och rutin SIP.	Temagrupp in- och utskrivningsprocessen NOSAM	Februari 2026 oktober 2025	Hösten 2026 2026	Pilot från 2/2 som kommer följas upp. Utvärderas över tid	
	Öka antalet Proaktiv SIP och utveckla arbetssättet	Implementera arbetssättet proaktiv SIP demens. Preliminärt beslut att testa proaktiv SIP på patienter med Parkinson.	NOSAM NOSAM Lerum	2020	HT 2026	Nötkärnans VC i Alingsås tar bollen. Fortsatt dialog hur arbetet med den diagnosen ska gå till.	
Använda IT-tjänst SAMSA i större utsträckning där det är möjligt	Öppenvårdsprocessen Kommunal primärvård/vårdcentral skickar Adm. meddelande i SAMSA	Identifiera möjligheter använda IT-tjänst SAMSA Skicka Adm. meddelande i SAMSA istället för att ringa eller faxes (ej akuta ärenden)	NOSAM Lerum NOSAM Alingsås	Januari 2024 September 2025	 VT 2026	A-M tar med frågan om öppenvården på sjukhuset ihop med Christina N.	

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/ slutdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Läkemedelsordination från tandvården och i samverkan med KPV är inte ordinerat i Pascal.		NOSAM	Mars 2025		Frågan får fortsätta diskuteras även i arbetsgrupp Läkemedel i samverkan där tandvården är adjungerad.	
	Tema Egenvård	Identifiera förbättringsförslag	NOSAM	September 2026			
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Avvikelse i samverkan	Analys av <u>avvikelse</u> i samverkan Befintlig grupp Lerums kommun bjuder in Alingsås lasarett till hösten. Så även Alingsås kommun.	NOSAM	Maj 2025			
Öka hälsofrämjande insatser	Brukarorganisationers medverkan	Identifiera när medverkan ska ske	NOSAM	2026		Alingsås ser över möjligheten att göra liknande	
		Lerum ska göra ett pilot projekt - Hälsa och samverkan mellan Lerums kommun och Floda vårdcentral	NOSAM Lerum	September 2026			
	Samverkan med Äldremottagning på vårdcentral	Skapa arbetssätt kring kommunikation i samband med proaktiv SIP	NOSAM Lerum och Alingsås	Oktober 2025			