

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2026-04-09

Innehållsansvar: Henrik Ohlén, (henoh4), Regionutvecklare

Giltig till: 2026-12-31

Granskad av: Henrik Ohlén, (henoh4), Regionutvecklare

Godkänd av: Regionstyrelsen, (RS),

Handlingsplan utifrån Västra Götalandsregionens risk- och sårbarhetsanalys 2023

Västra Götalandsregionen (VGR) ska för varje mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt lag 2006:544 om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Mål och syfte med analysen är att medvetandegöra och minska Västra Götalandsregionens risker och sårbarheter och med analysen som utgångspunkt utveckla en robust region och en organisation som kan hantera oönskade händelser. Analysen ska fastställas under mandatperiodens första år.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBs) föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4) står det, att för att omhänderta identifierade risker och sårbarheter i analysen ska behov av åtgärder beskrivas.

Denna handlingsplan anger vilka utvecklingsåtgärder som ska genomföras som en följd av RSA:n som färdigställdes 2023 (RS 2023–00747). Åtgärderna som presenteras i handlingsplanen är prioriterade i förhållande till andra föreslagna åtgärder som framkommit i arbetet med RSA:n. För varje åtgärd anges vilken förvaltning, bolag eller verksamhet som är ansvarig för genomförandet av åtgärden och när den ska genomföras, men samtliga förvaltningar, som berörs av åtgärden, ska bistå med den kunskap eller resurser som ansvarig förvaltning/avdelning bedömer sig ha behov av för ett lyckat genomförande.

I de fall åtgärderna innebär kostnader som inte täcks av befintligt tilldelad budget hanteras de genom statligt tilldelade medel genom Koncernkontoret och avdelning säkerhet och beredskap (ASB). I de fall utredande åtgärder sannolikt kommer resultera i förslag till framtida och kostnadsdrivande genomföranden anges det. Sådana genomföranden

beslutas inte i denna handlingsplan utan bereds och beslutas i särskild ordning efter förslag presenterats.

Åtgärder i denna plan är de som bedöms vara av regionövergripande karaktär, eller som antas ge bättre synergieffekter om de regleras regionalt. Åtgärder av mer lokal karaktär beskrivs i lokala planer kopplade till enskilda förvaltningars risk- och sårbarhetsanalyser.

Den regionala handlingsplanen följer mandatperioden men kan komma att behöva justeras i de fall uppdateringar görs av risk- och sårbarhetsanalysen (RSAn) under mandatperiodens resterande år.

Uppföljning av den regionala handlingsplanen sker av Koncernkontoret, avdelning säkerhet och beredskap (ASB).

Område	Åtgärd	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidsplan för genomförande	Uppskattade kostnader	Möjliga, framtida och kostnadsdrivande genomföranden kopplat till åtgärden.
Teknik, utrustning & Apparatur	1. Kartlägga och sammanställa regionens sammantagna behov av reservkraftslösning för samhällsviktig verksamhet samt framtagande av kostnadsförslag och prioritetsordning. Utredningsförslag ska beakta skyfallsrisker för befintlig och kommande lösningar.	Fastighet, stöd och service. Resultatet återrapporterar till säkerhets- och beredskapschefen.	2024	Konsultkostnader 50% under 6 månader	Utbyggnad av reservkraft på samhällsviktiga anläggningar. Efter genomförd kartläggning samordnar avdelning säkerhet och beredskap (ASB) beredning av beslut för genomförande av utpekad förvaltning
Kommunikation & Information	2. Utredda och lämna förslag på användandet av Rakel utifrån strategiska platser och funktioner som idag saknar Rakel. Utredningen ska även lämna förslag på kostnad och implementeringsplan	Koncernkontoret Koncernstab digitalisering samt ASB. Resultatet återrapporterar till säkerhets- och beredskapschefen.	2024	Konsultkostnader 50% under 6 månader	Rakelutbyggnad till strategiska platser och funktioner. Efter genomförd kartläggning samordnar avdelning säkerhet och beredskap (ASB) beredning av beslut för genomförande av utpekad förvaltning.

	Åtgärd	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidsplan för genomförande	Uppskattade kostnader	Möjliga, framtida och kostnadsdrivande genomföranden kopplat till åtgärden.
Procedurer/ Rutiner & Riktlinjer	3. Genomföra kontinuitetsplanering för all identifierad samhällsviktig verksamhet, konsekvensanalyser, kritiska beroenden, åtgärder och upprättande av kontinuitetsplaner. Genomförande sker utifrån lokal prioriteringsordning.	Samtliga förvaltningar och bolag Resultatet återrapporterar till säkerhets- och beredskapschefen.	2023–2026	50–100% av en heltidstjänst 2024–2025 samt respektive samhällsviktig verksamhet egen personal. Mindre förvaltningar kan kräva mindre arbetsinsats.	Inget identifierat.
Procedurer/ Rutiner & Riktlinjer	4. Förstärka säkerhet- och beredskapshänsynen i samband med upphandling och avtalstecknande. Både nytecknande samt hur man kan hantera eventuella befintliga avtal med lång avtalstid kopplat till verksamhetens kontinuitetsplanering	Koncernkontoret, avdelning inköp och upphandling	2024	Kan medföra något ökade personalkostnader under 2024 men bör rymmas inom tilldelad ordinarie budget	Inget identifierat.
Procedurer/ Rutiner & Riktlinjer	5. Översyn av samtliga regionala riktlinjer, styrdokument och uppdragsbeskrivningar för att identifiera vilka som antas ha bäring på totalförsvarsplanering och säkerställa att beredskapshänsyn förs in i dem.	Koncernkontoret, Koncernstab kansli och säkerhet	2024 - 2025	Kan medföra något ökade personalkostnader under 2024 bör rymmas inom tilldelad ordinarie budget.	Inget identifierat

Område	Åtgärd	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidsplan för genomförande	Uppskattade kostnader	Möjliga, framtida och kostnadsdrivande genomföranden kopplat till åtgärden.
Procedurer/ Rutiner & Riktlinjer	6. Framtagande av kontinuitetsplaner för regionala beställningssystem som påverkar de flesta förvaltningar och dess samhällsviktiga verksamhet såsom Hamlet och Marknadsplatsen	Berörda förvaltningsar och avdelningar	2024–2025	50% av en heltidstjänst/konsult under 6 månader 2024 per större system samt respektive samhällsviktig verksamhet egen personal.	Inget identifierat
Omgivning & Organisation	7. Med utgångspunkt i Risk- och sårbarhetsanalysen (RSAn), identifiera samhällsviktiga byggnader och infrastruktur som löper risk för större konsekvenser vid skyfall, även annan verksamhet än hälso- och sjukvård. Med den utgångspunkten prioritera och genomföra skyfallskarteringar vid dessa objekt samt lämna förslag på åtgärder med kostnad- och implementeringsplan	Fastighet, stöd och service	2024–2026	6–7 miljoner.	Genomförande av nödvändiga åtgärder för att förebygga och minimera konsekvenserna vid skyfall. Efter genomförd kartläggning samordnar avdelning säkerhet och beredskap (ASB) beredning av beslut för genomförande av utpekad förvaltning.
Utbildning & Kompetens	8. Framtagande av gemensamt utbildnings-/informationsmaterial om skyfallsrisker	Koncernkontoret, Koncernstab kansli och säkerhet	2024	Kan medföra något ökade personalkostnader under 2024 men bör rymmas inom ordinarie tilldelad budget	
Omgivning & Organisation	9. Medverkan vid regionala och nationella projekt och utredningar avseende drivmedelstillgång.	Koncernkontoret, avdelning säkerhet och beredskap samt andra berörda förvaltningsar och bolag	2023–2026	Arbete i linjen	

Information om handlingen

Handlingstyp: Plan

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Henrik Ohlén, (henoh4), Regionutvecklare

Granskad av: Henrik Ohlén, (henoh4), Regionutvecklare

Godkänd av: Regionstyrelsen, (RS),

Dokument-ID: RS10162-1596316381-257

Version: 4.0

Giltig från: 2026-04-09

Giltig till: 2026-12-31