

# Statusrapport - förvaltningsobjekt i GITS

Gemensam information- och tjänstesamordning

**Förvaltningsobjekt:** Samordnad hälsa, vård och omsorg inkl. SAMSA it-tjänst

**År:** 2026

- Period:**
- kvartal 1 (jan-mars)
  - kvartal 2 (april-juni)
  - kvartal 3 (juli-sep)
  - kvartal 4 (okt-dec)

## Ansvariga funktionskoordinatorer

Gisella Koutsiou

## Beskrivning av uppdraget

Samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO) har uppdraget att säkerställa förvaltning och utveckling av systemstödet SAMSA IT-tjänst utifrån verksamheternas behov. Målet är att skapa förutsättningar för användare att tillämpa länsgemensamma riktlinjer med stöd av support, tekniskt stöd, utbildning och dialog. Användarna av SAMSA IT-tjänst arbetar inom kommun, slutenvård och regionfinansierad öppenvård såsom vårdcentral, rehab, specialistvård och habilitering vilken bedrivs i offentlig och privat regi.

## Viktiga händelser under perioden

- Deltagande i VVG-initierad arbetsgrupp som arbetat fram förslag till Förvaltningsplan 2026.
- Deltagande i Kvalitetssäkringsgruppen från Västkom som under perioden har avslutat sitt arbete.
- Studiebesök i Skåne där information inhämtats om både samverkansstruktur samt IT-tjänsten Mina planer.
- Genomgång och aktualisering av relevanta krav samt bugg-rapporter för SAMSA IT-tjänst i systemstödet ReqTest som därefter levererats som underlag till Oracle inför sannolikt påbörjad utveckling under hösten.

- Deltagande i påbörjat informationssäkerhetsarbete för SAMSA IT-tjänst initierat av VGR som driftsansvarig.
- Kravspecifikation inom supportavtalet med Peak Networks för digitalt inspelad läns gemensam utbildning i funktionaliteten SAMSA IT-tjänst riktad till vårdval vårdcentral och vårdval rehab har godkänts av parterna.
- Framtagande av utbildningsmaterial för digitalt inspelad läns gemensam utbildning i funktionaliteten SAMSA IT-tjänst riktad till vårdval vårdcentral och vårdval rehab. HL
- En granskning pågår av referenspersoner i verksamheter inom en delregion av det teoretiska utbildningsmaterialet för in- och utskrivningsprocessen samt SIP inom processen riktad till kommun.
- Direktupphandling av avtal för grundsupport av SAMSA IT-tjänst är beslutat, tilldelning och avtal med leverantör är klart.
- Produktion av instruktionsfilmer i funktionaliteten SAMSA IT-tjänst som utgår ifrån en generell lathund pågår enligt planering. Processen innehåller manus, inspelning, redigering och publicering av respektive avsnitt. Filmerna publiceras och tillgängliggörs på Lärportalen.
- Samtliga delregioner finns nu representerade i Läns gemensam referensgrupp SHVO.

### **Aktuella problemställningar och utmaningar**

- Det pågår processer kring hur IT-tjänsten SAMSA ska hanteras avseende avtal, utveckling och genomlysning av informationssäkerhet.

### **Planerade aktiviteter**

- Verksamhetsbesök planeras i delregion SAMLA under maj månad.
- Digitalt uppföljningsmöte med Region Skåne genomförs den 24/4.

### **Ekonomisk status och personalresurser**

- Budget per april visar ett positivt resultat.
- Antalet medarbetare inom SHVO är oförändrat med 4 årsarbetare.

### **Kommunikationsaktiviteter**

- Deltagande vid årets digitaliseringskonferens vid Högskolan Väst vilket ledde till flera nya kontakter med verksamhetsrepresentanter med intresse för SAMSA.
- Dialog- och informationsmöte mellan Läns gemensam referensgrupp SHVO, beredningsansvariga för VVG och SITIV och ordförande/vice ordförande VVG.