

Tidsplan

Beskrivning av tiden fram till digitalt SRO-möte 1 september 2025, då slutförslag presenteras

Tidsplan

Beskrivning av tiden fram till digitalt SRO-möte 1 september 2025, då slutförslag presenteras.

30 januari, SRO tar ställning till förslag som skickas ut på remiss

3 februari, SSN skickar ut till OSN, DRN och samtliga utförare

15 maj, svar på remisser ska vara inne

16 maj- 21 augusti Arbetsgruppen jobbar med inkomna remissunderlag och färdigställer avtal som skall gå till beslut

21 augusti, SRO får information om färdigt förslag

1 september, SRO tar ställning till beslutsunderlag

31 maj 2026, beslut ska vara fattat

1 januari 2027 beslutet tillämpas

Karin Looström Muth

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Kristina Lännergren

Direktör Västkom