


Handlingsalternativ för adekvat patientsäkert vårdinformati- ons- system

Underlag till referensgrupp 2025-02-04



Agenda

- Intro och status
- Verksamhetsförankring



Arbetsgrupp

- Syfte
 - Arbeta aktivt med framtagande av handlingsalternativ för ett adekvat patientsäkert vårdinformationssystem
 - Vid behov säkerställa att perspektiv från nyckelkompetenser beaktas inom uppdrag
- Deltagare
 - Analys och Lägesbild*: Christian Colldén (NH), Caroline Fruberg (NU)
 - Program Millennium/KSD*: Annika Mortensen, Pernilla Molin Nord, Bjarne Christiansen, Richard Karlsson
 - Verksamhet**: Erik Kullingsjö (H&H), Thomas Karlsson (NH), Filip Bergdahl (RH), Jessica Hansson (SÄS), Anne Wennberg (NU)
 - Kommuner: Kristina Lännergren (Västkom)
 - Kommunikationsstöd*: Jeanette Karlström, Anders Sandahl

*Beslutad av ledningsgrupp, **Beslutad av ledningsgrupp efter nominering via KL HoS

Referensgrupp

- Syfte

- Bidra med kunskap, erfarenheter, idéer och synpunkter
- Komplettera arbetsgruppens kompetens
- Delaktighet i utvecklingen av handlingsalternativ

- Deltagare

- Claes-Olof "Claes" Jönsson (SU)
- Håkan Joelsson (SÄS)
- Monica Radeberg (Närhälsan)
- Marcus Håkansson (SÄS)
- Linnea Swanson (Regionhälsan)
- Malin Anell (Närhälsan Rehab)
- Christer Printz (SkaS)
- Ann-Charlotte Nyrén (Västkom)
- Philipp Meijering (SiV)
- .

Samordnings-
grupp IVIS
startar

Dec -24

Jan -25

Feb -25

Mars -25

2025-12-22

KPMG inleder
extern granskning

Region Skåne meddelar
uppskjutet införande

Beslut om typ av
handlingsalternativ

Extern granskning
presenteras

Handlings-
alternativ
klart

Framtagning av handlingsalternativ för adekvat patientsäkert vårdinformationssystem

Fas 1

Utveckling av handlingsalternativ

Metod för utvärdering av handlingsalternativ

Fas 2

Utrullningsalternativ

Analys för-/nackdelar

Regional erfarenhetsinsamling

Förvaltningarnas erfarenheter och Lessons Learned


Intervjuer och webbfråga

Program Millennium och KSDs erfarenheter och Lessons Learned

Risikanalys på vad pausen innebär


Analys tidsåtgång vanliga arbetsmoment

Extern granskning



Arbetet delas in i två faser


Fas 1 – Jan 2025



- Utveckling av handlingsalternativ
 - Inledande analys som ska resultera i en beskrivning av 3-5 handlingsalternativ. Utgör förslag till typ av handlingsalternativ att analysera.
- Metod för utvärdering av handlingsalternativ
 - Detaljering av förväntningar på vad som behöver beskrivas samt vilka perspektiv och utvärderingskriterier som ska användas vid analys.
 - Beskrivning av arbetsgång för analys (inkl. involvering av intressenter)





Arbetet delas in i två faser

Fas 2 – Februari till mars 2025














- Utveckling av handlingsalternativ
 - Fördjupad beskrivning av handlingsalternativ utifrån förväntningar och krav
- Metod för utvärdering av handlingsalternativ
 - Färdigställande av utvärderingskriterier
- Utrullningsalternativ
 - Handlingsalternativ kompletteras med övergripande utrullningsalternativ
- Analys för-/nackdelar
 - Fördjupad analys av utvalda handlingsalternativ utifrån metod för utvärdering
 - Ska resultera i förslag på handlingsalternativ

Milstolpeplan

	Blå - Godkänd av beslutsfattare
	Röd - Allvarliga problem
	Gul - Mindre problem
	Grön - Enligt plan

Tabellen innehåller enbart milstolpar för beslutspunkter och leveranser


Stat	ID	Milstolpe	Planerad klar	Prognos	Verkligt klar	Kommentar
	MS1	Beslut att starta uppdrag	2024-11-28	2024-11-28	2024-11-28	Regiondirektörens verkställighetsbeslut
	MS2	Beslut om ramar, tidplan och kärnresurser	2025-01-20	2025-01-20	2025-01-20	
	MS3	Beslut om typ av handlingsalternativ	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-03	Se "Arbetsmaterial - beskrivning av övergripande handlingsalternativ"
	MS4	Revidering av kompetensbehov och resurser	2025-02-10	2025-02-10		Oracle behöver involveras för att fördjupa handlingsalternativ 1
	MS5	Metod för utvärdering klar	2025-02-28	2025-02-28		
	MS6	Delleverans handlingsalternativ till Koncernstabsledning	2025-03-06	2025-03-06		Så långt som är kommet
	MS7	Beskrivning av handlingsalternativ klar	2025-03-24	2025-03-24		
	MS8	Analys av handlingsalternativ klar	2025-03-24	2025-03-24		
	MS9	Beslutsunderlag klar	2025-03-31	2025-03-31		
						
	MS	Beslut att godkänna slutrapport				

Verksamhetsförankring

- I den pågående processen och i de kommande stegen är det mycket viktigt med förankring hos verksamheten
- Verksamheten måste vara involverad för att vi skall kunna nå den detaljnivån som krävs för ett bra beslutsunderlag i slutet av mars
- Verksamhetens involvering och insyn i processen är också mycket viktig för att återvinna det förtroende som VGR tappat i samband med införandet av Millennium i södra området
- Idag är ämnet uppe för diskussion och spontan input med målet att en mer konkret plan skall avhandlas på nästa referensgruppsmöte




Verksamhetsförankring, fas 1



- Utveckling av handlingsalternativ
 - Delaktighet i omvärldsbevakning
 - Delaktighet i framtagande grundläggande beskrivning av önskade funktioner/förmågor hos ett nytt vårdinformationssystem
 - Delaktighet för att identifiera områden i Millennium som behöver förbättras och på vilket sätt, under förutsättning att det är ett av alternativen framåt

Verksamhetsförankring, fas 2



- Utrullningsalternativ och metod
 - Ny utrullningsstrategi och förbättrad metod krävs inför nästa införande. Viktigt med delaktighet i den processen
- Analys för- och nackdelar
 - Delaktighet i det här arbetet för att för- och nackdelar med de olika handlingsalternativen beskrivs även ur verksamheternas perspektiv

Hur och i vilka grupperingar uppnår vi konkret och bäst denna viktiga delaktighet?

