



# Länsgemensam uppföljning av god och nära vård

- förslag till genomförande av  
förstudie

# Bakgrund

- **SRO vill kunna följa omställningen till god och nära vård samt hälso- och sjukvårdsavtalet regelbundet ur såväl ett kostnads- som kvalitetsperspektiv.**
- **SRO har gett i uppdrag till berörda tjänstepersoner att ta fram ett förslag på hur bättre mått skulle kunna utvecklas.**

# Förstudie

1. En kartläggning görs av vad Västra Götalandsregionen och länets kommuner vill veta för att kunna följa omställningen ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv.
2. En analys av framkomna behov görs för att undersöka
  - a) vad som är möjligt att följa upp redan idag baserat på befintliga data, och
  - b) vilka nya mätningar och datainsamlingsmetoder som skulle behöva utvecklas.
3. Ett förslag på nya mått och mätningar som inkluderar en plan för genomförande och kostnader för uppdraget presenteras för SRO.

# Förstudiens organisering

- Förstudien leds av två personer – en från VGR och en från ett kommunalförbundsområde.
- En arbetsgrupp med 2 representanter från VGR, en från VästKom och en från vardera kommunalförbund i länet knyts till förstudien.
- En vetenskaplig referensgrupp knyts till projektet för att ge stöd kring utveckling av evidensbaserade mått och mätmetoder.

# Kartläggningens genomförande

- 2 fysiska workshops i respektive kommunalförbundsområde  
+ 2 fysiska workshops i Västra Götalandsregionen
- 10-15 deltagare per workshop
- För att uppföljningsmått ska bli användbara är det viktigt att relevanta funktioner på olika nivåer får komma till tals (t ex. politiker, verksamhets- och enhetschefer, verksamhetsutvecklare, ekonomer, vård- och omsorgspersonal).
- Workshops leds av en av projektledarna ihop med respektive representant i arbetsgruppen
- En projektassistent deltar också för att dokumentera

Aktivitet	Personer	När
Projektledare, arbetsgrupp och vetenskaplig referensgrupp utses		Försommar 2024
Arbetsgruppsmöte 1	Projektledare + arbetsgrupp	Augusti 2024
Möte 1 med vetenskaplig referensgrupp	Projektledare + vetenskaplig referensgrupp	Augusti 2024
Framtagning av intervjuguide/upplägg för workshop	Projektledare	Augusti 2024
Boka intervjugrupper/rekrytera deltagare till workshops	Arbetsgruppen	Augusti 2024
Arbetsgruppsmöte 2	Projektledare + arbetsgrupp	September 2024
8–10 workshops	Projektledare + medlemmar i arbetsgruppen + projektassistent	September – oktober 2024
Sammanställning av resultat och framskrivning av preliminärt förslag	Projektledare + projektassistent	November 2024
Arbetsgruppsmöte 3		December 2024
Möte 2 med vetenskaplig referensgrupp	Projektledare + vetenskaplig referensgrupp	December 2024
Förslag till länsgemensam uppföljning presenteras för SRO	Projektledare	Januari 2025

# Budget

Finansieringsform	Kostnadsslag	Kostnad
Inom ramen för ordinarie verksamhet	Lön projektledare VGR	185 000 kr
Inom ramen för ordinarie verksamhet	Lönekostnader arbetsgrupp	180 000 kr
Projektmedel	Lön projektledare kommuner	185 000 kr
Projektmedel	Lön projektassistent	100 000 kr
Projektmedel	Arvode vetenskaplig referensgrupp	36 000 kr
Projektmedel	Reskostnader projektledare + projektassistent	6 000 kr
	<b>Summa kostnader</b>	<b>692 000 kr</b>
	<b>Varav kostnader utöver ordinarie verksamhet</b>	<b>327 000 kr</b>

# Finansiering Västra Götalandsregionen

Finansieringsform	Kostnadsslag	Kostnad
Inom ramen för ordinarie verksamhet	Lön projektledare VGR	185 000 kr
Inom ramen för ordinarie verksamhet	Lönekostnader arbetsgrupp	90 000 kr
Projektmedel alt inom ramen för ordinarie verksamhet	Lön projektassistent	50 000 kr
Projektmedel	Arvode vetenskaplig referensgrupp	18 000 kr
Projektmedel	Reskostnader projektledare + projektassistent	3 000 kr
	<b>Summa kostnader</b>	<b>346 000kr</b>
	<b>Varav kostnader utöver ordinarie verksamhet</b>	<b>71 000 kr*</b>

\*21 000 kr om projektassistent kan avsättas inom ramen för ordinarie verksamhet

# Finansiering kommunerna

Finansieringsform	Kostnadsslag	Kostnad
Projektmedel	Lön projektledare kommuner	185 000 kr
Inom ordinarie verksamhet	Lönekostnader arbetsgrupp	90 000 kr
Projektmedel	Lön projektassistent	50 000 kr
Projektmedel	Arvode vetenskaplig referensgrupp	18 000 kr
Projektmedel	Reskostnader projektledare + projektassistent	3 000 kr
	<b>Summa kostnader</b>	<b>346 000kr</b>
	<b>Varav kostnader utöver ordinarie verksamhet</b>	<b>256 000 kr</b>
Kostnad per kommunalförbund (256 000 kr/4)*		<b>64 000 kr</b>

\*om beloppet inte kan täckas med "nära vård-medel" i Skaraborgs kommunalförbund kommer VästKom att finansiera halva deras kostnadsandel för förstudien.