

## Mötesanteckning

Mötesgrupp: Förvaltarmöte BFR GE-VGR

Mötesdatum:

Tid: 2024-09-10 13:00 – 14:00

Plats: Teams

### Deltagare

Leverantör (CGI-GE):

Anders Gustavzon, GE, ✓

Fredrik Augustsson,

John Gryme,

Peter Hedman Surlinen, ✓

Erik Halsius, ✓

Petra Björkman

Ingemar Johansson, ✓

VGR:

Vilma Koivistoinen, ✓

Göran Carlsson, ✓

Lars Blomkvist, ✓

Zahra El Abed, ✓

Johannes Gustafsson, ✓

Niclas Persson, ✓

Wiebke Rosenberg, ✓

Anna Nilsson,

Dagordning	Ärende/ Anteckning
1	Aktuellt Vidmakthållande
2	Aktuellt vidmakthållande tjänsten
3	Aktuellt vidmakthållande
4	Aktuell vidareutveckling
5	Aktuellt nytt och övrigt
7	Övrigt

## 1. **Aktuellt Vidmakthållande**

- **Teams board-kvartalsplanering**
- **Certifikathantering: (GE)**

BFR certifikat

- BFR förvaltningen önskar att certifikatslistan uppdateras
- **GE/CGI personal accesser:**

Lägg in länk till accesserna, BFR Lista behörighets information databaser.xlsx

- **Aktuellt certifikat och access**
- Återskapat åtkomst för John Dann
- GE har ansökt access för ny HL7 resurs för att avlasta Patrick J
- John G kommer sluta på CGI

## 2. **Aktuellt vidmakthållande tjänsten**

**Status: OS uppgradering 2023. (GE)**

- Flera ALM ärenden till följd av uppgraderingen.
- Bugg i EA- Patient merge problem i XDS registret och fixas i nästa release av EA.
  - o Fix/work around har tagits fram av CGI. GE behöver godkänna förändringsarbetet.
  - o Just nu många ärenden kopplat till detta problem så det ärendet behöver åtgärdas så snart det går.

**Status: Planering releaser under 2024(GE/CGI)**

- Planera in regelbundna uppgraderingar jämnt fördelat över året i stället för att ta alla uppgraderingar på en gång. En önskan är att alla uppdateringarna läggs på en board som man tittar över 1 ggr/mån. Anders ska kolla över planen för GE produkterna och återkommer
- Ny Edisonplattform
- Ny ZFP version Q2- Planen är att den kommer slutet september
- Adminportalen ska upp på ny dot.net version-September. Tester först i test.

## HNAS

- Produktionstester pågår. Nyproduktion går nu in på VGRSURTG. Möte varje fredag. En bugg har rättats till. I Veckan styrs ny lagringen in på ny lagring för VGRSECTRA Därefter påbörja migrerings arbetet för dessa två arkiv. CGI behöver återkomma med en SO för migreringsarbetet-

## 3. Aktuellt vidmakthållande

### Status BFR anslutna system

- BFM SECTRA:
  - o Man håller på att se över BFM SECTRAS infrastruktur och hoppas kunna optimera
  - o Sectra har inkommit med förslag till förhämtning. Deras input är att utöver det också få Info Brooker SR konverterade till Basic SR
- BFM AGFA-:
  - o Felanmälan har gjort för ADT A040. Väldigt få uppdateringar på senare tid.
  - o Ärende har lagts till AGFA som kommer hanteras inom kort.
- Unilabs:
  - o Anslutning till testmiljön. Väntar på Unilabs. Status?
  - o SECTRA har implementerat i Unilabs system för att kunna ta emot remisser via Samverkansportalen
  - o Auto routing från BFR till Unilabs-POC. Pausad. Beroende till Nya AP
- Quelum:
- ViewPoint:
  - o Förändring i bildflödet på gång mot AGFA. Intervention Östra- Just nu paus på BFR sidan. Man inväntar HL7 flöde för den verksamheten via BFM AGFA
- Romexis:.

### Prestandarapport (GE)

- Ny rapport ska presenteras av GE

### Status samt genomgång: SLA rapport. (CGI):

-

## 4. Aktuellt vidareutveckling

### Status projekt Samverkansportal BFM

- Tekniska tester distansgranskningsflödet SECTRA TeleConsult paus då vi väntar på förändringsarbete som behöver ske i SECTRA. Beställt men ingen tidsplan satt.
- Beställning för RPA motor prod- snart levererad och klar.
- Påbörja kravinsamling statistik. Vad och hur
- Visuell monitorering för Samverkansportalen?
- Prefixändringen Evida SR samt lagring av dessa svar i Evidia arkivet. SO#5431088
- Prioriteringskodens tidsintervall i anamnestexten från BFM AGFA (flytta remiss- SU → SECTRA)- Behöver valideras i produktion
- Vid fail over händer det att länken till <https://samverkan.bfr.vgregion.se> inte funkar. CGI kollar över problemet.

### Status ny plattform AdminPortalen-test

- Användarmanual och utbildningsmaterial behöver levereras av CGI
  - o Peter har lagt upp ett utkast i Sharepoint som vi kan kommentera i mån av tid.
- VGR behöver skapa lathundar och utbilda slutanvändarna i nya portalen
- VGR behöver gå igenom vilka rättigheter som kommer upp i nya AP beroende på roll. Göran vill att vi bokar in ett internt möte.

## 5. Aktuellt nytt och övrigt

### Pilot för XDS lagring i testmiljön

- VGR önskar åka på studiebesök där man använder XDS lagring
- Högsbo POC videolagring genomförd. IV kan dock ej hantera videofilmerna (DICOM format)
- POC filöverföring v36 med leverantör Olympus genomförd. Arbete kvarstår att sätta upp enricher
- Utredning MM mobil app i VGR miljö. En mobil app i VGR behöver kunna hantera 2 faktors autentisering

### Tjänsten hanterar nationellt reservnummerformat

- Testmiljön: Problem i XDS DICOM flödet löst. Nästa steg validering

### BFM SECTRA-XDS anslutning-målet är driftsättning

- Åtgärderna behöver prioriteras i delmål. Estimat behöver sättas/delmål
- SR från info brooker tid konverteras till Basic SR
- Rättning/beräkning av XDS historik

## **Aktiviteter i Millenium som har beroenden till BFR**

Inget nytt

## **POC Migrering Patologiska bilder från VNA Patos till BFR**

Teknisk utvärdera hur en migrering skulle kunna genomföras (Bilder, annoteringar och analysinformation, makrobilder)

CGI/GE behöver återkomma med SO

## **Förändrat hjärtultraljudsflöde önskas av Kariologin SUÖ**

– Konfigurationsjobben klar på modalitet, AGFA och ViewPoint. I BFR paus då man inväntar HL7 flödet för denna verksamhet i AGFA

## **7. Övrigt**

- Nästa förvaltmöte blir den 1/10 i GBG