

Mötesanteckning

Mötesgrupp: Förvaltarmöte BFR GE-VGR

Mötesdatum:

Tid: 2024-10-02 13:00 – 14:00

Plats: Teams

Deltagare

Anders Gustavzon, GE, ✓

Fredrik Augustsson, CGI,

Vilma Koivistoinen, OSV DU,

Göran Carlsson, OSV DU, ✓

Lars Blomqvist,

Zahra El Abed,

Fredrik Eberhagen,

John Gryme,

Niclas Persson, ✓

Peter Hedman Surlinen, ✓

Wiebke Rosenberg, ✓

Anna Nilsson, ✓

Johannes Gustafsson ✓

Dagordning	Ärende/ Anteckning
1	Aktuellt Vidmakthållande
2	Aktuellt vidmakthållande tjänsten
3	Aktuellt vidmakthållande
4	Aktuellt vidareutveckling
5	Aktuellt nytt och övrigt
6	Falldiskussion arbetsflöde verksamhet
7	Övrigt

1. Aktuellt Vidmakthållande

Teams board-kvartalsplanering

Certifikathantering: (GE)

BFR certifikat

GE/CGI personal accesser:

Lägg in länk till accesserna, BFR Lista behörighets information databaser.xlsx

Aktuellt certifikat och access

Dosa för ny medarbetare GE har skickats

Introduktion och överlämning ärenden till ny medarbetare

2. Aktuellt vidmakthållande tjänsten

Status:

Flera ALM ärenden till följd av uppgraderingen.

Bugg i EA- Patient merge problem i XDS registret och fixas i nästa release av EA.

- Fix/work around har tagits fram av CGI. GE behöver godkänna förändringsarbetet.
- Just nu många ärenden kopplat till detta problem så det ärendet behöver åtgärdas så snart det går.

Status: Planering releaser under 2024(GE/CGI)

Planera in regelbundna uppgraderingar jämt fördelat över året i stället för att ta alla uppgraderingar på en gång. VGR önskar en detaljerad plan, *Se nästa slide*

Ny Edisonplattform

Ny ZFP version Q2- Slutet september

Ta höjd för nya windowsversioner på servernivå

HNAS

Produktionstester pågår. Arkiv VGRSURTG- Status? Nyproduktion går nu in på VGRSURTG.
Möte varje fredag. Bugg har rättats till. Nästa steg är att prata migrering

3.Releaseplan CE/CGI Q2/Q3 2024

Scoped Solutions & Compatibility Matrix – Plan for Q2/Q3 2024

Solution (PROD)	Current Version	Planned Version	Compatibility requirements / comments
Enterprise Archive (VNA)	8.0 SP0.4.0	8.0 SP0.4.1	This version is mandatory (Safety FMI 85469). Available today and deployed in TEST Environment. To be deployed in PROD once testing completed.
Admin Desktop	6.0 SP11.3.1	8.0 SP2.0.0	ZFP 6.0 SP11.6 requires the new AD version
ZFP PatientTimeline	6.0 SP11.3.2	6.0 SP11.6	This version fixes the issue of the order of the reports (ALM 20418). It is planned to be released end of Q2.
XDS Registry	4.12.1	N/A	No new release planned for 2024
Media Manager	7.0 SP5	N/A	No new release planned for 2024
ATNA	7.0 SP3	N/A	No new release planned for 2024

4.Aktuellt vidmakthållande- anslutna system

BFM SECTRA:

Man håller på att se över BFM SECTRAS infrastruktur och hoppas kunna optimera

Sectra har inkommit med förslag till förhämtning. Deras input är att utöver det också få Info Brooker SR konverterade till Basic SR

Dagliga supportärenden –arkivhämtningsproblem. Kan vi ge SECTRA tekniker åtkomst till BFR för att minska analysarbetet?

BFM AGFA:

Felanmälan har gjort för ADT A040. Väldigt få uppdateringar på senare tid

SECTRA Unilabs:

Anslutning Unilabs test mot BFR test-Inget nytt

SECTRA har implementerat i Unilabs system för att kunna ta emot remisser via Samverkansportalen-Paus

SECTRA Carlanderska:

Ny VPN tunnel i prod 15/10

AGFA Evidia:

Quelum: ViewPoint:

En förändring i bildflöde ViewPoint mot BFM AGFA i stället. Paus tills AGFA slår på HL7 flödet från AGFA för den verksamheten 2024-10-02 DICOM flödet påslaget från och med idag. Kan vi sätta defaultvärden för remitterande enhet och kroppsdel, XDS?

Romexis:

5. Aktuellt vidmakthållande

Prestandarapport (GE)

Ny rapport ska presenteras av GE

Status samt genomgång: SLA rapport. (CGI):

6. Aktuellt vidareutveckling

Status projekt Samverkansportal BFM

Tekniska tester distansgranskningsflödet SECTRA TeleConsult Tester kan fortsätta i väntan på SECTRA åtgärd

Påbörja kravinsamling statistik. Vad och hur

Visuell monitorering för Samverkansportalen?

Prefixändringen Evidia SR samt lagring av dessa svar i Evidia arkivet. SO#5431088

Prioriteringskodens tidsintervall i anamnestexten från BFM AGFA (flytta remiss- SU² SECTRA)- Behöver valideras i produktion – *färdig*.

Se över regelverk statusar vid flytta remiss och distansgranskning

- Hjälp med att skapa nytt macro- Meddelande text flytta remiss

Vid fail over händer det att länken till <https://samverkan.bfr.vgregion.se> inte funkar. CGI kollar över problemet. – *verkar vara DNS relaterat, åtgärddar så snart som möjligt.*

Status ny plattform AdminPortalen-test

Användarmanual och utbildningsmaterial behöver levereras av CGI

VGR behöver skapa lathundar och utbilda slutanvändare i nya portalen. Planeras till efter semestern

7. Aktuellt nytt och övrigt

Pilot för XDS lagring i testmiljön

VGR önskar åka på studiebesök där man använder XDS lagring

Högsbo POC videolagring genomförd. IV kan dock ej hantera videofilmerna (DICOM format)

Utredning GE varför inte större videofiler kan hanteras av MM samt var begränsningen ligger

Utredning MM mobil app i VGR miljö. En mobil app i VGR behöver kunna hantera 2 faktors autentisering

Tjänsten hanterar nationellt reservnummerformat

Implementering i testmiljö godkänd. Nästa steg implementering i produktion

BFM SECTRA-XDS anslutning-målet är driftsättning

Åtgärderna behöver prioriteras i delmål. Estimat behöver sättas/delmål

SR från info brooker tid konverteras till Basic SR

Rättning/berikning av XDS historik

Aktiviteter i Millenium som har beroenden till BFR

Det planeras även tester för uthoppet från millenium till Informationsvisaren. Datum?

Krav om att ansluta BFR mot NPÖ har inkommit

Förändring i HSA-organisationsstruktur. Remisser kommer in med HSA ID på VE nivå istället på E nivå

POC Migrering Patologiska bilder från VNA Patos till BFR

Teknisk utvärdera hur en migrering skulle kunna genomföras (Bilder, annoteringar och analysinformation, makrobilder)

SO har inkommit.

Vissa tester har genomförts.

Förändrat hjärtultraljudsflöde önskas av Kardiologi SUÖ

DICOM flödet påslaget i väntan på HL7 flöde från AGFA. Lagring mot VGRSUKARD

8. Övrigt

Nästa förvaltarmöte: 30/10 13.00-14.00

INFO: Problem med inlogg i IV test efter byte test.KIV

Fråga: har vi haft köer eller stopp i CDA skapandet?