

Lägesrapport maj 2023

Inledning

Denna rapport kommer varje månad och sammanfattar status i arbetet med Millennium. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga områdena i programmet; Kliniska processer, Implementering och Teknik. Rapporten tar upp de främsta aktiviteterna under den senaste månaden och i korthet vad som är på gång månaden framåt.

För mer information följ programmet på [Vårdskiftet](#). Kontakta millennium@vgregion.se om du har frågor kring innehållet.

Övergripande programstatus

Kontaktperson: Programchef Annika Mortensen

Den här månaden har Lägesrapporten fått en förnyad struktur där Kliniska processer, Implementering samt Teknik har givits möjlighet att presentera månadens viktiga händelser inom respektive område.

Under planeringsveckan inför cykel 6 fick vi ett trevligt och givande besök av vår regiondirektör Håkan Sandahl som fick delar av Millennium demonstrerade för sig. Vid besöket så passade han även på att besöka labbet för att bilda sig en egen uppfattning om den nya vårdmiljön. Håkan var mycket nöjd och betonade att Millennium är ett oerhört viktigt verktyg i den omställning av hälso- och sjukvården som pågår.

I måndags den 22 maj smygstartade Vitalis då programledningarna i VGR, SDV i region Skåne samt de nio regionerna i Sussa-regionerna bjöd in till workshop där ca 65 personer medverkade. De 11 regionerna i Sverige står alla i begrepp att införa nya vårdinformationssystem, med start nästa år. På själva Vitalis-mässan fanns sedan program Millennium representerat i VGR:s monter.

Det finns nu en uppdaterad strategi för utbildning. Uppdateringen kommer av ett behov att bättre möta verksamheternas behov. Alla medarbetare kommer utbildas i Millennium och i och med att det nu finns en strategi så har arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan påbörjats.

Forum för vårdskaderisker har fått en nystart. Det är en gruppering som värderar de kliniska risker som identifieras i samband med leverans och drift av Millennium. Arbetet pausades under förra året då avtalet omarbetades (omförhandlades) och när det nu startar på nytt är processen något förändrad.

Kliniska processer

Kontaktperson: Medicinsk rådgivare Erik Fernholm

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med design och validering av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet och vilket förändrat arbetssätt det medför.

Summering och planering

Cykel 6 i designarbetet startades upp med sedvanlig planeringsvecka. Det var som alltid intensiva dagar med hög närvaro från alla arbetsströmmar. Det är tydligt att arbetsströmmarna nu är "varma i kläderna" vad gäller det nya, iterativa, arbetssättet då flera strömmar snabbt kunde säkra planeringen för den kommande cykeln och direkt ta tag i återstående arbete. Som nämnts ovan gjorde Regiondirektören ett uppskattat besök och några av våra medarbetare fick möjlighet att i realtid visa upp hur flödet kommer se ut i systemet när en patient färdas genom vården från akuten till avdelning med allt vad det innebär i form av provtagning, dokumentation, städ och transporter.

Framåt sommaren skall designprojekten bland annat också, förutom att färdigställa den planerade designen, arbeta med underlag till kunskapsöverlämning. Det vill säga en kortfattad, mycket övergripande beskrivning av hur funktionalitet i Millennium ser ut.

Implementering

Kontaktperson: Projektledare Johnie Berntsson

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med att samordna de aktiviteter som krävs för ett framgångsrikt införande i regionen, dess privata utförare och kommunernas verksamheter.

Summering och planering

Implementering södra området

Denna månad har vi startat upp 16-månadersplanen för Södra området. I det arbetet har vi startat med Pulsmöten veckovis på fredagar där vi informerar och tillsammans arbetar med 16-månadersplanen.

Förändringsledning

Vi ser över hur vi ska tänka och kommunicera kring implementeringen, det pågår också ett arbete inom KS Digitalisering och KS Hälso- och sjukvårdsutvecklingsstaben för att se över vilka delar i förändringsledningsarbetet som de ska ansvara för.

Utbildning (Learning)

Nytt beslut är taget att vi kommer ha ett digitalt utbildningsupplägg för alla som ska använda Millennium.

Planering framåt

Fortsatt arbete med att förtydliga Implementeringsprojektets ansvar kopplat till förändringsledning och implementeringsarbete (kunskapsöverlämning). Introducera nya resurser i programområdet och påbörja informationsöverlämning till de lokala implementeringsprojektledarna.

Teknik

Kontaktperson: Teknisk ansvarig Herwig Stöckl

Inledning:

Inom detta område arbetar programmet med teknisk utveckling för att skapa en modern, tillgänglig vårdinformationsmiljö och en gemensam organisation för support och förvaltning.

Summering och planering

Inom teknikområdet finns ett tiotal projekt som bland annat arbetar med Arkitektur, Integration, Identitet och åtkomst, Migrering av data, förberedning för Support och förvaltning, konfigurationsverktyg och Vårdklienten.

Infrastruktur och domänstrategi utförs redan av den kommande linjeorganisationen och nödvändiga beslut har fattats för att bygga ut förvaltningsorganisationen de kommande månaderna.

Migrering har arbetet ihop med arbetsström Patientadministration för att automatisera och underlätta datainsamlingen av underlag för tidböcker och scheman. En del integrationer och uthoppslösningar validerades av verksamheten i sina tester. Millennium Labbet används för dessa aktiviteter och byggs ut med alltmer infrastruktur så som olika klienter, kringutrustning och medicinteknisk utrustning.

Integrationer och uthoppslösningar har satts upp och för inhoppslösningar till Millennium och kontextsynkroniseringar mellan applikationer har vi börjat att sätta upp en "proof of concept" (POC) med en egen komponent som ska lösa dessa utmaningar.

Vårdklienten (paketeringen för slutanvändarna) har tagit fram en första prototyp för att uppnå så verklighetstrogen testning som möjligt.

Många integrationer mellan Millennium och andra system är nu i valideringsfasen och ska godkännas både tekniskt och funktionellt.

Uppkopplingen till den nya bildbearbetningsmodulen ska vara klar innan sommaren och de första testerna har redan utförts. Millennium Labbet kommer fortsätta att förbättra informationen till användarna samt säkerställa att det som är installerat fungerar.

Dialoger fortsätter med Hälso- och sjukvårdsutvecklingsstaben och samarbete med projektet som förbereder för utrullning, utbildningsprojektet, VästKom, vårdklienten och teknikprojekten.