

GITS ledningsgrupp

(Gemensam information och tjänstesamordning)

Agenda

1. Status/hinder
2. Uppföljning Samsa-Melior integration
3. Ekonomi - uppföljning
4. Dialog med AMS och EHDV-ekonomi
5. Projekt för förändringsledning?
6. GITS roll till kvartalsplanering
7. Övrigt

Närvarande

- ✓ Mattias Hjelm, funktionsledare GITS (sammankallande)
- ✓ Karl Fors, regionutvecklare, Regional leverans, koncernstab digitalisering, Västra Götalandsregionen
- ✓ Madeleine Stark, utvecklingsstrateg, koncernstab digitalisering, Västra Götalandsregionen
- ✓ Johanna Karlsson Deucher, administratör GITS (sekreterare)

1. Status/hinder

Se punkterna nedanför.

2. Uppföljning Samsa-Melior RPA

Det blev ingen fullständig RPA (Robotic Process Automation) övervakad. I stället ska en portal funktion skapas där data överförs till SAMSAM via ett formulär med en övervakad RPA via en användares inloggning. Det finns dock juridiska aspekter att ta hänsyn till. En avstämning har gjorts med Oracle. Testfasen behöver slutföras så att riskfasen kan påbörjas.

3. Ekonomi – uppföljning

Samsa-budget för nästa år blir något uppräknad på grund av driften av samexistensen Samsa-Samvy. Diskussioner pågår mellan Pernilla och Uno om strategin för det fortsatta arbetet med samexistensen. Oracle är beredd att lämna över källkoden till VGR. I dagsläget vet vi inte vad det kommer att kosta.

4. Dialog med AMS och EHDV-ekonomi

De ekonomiska resurserna räcker inte till och diskussioner pågår med Anne-Marie Schaffrath. IT sväljer alla resurser och det finns inga pengar kvar till databasen. Det behöver funderas på vem som ska betala de extra kostnaderna som uppstår. Styrgruppen för Elevhälsodata Väst behöver också ses över.

5. Projekt för förändringsledning?

Diskussioner pågår om hur förändringsledning ska hanteras utifrån ett regionalt perspektiv. Det finns en osäkerhet kring *vem* som faktiskt *utför* förändringsarbetet. Det behövs konkreta underlag och dokumentation för att klargöra hur förändringsledningen ska utföras och vem som styr den. Mattias får inga svar från Vårdsamverkan Västra Götaland om vem som faktiskt gör förändringsarbetet.

Diskussion om förändringsledning utifrån Millennium och Samvy:

- Det pratas om styrdokument men vem gör jobbet?
- Vem är arbetsnära och vem gör arbetet med förändringsledning?
- Vilka är implementeringsansvariga för Samvy i Millennium?
- När alla äger lösningen finns det ingen som äger/tar risken.
- Karl: Vi måste bli konkreta och dokumentera ett konkret och visuellt underlag: Mötesstrukturer, ärendeprocess och skillnader, som tre separata vyer med fokus på att visa – inte skuldbelägga. Vi kan inte fortsätta att skicka runt frågan.
- Är det en okunskapsfråga eftersom frågorna skickas runt? Var är gapet i dag? Vem behöver stöd?
- Det behövs ett länsgemensamt dokument och en manual för användning av Millennium i vårdsamverkan. När tolkningarna uppstår behöver man stöd. Vem dokumenterar tolkningarna av hur man använder Millennium i vårdsamverkan?

6. GITS roll till kvartalsplanering

Camilla vill att GITS ska ingå i kvartalsplaneringen för koncernstab digitalisering. Mattias anser att GITS bör ha en mer strategisk roll i kvartalsplaneringen, om GITS överhuvudtaget ska finnas med. GITS kan hjälpa till i olika features men kan inte ha en egen. Utmaningen framåt är hur vi ska angripa frågan om delaktighet.

Det föreslås ett möte med Madeleine Gustafsson för att diskutera förväntningarna på portfölj vårdtjänster. Karl planerar in ett möte med Madeleine Gustafsson för att diskutera förväntningarna på portfölj vårdtjänster och GITS roll i nästa kvartalsplanering (medverkande: Karl, Madeleine S och Madeleine G, Mattias, Camilla och Thomas)

7. Övrigt

Inga övriga frågor.