



Gemensam information och tjänstesamordning  
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

## Mötesanteckning – GITS ledningsråd

Datum: 2024-08-23

Tid: 11.00-12.00

Plats: Digitalt möte

### Närvarande

- ✓ Mattias Hjelm, funktionsledare GITS (sammankallande)
- ✓ Maria Olsson, strateg Hjälpmedel och digitalisering, Västkom
- ✓ Karl Fors, regionutvecklare Regional leverans, Västra Götalandsregionen
- ✓ Johanna Karlsson Deucher, administratör GITS (sekreterare)

### Ej närvarande

- ✗ Madeleine Stark, funktionsledare Koncernstab digitalisering, Västra Götalandsregionen

### Agenda

1. Status/hinder
2. Medcontrol- Millennium/Vårdsamverkan Västra Götaland
3. Fortsatt uppdrag för samexistensen SAMSA/SAMVY
4. Elevhälsodata Väst- underlag finansiering utveckling/förvaltning
5. Uppföljning SAMSA-Melior integration
6. Ekonomi, uppföljning
7. Övrigt

## 1. Status/hinder

Mattias går igenom statusbilden för GITS:

# GITS Status 2024 – 07/08

Namn: Mattias Hjelm

Status överlag



### Gjort sedan föregående månad

- Bifoga filer för VGR:s it-miljö har levererats under sommaren samt utrustningsplan för T-mappen är klar.
- Levererat 6 nya filmer för SAMSA.
- Årsplanering med GITS.
- Tester för Samvy har ej kunnat genomföras fullt ut med scenarios både i SAMSA/SAMVY samt negativa tester.
- RPA SAMSA-Mellor har fortsatt under sommaren med att finna många typer av data som behöver definieras bättre för att kunna hanteras av RPA. Ingen generell lösning utan hårt verksamhetsarbete behövs i varje förvaltning som ska använda RPA.
- Samexistensuppdraget kompletteras med uppdrag från VVG om utbildning samt med hur support och förvaltning ska ske för två tekniska lösningar.
- 10 anslutningar i EHDV är färdiga för start HT24.



### Pågående aktiviteter

- SAMSA-Mellor RPA RoK var inte bra genomförd så blev mest en historielektion för att få alla förstå hur man kommit till denna lösning. Ej fått dokumenterat risker eller konsekvenser potentiellt.
- Utbildning inom Vårdval fortsätter nu under hösten med online-utbildningar.
- Samexistensuppdraget ska stämma av hur grunduppdraget såg ut med innehåll och checka av för planering vad som ska göras.
- EHDV har gjort ett tjänsteutlåtande samt en skuggbudget för att få en mer hållbar förvaltning och utveckling i takt med många nya anslutningar som stämts av med AMS ska kompletteras med goda exempel samt kontakt med data & analys för hur VGR leveranser ska utnyttja datan. AMS tar det ledningsgrupp.
- EHDV jobbar med 5 nya anslutande kommuner samt ett antal privata skolor för införande våren 2025.
- EHDV har genomfört digital signering av avtal över huvudmannagränser via Inera med gott resultat.
- ADDA-avtalet behöver komma på plats för SAMSA support, Ework är förlängt till oktober.
- Utreder ledningsstruktur med uppstartad grupp styrningsfunktionen för VVG samt koppling mellan program Millennium och GITS, fortsätter in i nästa kvartal.
- Hemsidearbete går framåt dock får vi bromsa införandet igen på grund av funktion i Optimizly, preliminärt under september ska nya funktioner komma.
- Studenterna har gjort film av sitt arbete med tjänstedesignen. Inom SAMSA och vårdsamverkan.
- Rekrutering av vikarie för CSA inom EHDV pågår.



### Planerade aktiviteter

- Samverkan kring identifierade frågor.



### Hinder

- GITS plats i organisationen och den förvirring som kontinuerligt uppstår.
- Inget avtal med Peak Networks från oktober, väntar igen på it-konsultfunktionen för ett ADDA ramavtal.
- VVG behöver ta ställning och ge uppdrag för användarutbildning och support för vårdsamverkan i Millennium samt med koppling till SAMSA.

### Inspel:

- Om frågor drivs delregionalt kan inte GITS alltid nyttjas. GITS behöver i så fall få det prioriterat. Titta i verksamhetsplanen över vilka aktiviteter som finns med i budgeten.
- ADDA-avtalet: De riktade konkurrensutsättningarna skulle vara klara nu i augusti. Avtalet behöver hålla inom laglighetens ram och avtalet går ut i slutet av november. Vi behöver boka sett större möte med relevanta leverantörer för att lösa problemet.

**Mattias bokar in ett möte inom några veckor (slutet av september). Johanna kallas till mötet som sekreterare.**

- Samtyckesdokumentet är beslutat i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) men det ska revideras. Instyrningsfunktionen (ny gruppering) har trots att Klinisk ledning haft beslutanderätt för kommunerna men det stämmer inte, Instyrningsfunktionen har ingen

beslutandemakt. Malin Swärd Davidsson från Västkom har uttryckt att de arbetar för att föra fram frågan i VVG. Det måste samverkas om hur dokument ska användas i Millennium och om man ska ändra de länsgemensamma processerna äger VVG frågan.

- Vad är det som styr de gemensamma vårdprocesserna – är det klinisk ledning eller är det VVG eller är det någon annan? En viktig fråga i arbetet framåt.

## 2. Medcontrol- Millennium/Vårdsamverkan Västra Götaland

Avvikelsehanteringssystemet Medcontrol används när verksamhet- och processavvikelser sker i vårdsamverkan. I nuläget ger systemet mer information än vad man har behörighet att se. I och med att Millennium startar upp kommer fler avvikelser att dyka upp och Plexus kommer in i bilden (Plexus är en it-tjänsteplattform som stödjer koncernstab digitaliserings uppdrag och leveransprocess).

Avvikelsehanteringen har tidigare funnits hos ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg som numera är nedlagt. Det finns ett förslag att GITS ska få uppdraget om avvikelsehanteringen.

Avvikelsehanteringen i VGR har hamnat i skymundan. I dag är det manuellt processande hos verksamheterna och vårdpersonalen.

### **Karl och Maria arbetar vidare med frågan avvikelsehantering och Medcontrol.**

## 3. Fortsatt uppdrag för samexistensen SAMSA/SAMVY

### **Uppdrag för utökat samarbete**

Det finns en otydlighet kring uppdrag mellan Program Millennium, Projekt Option 1, Avdelning Vårdinformationssystem, Regional leverans och GITS. Parterna behöver gemensamt hitta gränssnitt och samverkan för att huvudmännen tryggt ska kunna gå in i Option 1/ Samvy och verka i två system under ett par år.

Regional leverans har anställt två leveransansvariga för Samvy/Option 1 men det finns en önskan att GITS även utökas under en period på ett år med cirka 200 %. Detta för att kunna förbereda för en period med Samsa och Samvy parallellt. GITS blir ett samfinansierat stöd till FVM kommun, Program Millennium, Regional leverans och kommunerna.

Samverkansuppdraget fortgår och dokumentet med vad som är gjort och vad som behöver göras fylls på allteftersom. Det finns en bra diskussion med VVG-representanter om utbildningspaket, support och förvaltning.

4. Elevhälsodata Väst- underlag finansiering utveckling/förvaltning

Ett tjänsteutlåtande om det fortsatta arbetet för Elevhälsodata Väst (EHDV) håller på att tas fram. Inför nästa år siktar man på ytterligare 10 till 15 anslutningar. Kommunerna som är anslutna har kommit med utvecklingsförslag och GITS ska återkomma med goda exempel om vad informationen i databasen används till i kommunerna.

**Karl och Mattias bokar in ett möte med Maria.**

5. Uppföljning SAMSA-Melior integration

Gränssnittet behöver följas upp efter tester som gjorts under sommaren.

6. Ekonomi, uppföljning

Ingen information på dagens möte.

7. Övrigt

- a) Maria informerar att verksamhetsplanen för 2024 inte ligger på GITS hemsida.

**Johanna kontrollerar så att GITS verksamhetsplan för 2024 ligger på hemsidan och att förvaltningsplanen för SAMSA 2024 också finns på GITS hemsida.**

- b) Karl har fått en fråga från Ann-Sofie Rundberg om processer och it-system, hur vägarna går mellan VGR, GITS och kommunerna ur ett it-perspektiv. Avvikelsehantering och vem som är ansvarig kan läggas till i processkissen.

**Karl skickar mötesinbjudan till Maria och Mattias för att strukturera upp en visuell processkiss. Johanna hjälper till med formgivning om det behövs.**