



GITS

Gemensam information och tjänstesamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Mötesanteckning – GITS ledningsråd

Datum: 2024-11-22

Tid: 11.00-12.00

Plats: Digitalt möte

Närvarande

- ✓ Mattias Hjelm, funktionsledare GITS (sammankallande)
- ✓ Johanna Karlsson Deucher, administratör GITS (sekreterare)
- ✓ Maria Olsson, strateg Västkom
- ✓ Karl Fors, regionutvecklare Regional leverans, VGR

Agenda

1. Status/hinder
2. Reservrutin samverkan
3. Möte med Göteborgsregionen i november
4. Ekonomi – uppföljning
5. Samsa – uppföljning nytt avtal
6. Övriga frågor

1. Status/hinder

Mattias går igenom statusbilden för november 2024.

GITS Status 2024 – 10/11

Namn: Mattias Hjelm

Status överlag



Gjort sedan föregående månad

- Avslut av utbildning för vårdval rehab och vårdcentral, påbörjat slutrapport.
- Direktavtal med Peak Networks är godkänt av Oracle.
- Delårsrapport färdigställd från samexistensteamet.
- T-mappen är under utrollning i VGR och bifoga filer kan användas.
- Genomlysning av delregionala skillnader färdig.
- SIP-design i Millennium har ett gap mot riktlinje i Vårdsamverkan samt även mot revideringsarbetet för SIP. Eskalerat till beredning inom VVG.



Pågående aktiviteter

- Fått förfrågan om fortsatt förvaltning och utveckling av utbildning till vårdval under 2025. Framtagande av ekonomi och insatser pågår.
- SAMSAs-avtalet är pågående med att få till en ny form innan det går ut i november. Pågående dialog med avtalsansvariga samt Oracle och Peak Networks.
- Separat avtal med Peak Networks är säkrat i övergången till nästa år oavsett hur SAMSAs-avtalet ska levereras. Eworks kommer användas nästkommande 3 år.
- Beräkningsmodul i SAMSAs/SAMVY.
- Jämförelse av SIP-funktionalitet i SAMVY mot riktlinje pågår och eskalerat till VVG.
- Reservrutin Millennium färdigställande.
- Förvaltningsplan SHVO och EHDV pågår.
- Taktiskt forum för Millennium/SAMVY pågår.
- Förlängning/fortsättning för resurser inom SHVO säkrade.
- Utbildningsunderlag sammanställs till VVG för att beskriva behoven inom SHVO.
- Fortsatt arbete med EHDV tillsammans med digitaliseringsstrategier från kommunförbund.



Planerade aktiviteter



Hinder

- GITS plats i organisationen och den förvirring som kontinuerligt uppstår är fortfarande ett hinder.
- Vårdsamverkan Västra Götaland behöver ta ställning och ge uppdrag för användarutbildning och support för vårdsamverkan i Millennium samt med koppling till SAMSAs. Pågår.

Tillägg till Pågående aktiviteter

Beräkningsmodul Samsa/Samvy

GITS jobbar vidare med hur man ska göra beräkningarna. Det pågår ett sidoprojekt med några studenter som lägger in och sammanställer data i Power BI i stället för att använda en separat beräkningsmodell i Samsa. GITS vill gärna automatisera statistikflödet för att få ner det administrativa arbetet.

Inspel: Den bästa lösningen hade varit en beräkningsmodell i Millennium (Maria).

Taktiskt forum

Inspel: Ta tre konkreta verksamhetsbehov (exempelvis "SIP till 1177" och "bifoga filer") som kommit in och hur de blivit till utveckling i Samsa. Beskriv hur behoven kom in till GITS, processen och vad resultatet blev (Karl).

2. Reservrutin samverkan

Arbetet med reservrutiner har varit en utmaning och går i riktning mot att det ska gå via styrningsfunktionen. Nu är det paus men när arbetet återupptas behövs ett omtag och en revidering av Samsas reservrutiner.

3. Möte med Göteborgsregionen i november

Göteborgsregionen (GR) tog initiativ till att starta upp ett arbete med tjänstedesign hösten 2022. GITS hade studenter som gjorde ett förarbete utifrån Samsa och Millennium och det finns en film där man kan ta del av resultatet. Därefter handlade GR upp en design via ett konsultbolag för att fortsätta arbetet. I januari 2025 ska GITS förvaltningsgrupp träffa Göteborgsregionen för en uppdatering.

4. Ekonomi – uppföljning

Hanns inte med på dagens möte.

5. Samsa – uppföljning nytt avtal

Avtalet går ut fredagen den 29 november 2024 och Oracle vill ha 4 miljoner för koden. I avtalet står att användande part har nyttjanderätt av koden oavsett orsak till upphörande, vi får dock inte utveckla koden. Informationen ska tas via juristerna. GITS har ett pågående avtal med Peak Networks om driftunderhåll där Oracle inte är involverade.



GITS

Gemensam information och tjänstesamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

6. Övriga frågor

a) Diskussion av agendan till SITIV den 6 december (Maria)

Vi behöver tydliggöra varje parts kostnad och budget på mötet med SITIV. Mattias skriver en beskrivning av avvikelseprocesserna, vad som händer när vi avviker från processerna som parterna kommit överens om, och skickar ut till gruppen för justering och eventuella tillägg.

Att göra: Mattias skriver en beskrivning av avvikelseprocesserna och Maria bokar ett möte med gruppen för avstämning av dokumentet.

b) Öppen data (Karl)

Frågan flyttas till annat möte i nästa vecka.

Att göra: Mattias bokar ett möte med Karl på tisdag eftermiddag i nästa vecka (vecka 48). Säga upp raden för regional sammanställning.