

Aktivitetsplan Samsjukvården Södra Älvsborg 2023

Beslutad av Styrgrupp närvård Södra Älvsborg 2023-02-24

Innehåll

Aktivitetsplan Samsjukvården Södra Älvsborg	<i>Fel!</i>
<i>Bokmärket är inte definierat.</i>	
Bakgrund	2
Syfte och mål	2
Avrapportering	2
Framgångsfaktorer	2
Uppdragsgivare	2
Närvårdskontorets roll	3
Processledare	3
Kommunikation	3
Budget	3
Aktiviteter	3-5

Aktivitetsplan Samsjukvården Södra Älvsborg

Denna aktivitetsplan har tagits fram i arbetet med Samsjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och kommer att genomföras av processledare för projektet.

Aktivitetsplanen innehåller aktiviteter för olika målområden. Först ut är MUST- området (Mark, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga). För att pröva nya arbetssätt genomförs pilotstudier inom ett fysiskt område, i syfte att säkerställa att arbetssättet fungerar bra och är genomförbart innan det kan implementeras i hela MUST- området och senare i hela Södra Älvsborg. Aktiviteter presenteras i rubriker med utgångspunkt från uppdragsbeskrivning.

Bakgrund

Bakgrunden till arbetet har inspirerats av Samverkande sjukvård i Fyrbodalen. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillfört Närvårdssamverkan Södra Älvsborg medel för att i samverkan ta fram arbetsmodell för Södra Älvsborg. Namnet Samverkande sjukvård är ett välkänt begrepp och innehåll. Koncept och innehåll i Södra Älvsborg kan komma att skilja sig från dagens Samverkande sjukvård i Fyrbodalen varför namnet ska Samsjukvården Södra Älvsborg är det aktuella begreppet.

Syfte och mål

Syfte och mål med Samsjukvården Södra Älvsborg är ökad trygghet och närhet för patienterna samt effektivt nyttjande av gemensamma resurser i linje med omställningen till god och nära vård.

Avrapportering

Arbetet avrapporteras till Styrgrupp närvård. Härefter följer arbetet enligt plan och avrapporteras efter dialog med Närvårdskontoret. Kontinuerlig avrapportering görs också till Delregionalt Politiskt Samråd.

Framgångsfaktorer

Uthållighet ses som en framgångsfaktor, ett succesivt införande och stöd av projektledare. Ytterligare en framgångsfaktor är möjligheten till gemensamma träffar och utbildningar mellan verksamhetsområdena.

Riskfaktorer

Att separata spår uppstår, brist på kontinuitet, att det finns begränsade resurser, att arbetet inte sker tillsammans samt att beslutsprocesserna tar lång tid.

Uppdragsgivare

Styrgrupp närvård.

Närvårdskontorets roll

Samordna och handleda.

Processledare

En processledare från regionen tjänsteköps 25 procent under cirka ett år för att genomföra uppdraget. Önskemål om en ytterligare processledare från kommunerna tjänsteköps under samma period finns. Processledaren/ processledarna styrs och leds av Styrgrupp närvård och stöd ges till den/de av Närvårdskontoret.

Kommunikation

Följa Närvårdssamverkans kommunikationsplan och ta fram informationsmaterial.

Budget

1 500 tkr finns avsatta i Närvårdssamverkan, avseende lönekostnader för processledare och dylikt. Södra Älvsborgs sjukhus har fått 1 000 tkr för utbildning.

Aktiviteter

Innehåll och målområden

VAD	HUR	NÄR	KLART
Beslut om vilken kommun som ska starta (pilotkommun)	Beslut Styrgrupp närvård	December 2022	Januari 2023
Vilka uppdrag ska ingå i Samsjukvården	Precisera aktuella uppdrag	Våren 2023	Maj 2023
Åldersgräns för patienter som ska ingå	Förslag över 65 år	December 2022	Mars 2023
Kriterier	Vilka patienter ska inkluderas	Våren 2023	Maj 2023
Breddstarta i övriga MUST	Utvärdering av pilotkommun	Hösten 2023	Senhösten 2023

Anpassningar

VAD	HUR	NÄR	KLART
Ersättningsmodell - kostnadsfördelning	Titta på Fyrbodals	Våren 2023	Maj 2023
Utbildningskostnader		Våren 2023	Maj 2023

Förslag nya arbetssätt

VAD	HUR	NÄR	KLART
Effektivt nyttjande av gemensamma resurser i linje med omställningen till god och nära vård	Förslag rutin på nya arbetssätt och aktiviteter	Våren 2023	Maj 2023
Dokumentation	Efterlikna Fyrbodals sätt att hantera dokumentationen	Våren 2023	Maj 2023
Kommunikation av utförda insatser	Efterlikna Fyrbodals sätt att kommunicera	Våren 2023	Maj 2023
Samverkan om arbetssätt	Rutin om vad och hur för aktuella vårdgivare	Våren 2023	Maj 2023

Tidsplan

VAD	HUR	NÄR	KLART
Ta fram tidsplan	Tydlig plan	Januari 2023	Februari 2023

Implementeringsplan

VAD	HUR	NÄR	KLART
Implementeringsplan	Ta fram tydlig plan för implementering	Januari 2023	Februari- mars 2023

Genomförandeplan

VAD	HUR	NÄR	KLART
Genomförandeplan	Ta fram tydlig plan för processen och genomförande	Våren 2023	Maj 2023

Samordning med andra

VAD	HUR	NÄR	KLART
Samordning med Nära vård, Mobil närvård, Digitalisering, Sköra äldre, Skene närsjukhus, Bedömningsbil, Ambulans,	Se över rutiner, uppdrag för att undvika dubbelarbete	Våren 2023	Maj 2023

Vårdcentral, Hemsjukvård, Socialtjänst			
--	--	--	--

Informationsmaterial

VAD	HUR	NÄR	KLART
Informationsmaterial	Ta fram tydligt informationsmaterial	Våren 2023	Maj 2023

Utvärdering

VAD	HUR	NÄR	KLART
Utvärdering	Mall för utvärdering, kolla med Fyrbodalen	Våren 2023	Maj 2023

Slutrapport

VAD	HUR	NÄR	KLART
Slutrapport	Rapport	Hösten 2023	Vintern 2023

Implementering i hela Södra Älvsborg

VAD	HUR	NÄR	KLART
Implementering	Ta fram testmall	Hösten 2023	Hösten- vintern 2023